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Περίληψη 

 

Ο χρονικός προγραμματισμός και ο έλεγχος της χρονικής εξέλιξης - προόδου σύνθετων 
τεχνικών έργων αποτελεί μία από τις δυσκολότερες εργασίες αντικειμένου των πολιτικών 
μηχανικών.  Η επιτυχία του σχεδιασμού και η ορθή παρακολούθηση ενός έργου, θα κρίνουν 
το αν αυτό θα ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, εντός των ορίων του προϋπολογισμού, στο 
συμφωνημένο επίπεδο ποιότητας και χωρίς ατυχήματα. 

Η συμβατική υποχρέωση εκείνων που αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν σύνθετα τεχνικά 
έργα είναι η απόδοση του χρονοδιαγράμματος της κατασκευής του έργου σε μορφή Gantt, 
με την χρήση κατάλληλων λογισμικών, που βασίζονται στη μέθοδο της κρίσιμης διαδρομής 
(CPM). Παρόλα αυτά σε σύνθετα γραμμικά τεχνικά έργα, η απόδοση του 
χρονοδιαγράμματος στη μορφή Gantt δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή και η παρακολούθησή 
της προόδου του έργου δεν είναι διαχειρίσιμη με ευχέρεια.  

Ένα τέτοιο έργο είναι η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – 

Πύργος – Τσακώνα (ΕΚΠΠΤ), και ειδικότερα το τμήμα Κόρινθος – Πάτρα. Στην παρούσα 
διπλωματική εργασία θα αποδοθεί το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του παραπάνω 
τμήματος σε μορφή «Χρόνου-Θέσης» (Time-Location) με την χρήση του λογισμικού Tilos, 
με σκοπό την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της συνεργασίας των διαγραμμάτων Gantt και 
Time-Location σε γραμμικά έργα. 

Η παραπάνω μέθοδος εφαρμόζεται ελάχιστα ως καθόλου στην Ελλάδα, ενώ είναι ευρέως 
διαδεδομένη στο εξωτερικό σε πολλές περιπτώσεις ως συμβατική υποχρέωση και σε άλλες 
λόγο των πλεονεκτημάτων της ως εργαλείο. 
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Abstract 

 

Time scheduling and control of the progress of complicated construction projects, is one of 
the most demanding tasks engineers may face. The accomplishment of the above depends 
on the in time completion of the project, within the cost limits, with the agreed level of 
quality and without accidents. 

There is a contractual obligation for most of the construction projects taking place in Greece, 
to use appropriate software for scheduling based on the critical path method (CPM), and to 
present the time schedule in Gantt diagram. However in complicated linear projects, the 
time schedule is not clarified within the Gantt view and the progress monitoring is not 
convenient. 

Such a project is the construction of the motor way that connects Korinthos with Patra. This 
thesis, will present the time schedule of the construction of the motor way, in a time – 
location diagram, using Tilos software, and will highlight the advantages of the contribution 
of the time-location schedule methodology in such linear projects. 

Linear schedules are not widely used in Greece but they are commonly used in the rest of 
world, in some case as an obligation, and in others because of the advantages they offer. 
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1 Σκοπός, Στόχοι της Διπλωματικής 

Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζονται οι γραμμικές μέθοδοι προγραμματισμού και 
αναλύεται αυτή του Χρόνου – Θέσης (Time Location) καθώς και διαθέσιμα εργαλεία 
(λογισμικά) για την εφαρμογή της: 

 
Μέσω της μεταφορά του χρονοδιαγράμματος του έργου κατασκευής του 

αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Πατρών (ημερομηνία υποβολής: Νοέμβριος του 2014), σε 
διάγραμμα μορφής Χρόνου – Τόπου (Time – Location) με τη βοήθεια του λογισμικού TILOS 

v8 επιχειρείται: 
 

• Η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των δυσκολιών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, 
τον χρονικό προγραμματισμό και την παρακολούθηση του παραπάνω έργου. 
 

• Η παρουσίαση των περιορισμών που θέτει ο συμβατικός τρόπος χρονικού 
προγραμματισμού και η απόδοση του χρονοδιαγράμματος σε μορφή Gantt. 

 
• Η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η μακροσκοπική ανάγνωση 

χρονοδιαγράμματος, σε μορφή Χρόνου - Τόπου. 
 

• Η παρουσίαση τρόπων χρήσης του λογισμικού  Tilos v8 και της μεθοδολογίας που 
χρησιμοποιήθηκε, για την περιγραφή και την παρακολούθηση του παραπάνω 
έργου. 

 
• Τέλος η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της συνδυαστικής χρήσης διαγραμμάτων 

Χρόνου – Τόπου με διαγράμματα Gantt. 
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2 Ιστορική αναδρομή - Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

Ο όρος γραμμικές μέθοδοι προγραμματισμού (Linear Scheduling Methods), εκφράζει ένα σύνολο 
μεθόδων οι οποίες αναπτύχθηκαν, μέσα από την εξέλιξή στον χρόνο της μεθόδου των γραμμών 

ισορροπίας (Line – of – Balance ή LOB) και την προσαρμογή της στα διαφορετικά προβλήματα που 
έχριζαν λύσης. 

Οι γραμμικές μέθοδοι προγραμματισμού συναντώνται και με τις παρακάτω ονομασίες: 

• Location-based scheduling 

• Harmonograms 

• Line-of-balance 

• Flowline or flow line 

• Repetitive scheduling method 

• Vertical production method 

• Time-location matrix model 

• Time space scheduling method 

• Disturbance scheduling 

• Horizontal and vertical logic scheduling for multistory projects 

• Horizontal and vertical scheduling 

• Multiple repetitive construction process 

• Representing construction 

• Linear scheduling 

• Time versus distance diagrams (T-D charts) 

• Time chainage 

• Linear balance charts 

• Velocity diagrams 
 

Η μέθοδος των γραμμών ισορροπίας αναπτύχθηκε στην Goodyear από τον George E. Fouch στις 
αρχές του 1940. O στόχος ήταν η διαχείριση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων της γραμμής 
παραγωγής οι οποίες ήταν ανταγωνιστικές ως προς τους πόρους που αξιοποιούσαν. Αργότερα η 
μέθοδος υιοθετήθηκε από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ (Miler 1963),  

Βασικός σκοπός της μεθόδου ήταν να διαστασιολογηθούν οι μηχανές βιομηχανικής παραγωγής ως 
προς την ικανότητα παραγωγής, ώστε να αξιοποιούνται σε ρυθμούς πλήρους λειτουργίας τους. Με 
αυτό τον τρόπο βελτιστοποιήθηκε η απόδοσή τους εκμηδενίζοντας τους χρόνους όπου αυτές ήταν 
αδρανείς και με τον συγχρονισμό των δραστηριοτήτων που αποτελούσαν τις γραμμές παραγωγής 
ήταν ποιο σύντομη η ολοκλήρωση των κύκλων παραγωγής. 
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Παρόλα αυτά η μέθοδος και οι παραδοχές στις οποίες στηριζόταν τότε, είχε μειονεκτήματα και 
έπρεπε να εξελιχθεί ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά σε κατασκευαστικά έργα 
όπως έργα οδοποιίας ή κατασκευή κτιρίων. Βασικοί σταθμοί της εξέλιξης της μεθόδου στο χρόνο, 
ακολουθούν παρακάτω. 

• Ο O’ Brien (1975) [24.] παρουσίασε την μέθοδο “Vertical Production Method” (VPM) που 
αφορούσε τον χρονικό προγραμματισμό υψηλών κτιρίων, θεωρώντας τον κάθε όροφο ως μία 
επαναλαμβανόμενη οντότητα. 

• Οι Charzanouski και Johnston (1981) [14.] παρουσίασαν την μέθοδο “Linear Scheduling Method” 
(LSM) όπου μπορούσε σε αντίθεση με την μέθοδο LOB να περιγράψει εργασίες συνεχόμενες 
που εκτίνονται σε μήκος όπως χιλιόμετρα οδοποιίας. 

• Ο Perera (1983) αξιοποιώντας την μέθοδο “Linear Programming” (LP), τον μέγιστο ρυθμό μιας 
γραμμικής δραστηριότητας, έχοντας καθορισμένους πόρους. Με την βοήθεια της μεθόδου LP 
ελαχιστοποίησε και μεγιστοποίησε μια γραμμική δραστηριότητα της οποίας η διάρκεια 
εξαρτιόταν από πολλαπλές παραμέτρους. Δηλώνοντας γραμμικές σχέσεις μεταξύ των 
παραμέτρων αυτών μπορούσε να επιλύσει τις μεταβλητές χρόνος – κόστος ή χρόνος – πόροι. 
Παρ’ όλα αυτά η θεώρηση γραμμικών σχέσεων μεταξύ μεταβλητών είναι περιορισμός που δεν 
αποτυπώνει την πραγματικότητα Lutz (1990)  

• Ο Reda (1990) [26.] χρησιμοποίησε την μέθοδο LP για να βελτιστοποιήσει το ισοζύγιο χρόνος – 
κόστος και το μοντέλο που παρουσίασε το ονόμασε “Repetitive Project Model” (RPM). 

• Ο Thabet (1993) [32.] παρουσίασε την μέθοδο “Horizontal and Vertical Logic Scheduling” (HVLS). 
Συνθέτει βάσεις δεδομένων, γραφικές μεθόδους και μεθόδους ανάλυσης, για τον χρονικό 
προγραμματισμό πολυώροφων κτιρίων. Ένα από τα αρνητικά της μεθόδου ήταν το ότι δεν 
μπορούσε να διαχειριστεί μη τυπικές εργασίες όπως και μη επαναλαμβανόμενες εργασίες. 

• Οι Senior - Brown (1993) και El Rayes (1997) επισήμαναν ότι τα κατασκευαστικά έργα είναι πού 
πολύπλοκα για να εκφραστούν μαθηματικά. 

• Ο Liu et Al. (1995) εισήγαγε την μέθοδο “LP/IP Hybrid”. Σύμφωνα με την μέθοδο αρχικά γίνεται 
προσδιορισμός του κατώτερου ορίου χρόνου – κόστους μέσω γραμμικού προγραμματισμού και 
με βάση τα αποτελέσματα αυτά, επιλέγοντας κατάλληλες περιοχές όπου χρίζουν 
βελτιστοποίησης, με την μέθοδο Integer Programming βρίσκονται βέλτιστες λύσεις χρόνου – 
κόστους. 

• Οι Harris και Ioannou (1998) [11.] παρουσίασαν την μέθοδο “Repetitive Scheduling Method” 
(RSM), ανάλυσης και απεικόνισης χρονοδιαγράμματος όπου είχε εφαρμογή σε 
επαναλαμβανόμενες εργασίες. Δεν είχε αναπτυχτεί με επίκεντρο τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές αλλά ο Yang (2002) υπό την εποπτεία του Ioannou την ανέπτυξε και δημιούργησε 
την εφαρμογή “Repetitive Project Planner”. 
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• Οι Hegazy και Wassef το (2001) [13.] πρότειναν μια από τις ποιο ολοκληρωμένες λύσεις για την 
βελτιστοποίηση του κόστους σε γραμμικά έργα λαμβάνοντας υπ όψιν τα άμεσο, έμμεσο 
κόστος, κόστος διακοπής εργασιών και κόστη αποζημιώσεων απρόβλεπτων γεγονότων. 

• Οι Arditi, D. M., & Tokdemit, O. B., & Suh, K. (2002) [2.] παρουσίασαν τα οφέλη της τεχνική 
LOB μέσα από την εφαρμογή της μεθόδου σε ένα έργο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου. Έγινε 
εμφανές το ότι η μέθοδος ήταν εξαιρετικά ευαίσθητη σε λάθη που οφείλονταν στην 
λανθασμένη εκτίμηση της παραγωγικότητας των συνεργείων και κατ επέκταση στις διάρκειες 
των δραστηριοτήτων. 

• Ο Yang (2004) [37.] εφήρμοσε την μέθοδο RSM σε ένα πραγματικό έργο κατασκευής αγωγών. 

• Οι Kallantzis, Lambropoulos (2004) [18.] παρουσίασαν μια μεθοδολογία προσδιορισμού της 
κρίσιμης διαδρομής σε γραμμικά χρονοδιάγραμμα, η οποία αναγνωρίζει τις δραστηριότητες 
των οποίων η μείωση του ρυθμού παραγωγής (αύξηση διάρκειας) οδηγεί σε μείωση του 
χρόνου εκτέλεσης του έργου. (Παράδειγμα σχ. 2.1, σχ. 2.2 όπου η εργασία Β καθοδηγείται με FF 
+ lag από την Α και η Γ με SS + lag από την Β) 

 

    

 

Μείωση των πόρων ή του ρυθμού παραγωγής της δραστηριότητας Β οδηγεί στην νωρίτερη 
έναρξη της δραστηριότητας Γ και στη μείωση του χρόνου εκτέλεσης του έργου. 

 

  

Σχήμα 2.1 Σχήμα 2.2 
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3 Συνοπτική περιγραφή μεθόδου Time – Location 

3.1 Περιγραφή μεθόδου - Πεδίο εφαρμογής 

Η μέθοδος Time – Location είναι η μεθοδολογία χρονικού προγραμματισμού και γραφικής 
απεικόνισης χρονοδιαγράμματος, γραμμικών έργων (όπως έργα οδοποιίας, σιδηροδρομικά 
έργα, αγωγοί, έργα δικτύων κλπ) ή έργων των οποίων οι εργασίες επαναλαμβάνονται ανά 
τμήμα του έργου (όπως ψηλά κτίρια, επαναλαμβανόμενα κτίρια κλπ) , σε άξονες μήκους – 
χρόνου ή θέσης – χρόνου. 

 
Οι εργασίες που εκτελούνται στα γραμμικά έργα μπορούν να χωριστούν σε γραμμικές 

εργασίες που εκτίνονται σε μεγάλο μήκος του χώρου του έργου, όπως ασφαλτοστρώσεις, 
τοίχοι αντιστήριξης, εκσκαφές για τοποθέτηση αγωγών, τοποθέτηση στρωτήρων 
σιδηροδρόμου, και σε σημειακές εργασίες, όπως κατασκευή φρεατίων, πυλώνων 
ηλεκτροδότησης, γεφυρών κλπ. 

 
Ως επαναλαμβανόμενες εργασίες τμήματος έργου μπορούμε να θεωρήσουμε και τις 
εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του κάθε ορόφου ενός ουρανοξύστη 
(όροφος 1, όροφος 2 κλπ) ή το κάθε κτίριο ενός συγκροτήματος κατοικιών (κτίριο 1, κτίριο 2 
κλπ). Η μέθοδος περιγράφεται και στο βιβλίο «Οργάνωση Εργοταξίων» [9. 1.] του Καθηγητή 
Πάρη Παντουβάκη που διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο των Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., 
ως γραμμές ισορροπίας (γνωστές και ως κατακόρυφο μοντέλο παραγωγής), προερχόμενες 
από τα διαγράμματα ισορροπίας της βιομηχανικής παραγωγής. 
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3.2 Άξονες χρονοδιαγράμματος 

Για τα γραμμικά έργα, χρόνος – θέση  

(συνοπτικό παράδειγμα έργου οδοποιίας σχήμα 3.1)  

 

 

Για τα έργα που επαναλαμβάνονται, χρόνος – τμήμα έργου 

(συνοπτικό παράδειγμα συγκροτήματος κατοικιών σχήμα 3.2) 
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3.3 Ρυθμός κατασκευής – φορά κατασκευής 

Η κλίση κάθε γραμμικής εργασίας σε ένα διάγραμμα Time – Location εκφράζει τον ρυθμό 
παραγωγής (παραγωγικότητα) της εργασίας αυτής σε μονάδες μήκους προς χρόνο. Έτσι στο 
ίδιο μήκος αναφοράς, μία εργασία με μεγάλη κλίση είναι ποιο χρονοβόρα (λιγότερο 
παραγωγική) από μία με μικρότερη κλίση. Αν διαθέσουμε διπλάσιους πόρους σε μία 
εργασία όπως για παράδειγμα βραδινή βάρδια στην εκσκαφή μιας σήραγγας, η 
δραστηριότητα που θα προκύψει θα έχει λίγο μεγαλύτερη από το μισό της κλίσης της 
αρχικής δραστηριότητας (σχήμα 3.3) 

(διπλάσιοι πόροι δεν σημαίνουν απαραίτητα διπλασιασμό της παραγωγικότητας).   

 

 

 

Στο παραπάνω  παράδειγμα, η κλίση των εργασιών ακολουθεί πορεία από τα αριστερά 
προς τα δεξιά και εκφράζει την φορά της κατασκευής από το χιλιόμετρο 0 προς το 
χιλιόμετρο 4. Αν αποφασίζαμε να διαθέσουμε τους επιπλέον πόρους σε ένα δεύτερο 
μέτωπο εκσκαφής από τα δεξιά προς τα αριστερά θα είχαμε διπλασιασμό παραγωγής, 
πέρας δηλαδή της εργασίας στον μισό από τον αρχικό χρόνο (σχήμα 3.4)  
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Αντίστοιχα για το παράδειγμα του σχήματος 3.1, αν προσθέταμε ένα δεύτερο μέτωπο 
κατασκευής του τοίχου και αλλάζαμε την πορεία κατασκευής της οδοποιίας και των 
ασφαλτικών του τμήματος 5.0 Km έως 10.0 Km θα είχαμε τα παρακάτω (σχήμα 3.5) 
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3.4 Σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων 

Οι λογικοί κανόνες σύνδεσης δραστηριοτήτων στη μέθοδο δικτυωτής ανάλυσης ΜPM (κατά 
κόμβους), προφανώς ισχύουν και εκφράζονται στα διαγράμματα Time – Location. Έτσι στο 
παράδειγμα του σχήματος 3.2 φαίνονται τα εξής (σχήμα 3.6): 

a. Finish – Start 
b. Finish – Start με Lag (περιθώριο) 
c. Start – Start με Lag, όπου η έναρξη σύντομης εργασίας δρομολογεί την έναρξη 

ποιο χρονοβόρας, με απαιτούμενη χρονική απόσταση μεταξύ τους (lag). 
d. Finish – Finish με Lag, όπου το πέρας ποιο χρονοβόρας εργασίας δρομολογεί το 

πέρας ποιο σύντομης, με απαιτούμενη χρονικής απόσταση μεταξύ τους (lag). 
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3.5 Σύγκρουση δραστηριοτήτων 

Η τμήση “σύγκρουση” αλληλοεπιδρώμενων δραστηριοτήτων θα σήμαινε ότι χωρίς ικανή 
πρόοδο της νωρίτερης  εργασίας στην συγκεκριμένη θέση έχει έρθει στιγμή να 
κατασκευάσουμε την επόμενη (πχ προγραμματίζουμε να σοβαντίσουμε χωρίς να έχουμε 
τοίχους). 

Υπό συνθήκες θα μπορούσε να υπάρξει τμήση μεταξύ δραστηριοτήτων, όπως στο 
παρακάτω παράδειγμα (σχήμα 3.7) όπου συνειδητά το επιτρέπουμε. Η εργασία “γέφυρα” 
δεν περιέχει εργασίες οδοποιίας και τα μεταβατικά επιχώματα και πλάκες πρόσβασης 
ολοκληρώθηκαν σε προηγούμενο χρόνο, οπότε και η εργασία “οδοποιία” μπορεί να γίνει 
μετά τον χρόνο αυτό και πριν την ολοκλήρωση της γέφυρας. Αντίστοιχα η εργασία 
ασφαλτικά μπορεί να γίνει πριν την τοποθέτηση στηθαίων στην γέφυρα ή την τοποθέτηση 
στύλων φωτισμού. 
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3.6 Διαχείριση πόρων – Επιτάχυνση 

Η μεθοδολογία χρονικού προγραμματισμού με την με την μέθοδο Time – Location εκτός 
από την ευκρινή απεικόνιση του χρονοδιαγράμματος, βοηθά και στην ορθή διαχείριση των 
πόρων με σκοπό την εξοικονόμηση τους ή την επιτάχυνση των εργασιών.  

Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 3.8) με γκρι βέλος φαίνεται το περιθώριο (Float) που έχουν οι 
εργασίες του παραδείγματος του σχήματος 3.2. 

 

 

 

Τα σενάρια διάθεσης περισσότερων πόρων για την επιτάχυνση της διαδικασίας κατασκευής 
και τα πιθανά οφέλη της νωρίτερης ολοκλήρωσης της κατασκευής του κάθε ενός από αυτά, 
πρέπει να συγκριθούν μεταξύ τους με οικονομικούς όρους και να οδηγήσουν στην 
απόφαση της επιλογής του βέλτιστου από αυτά. Η επιτάχυνση μέσω διάθεσης 
περισσότερων πόρων κοστίζει και τα πιθανά οφέλη εξαρτώνται από το έργο και τη χρήση 
του. 

Έτσι για την κατασκευή ενός ξενοδοχείου, το όφελος της νωρίτερης ολοκλήρωσης της 
κατασκευής είναι τα έσοδα της λειτουργίας κατά χρόνο ίσο με αυτόν που εξοικονομήθηκε 
από την κατασκευή λόγο της νωρίτερης έναρξης λειτουργίας του, ή για ένα δημόσιο έργο 
οδοποιίας τα πιθανά bonus νωρίτερης παράδοσης. 
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Με τους διπλάσιους πόρους από αυτούς του παραδείγματος του σχήματος 3.2 θα είχαμε το 
παρακάτω χρονοδιάγραμμα. Με το επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό και μηχανήματα θα 
ολοκληρωνόταν το έργο στο 60% του χρόνου του αρχικού σχεδιασμού (θεωρώντας πως δεν 
μεταβάλετε το κόστος προμήθειας υλικών καθώς επίσης και ότι η παράλληλη εργασία στον 
ίδιο χώρο δεν επηρεάζει την παραγωγικότητα, την κλίση δηλαδή ορισμένων εργασιών)  
(σχήμα 3.9). 

 

 

 

Έτσι αν κατά τον νέο σχεδιασμό και με τις παραπάνω χονδροειδείς παραδοχές, ο επιπλέον 
χρόνος απασχόλησης συνεργείων μηχανημάτων, θα μας οδηγούσε σε ένα κόστος που 
αφορά ημερομίσθια και ενοικιάσεις μηχανημάτων, τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο από αυτό 
του αρχικού σχεδιασμού. (ημερομίσθια συνεργείων μηχανημάτων επί χρόνο 2x60% = 120% 
του αρχικού) με όφελος την ολοκλήρωση του έργου κατά 40% νωρίτερα από το χρόνο 
αποπεράτωσης του αρχικού σχεδιασμού. 
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Με διπλάσιους πόρους μόνο κατά τις σκυροδετήσεις των κτιρίων 2 και 3 και με ένα ποιο 
προσεκτικό σχεδιασμό, θα είχαμε το παρακάτω χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο, το έργο θα 
ολοκληρωνόταν στο 80% του χρόνου του αρχικού σχεδιασμού χωρίς το επιπλέον κόστος του 
προηγούμενου παραδείγματος (σχήμα 3.10).  
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4 Διαθέσιμα εργαλεία 

Στην αγορά είναι διαθέσιμος μεγάλος αριθμός προγραμμάτων που υποστηρίζουν τον 
χρονικό προγραμματισμό γραμμικών έργων. Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα 
βασικότερα από αυτά και θα αναλυθούν συνοπτικά οι ιδιαιτερότητές τους. 

 

4.1 TOPCON Dynaroad { www.dynaroad.fi } 

Το Dynaroad  της TOPCON, εστιάζει στη σύνδεση διαγραμμάτων χωματισμών με εργασίες 
βασισμένες σε πόρους, ποσότητες και τοποθεσίες. Έχει τη δυνατότητα να απεικόνισης: 

• Διαγραμμάτων Time – Location,  
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• Διαγραμμάτων Gantt, με τις αλληλουχίες 

(αυτόματη μετατροπή του διαγράμματος Time-Location). 

 

 

Διευκολύνει δυνατότητα εξαγωγής του χρονοδιαγράμματος σε αρχεία XML με σκοπό την 
αυτόματη επανεισαγωγή του σε άλλα λογισμικά όπως το Primavera ή το MS Project 
Planner. 
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• Διαγραμμάτων απασχόλησης πόρων – χρόνου 

  

Μπορεί να υπολογίσει για δεδομένη εργασία, τον χρόνο περάτωσής της αξιοποιώντας τους 
διαθέσιμους πόρους, ή τους απαιτούμενους πόρους για την επίτευξη χρονικού στόχου. 

Έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει τις βέλτιστες διαδρομές σε χάρτη, εκσκαφής και 
μεταφοράς γαιών από ορύγματα σε επιχώματα και, σε συνδυασμό με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό GNSS της TOPCON τοποθετημένο στα μηχανήματα εκσκαφής και μεταφοράς, να 
καθοδηγήσει τους χειριστές σε πραγματικό χρόνο.  

Εξειδικεύεται σε έργα οδοποιίας αλλά δίνει έμφαση στα βαριά χωματουργικά, για αυτό και 
δεν επιλέχθηκε για την παρούσα διπλωματική. 

[http://www.dynaroad.fi/pages/content/view/38/26/] 
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4.2 VICO Office Schedule Planner { www.vicosoftware.com } 

Το VICO Office Planner συνδυάζει, εργασίες και ποσότητες ορισμένες στο χώρο και 
κοστολογημένες, με συνδέσεις και σχέσεις μεταξύ τους. Ακολουθεί τους κανόνες χρονικού 
προγραμματισμού με την μέθοδο της κρίσιμης διαδρομής MPM, αλλά διαφοροποιείται 
σημαντικά στις δυνατότητες παρουσίασής του.  

Ένα από τα εργαλεία που ενσωματώνει είναι η παρουσίαση χρονοδιαγράμματος 
οικοδομικών έργων σε Time – Location μέσω του Vico Flowline view.  

• Vico Flowline view 
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Η βασική διαφοροποίηση από τα υπόλοιπα λογισμικά που αναφέρονται εδώ είναι οι 
δυνατότητες 4D BIM (4D Building Information Modeling). Με τον όρο 4D BIM περιγράφεται 
η σύνδεση 2D ή 3D CAD σχεδίων με εργασίες χρονοδιαγράμματος, διάρκειες, σχέσεις 
μεταξύ τους, πόρους, κόστος κλπ.  

• Vico 4D BIM 

 

 

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η οπτική αναπαράσταση (animation) της εξέλιξης ενός 
έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Σημαντικό στοιχείο της μεθόδου 
είναι το ότι μπορεί να υλοποιηθεί από το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό χωρίς να 
δαπανηθεί σημαντικός επιπλέον χρόνος. Αυτό γιατί το χρονοδιάγραμμα και τα σχέδια που 
περιγράφουν το κάθε έργο είναι προαπαιτούμενα, θα συντάσσονταν έτσι κι αλλιώς και το 
μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι η λειτουργική σύνδεση μεταξύ τους. 

Τα οφέλη της παραπάνω διαδικασίας είναι ποιο ουσιαστικά από αυτά του εντυπωσιασμού. 
Σε πολλά έργα έχει κομβική σημασία ο συγχρονισμός δραστηριοτήτων, χωρίς τον οποίο θα 
προκαλούνταν πολλά προβλήματα στην εξέλιξη του έργου, κάτι που μπορεί να είναι 
δυσδιάκριτο σε ένα διάγραμμα Gantt. Τέτοιες εργασίες θα μπορούσαν να είναι η 
ολοκλήρωση ενός φρεατίου εξαερισμού και σύνδεση του με τον χώρο ενός σταθμού μετρό, 
σε χρόνο όχι νωρίτερο ικανής προόδου κατασκευής του δεύτερου. 
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Πολλά θα ήταν τα οφέλη της εφαρμογής της μεθόδου στο έργο κατασκευής του Αυτό/μου 
Κόρινθος – Πάτρα, όπου πρέπει να γίνουν ευκρινείς και διαχειρίσιμες οι εκτροπές 
κυκλοφορίας, οι δεσμεύσεις των χώρων εργασίας και οι εναλλαγές μεταξύ τους, πρόβλημα 
που θα αναλυθεί εκτενέστερα στα επόμενα κεφάλαια. 

Παρότι δελεαστική, δεν ήταν σκόπιμη η επιλογή του VICO Office Planner για την εκπόνηση 
της παρούσας Διπλωματικής εργασίας, γιατί θα απαιτούσε σημαντικό χρόνο για να 
εφαρμοστεί σε ένα έργο τέτοιας κλίμακας, χωρίς βοήθεια και συνεργασία. 

[http://www.vicosoftware.com/products/vico-office-schedule-planner/tabid/225519/] 
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4.3 TILOS 

Το Tilos επικεντρώνεται στην δημιουργία διαγραμμάτων Time–Location. Οι δραστηριότητες 
μπορούν να σχεδιαστούν απ’ ευθείας σε διάγραμμα, μπορούν να δημιουργηθούν σαν λίστα 
στην βάση δεδομένων του λογισμικού, να δημιουργηθούν σε διάγραμμα Gantt 
αξιοποιώντας το αντίστοιχο ενσωματωμένο εργαλείο ή και να εισαχθούν από κατάλληλα 
διαμορφωμένα φύλλα xls. Οι ίδιοι τρόποι ισχύουν αντίστοιχα και στην δημιουργία ή 
εισαγωγή των σχέσεων μεταξύ δραστηριοτήτων.  

Η ενσωματωμένη βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύει και από την οποία αντλεί τα 
απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό και σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος, επιτρέπει 
την αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας μπορεί να φανεί χρήσιμη στον 
προγραμματισμό ενός έργου, ακόμη κι αν αυτή δεν είναι συνηθισμένη και δεν είχε 
προβλεφθεί από την ομάδα εξέλιξης του προγράμματος.  

Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι η κατάσταση της έγκρισης της μελέτης ενός τεχνικού, 
τα χιλιοστά μίας προς πιστοποίηση εργασίας επί του συνολικού τιμήματος ομοειδών 
εργασιών σε ένα έργο παραχώρησης, ή οι γεωγραφικές συντεταγμένες του άξονα της οδού 
σε μία χιλιομετρική θέση. 

Στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Tilos 
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Η δυνατότητα του να μπορεί να εξάγει και να εισάγει τη βάση δεδομένων του σε μορφή 
πίνακα, διαχειρίσιμου από προγράμματα όπως το Excel ή η Access βοηθά στην συνεργασία 
του με άλλα λογισμικά και προσφέρει την ευελιξία του να αξιοποιείται το κατάλληλο 
λογισμικό για τον αντίστοιχο σκοπό.  

Δεν προσπαθεί να λύσει μόνο του την οποιαδήποτε σχεδιαστική ανάγκη που μπορεί να 
προκύψει, κάτι που θα οδηγούσε στην απομάκρυνση από τον στόχο τον οποίο καλείται να 
καλύψει, αντλώντας προσπάθεια και πόρους προς την λάθος κατεύθυνση. (Το διάγραμμα 
χρηματοροών ενός έργου για παράδειγμα, αξιοποιώντας τα στοιχεία που δημιουργεί το 
Primavera ή το Tilos, παραμετροποιείται ελέγχεται και αποδίδεται καλύτερα στο MS Excel 
απ’ ότι στο ίδιο το πρόγραμμα).  

Εργαλείο εισαγωγής δεδομένων από φύλλο xls 

 

 

Το Tilos συνοδεύεται από ένα ισχυρό εργαλείο φίλτρων της βάσης δεδομένων του. Με τη 
βοήθεια του φίλτρου μπορεί κάποιος να εμφανίσει στο χρονοδιάγραμμα μόνο τις εργασίες 
που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει (πχ εργασίες όπου έχουν πρόοδο μικρότερη του 
85% και που έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 20 ημερών). 
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Το εργαλείο φίλτρων του Tilos 

 

 

4.4 Συμπέρασμα 

Στα μεγάλα έργα πολιτικού μηχανικού στην Ελλάδα, ο χρονικός προγραμματισμός με την 
μέθοδο των δικτυωτών γραφημάτων και η απόδοση του χρονοδιαγράμματος σε μορφή 
Gantt, είναι πάντα συμβατική υποχρέωση. Συνήθως γίνεται στο Primavera και σπανιότερα 
σε κάποιο άλλο αντίστοιχο λογισμικό.  

Χωρίς υπέρμετρη προσπάθεια το χρονοδιάγραμμα ενός έργου μπορεί να δομηθεί εξ’ αρχής 
κατάλληλα, ώστε να είναι ευκολότερη η εισαγωγή του σε ένα πρόγραμμα απόδοσης Time – 
Location όπως το Tilos.  

Από την στιγμή που θα γίνει αυτή η προεργασία, οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αλλαγή του 
χρονοδιαγράμματος θα μπορεί να αποδίδεται αυτόματα και στις δύο μορφές (Gantt και 
Time–Location), δυνατότητα που παρέχει σημαντικά οφέλη, τα οποία θα αναλυθούν στα 
επόμενα κεφάλαια.  
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5 Το έργο κατασκευής του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Πατρών 
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5.1 Σύντομο ιστορικό 

Την διαχείριση της Μελέτης και Κατασκευής του Έργου έχει επωμιστεί η κατασκευαστική 
κοινοπραξία «Άπιον Κλέος» που απαρτίζεται από τις τεχνικές εταιρίες που συμμετέχουν 
στην κατασκευή. Η κεντρική διαχείριση του συνόλου του έργου και των επιμέρους 
τμημάτων και εργοταξίων του από την κοινοπραξία, σε συνδυασμό με το μέγεθός του 
έργου και την πολυπλοκότητά του, όπως αυτή θα φανεί παρακάτω, κάνει τον χρονικό 
προγραμματισμό του μία ιδιαίτερη επιχειρησιακή πρόκληση.  

Η αρχική Σύμβαση Παραχώρησης που υπεγράφη την 24/07/2007 όριζε την συνολική 
Προθεσμία της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών στους 72 μήνες.  Τον Μάιο του 2011 
υπήρξε οριστική διακοπή χρηματοδότησης και παύση εργασιών που διήρκησε δυόμισι 
χρόνια.  

Τον Δεκέμβριο του 2014 υπεγράφη νέα Σύμβασης Παραχώρησης με μειωμένο αντικείμενο 
(εξαιρέθηκαν το Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα) και συνολική Προθεσμία της Περιόδου 
Μελετών – Κατασκευών Τ1 τους 24 μήνες (Τ1 + 6 μήνες για την κατασκευαστική ζώνη που 
εμπεριέχει τον κόμβο του Ρίου).  

Αυτό το αρχικό Χρονοδιάγραμμα που συνόδευε την νέα Σύμβαση Παραχώρησης 
αποδίδεται στην παρούσα Διπλωματική και δεν αποτυπώνει την πραγματική πορεία των 
εργασιών, όπως αυτή προέκυψε έως σήμερα, για λόγους μερικοί από τους οποίους 
περιγράφονται συνοπτικά στην επόμενη παράγραφο. 
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5.2 Διαφοροποιήσεις από τον αρχικό σχεδιασμό 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής του Αυτοκινητοδρόμου κρίθηκε απαραίτητο, οι 
διαμορφώσεις στις εξωτερικές και εσωτερικές οριογραμμές του Αυτοκινητοδρόμου και του 
δικτύου τοπικών και παράπλευρων οδών, να εναρμονιστούν με τις Οδηγίες Μελετών 
Οδικών Έργων – Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (Ο.Μ.Ο.Ε. – Σ.Α.Ο.), κοινές  πια για όλη 
την Ευρώπη, αντί των Κανονισμών Μελετών Ερευνών (Κ.Μ.Ε.) όπου ίσχυαν έως σήμερα και 
σύμφωνα με τους οποίους είχαν συνταχθεί οι μελέτες του έργου. Η εκπόνηση των νέων 
μελετών κατά ΟΜΟΕ ΣΑΟ είναι χρονοβόρα για τους μελετητές, απαιτεί πειραματικά 
δεδομένα και η εφαρμογή τους απαιτεί υλικά τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί από 
αρμόδιους φορείς και έχουν σημαντικούς χρόνους παράδοσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
την καθυστέρηση μετάβασης στις επόμενες φάσεις κατασκευής ή προσθήκη φάσεων 
κατασκευής για την μετατροπή τμημάτων που έχουν είδη κατασκευαστεί. 

Απαραίτητες για την ομαλή τήρηση του χρονοδιαγράμματος ήταν οι έγκαιρες μετατοπίσεις 
δικτύων κοινής ωφέλειας, εγκρίσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τους αρμόδιους 
φορείς και ολοκληρώσεις πρόσθετων απαλλοτριώσεων όπου αυτές απαιτούνται.  

Η εύρεση χώρων πιθανής αρχαιολογικής αξίας σηματοδότησε χρονοβόρες διαδικασίες 
αξιολόγησης από τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων. 

Εξαιτίας του ότι ο χρονικός προγραμματισμός λαμβάνει υπ’ όψιν την διατήρηση της 
ομαλότητας στην χρησιμοποίηση των απαιτούμενων πόρων για την κατασκευή του έργου, 
λόγο της περιορισμένης μέγιστης ικανότητας παραγωγής αδρανών για ασφαλτικά ή 
σκυρόδεμα από τα διαθέσιμα λατομία, του πεπερασμένου αριθμού κρίσιμων 
μηχανημάτων, των ορίων του ρυθμού παραγωγής σκυροδέματος ή ασφαλτικών στα 
διαθέσιμα παρασκευαστήρια κ.α., οποιοδήποτε γεγονός καθυστέρησης σηματοδοτείται 
από τις αιτίες που περιγράφονται παραπάνω, επιδρά αλυσιδωτά και ανοίγει συνεχώς 
προβλήματα που χρήζουν επίλυσης μέσω της αλλαγής - βελτιστοποίησης του 
χρονοδιαγράμματος.   
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5.3 Περιγραφή του έργου 

Στο τμήμα Κόρινθος - Πάτρα (μήκους 120 χλμ.) του Έργου «Μελέτη – Κατασκευή – 
Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Εκμετάλλευση και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου 
Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα» που αφορά την παρούσα διπλωματική, κατασκευάζεται 
αυτοκινητόδρομος Κατηγορίας Αi  με ταχύτητα μελέτης 120 Km/hr και με διαχωρισμένους 
κλάδους κυκλοφορίας για κάθε κατεύθυνση. Ειδικότερα κάθε κλάδος διαμορφώνεται για 
δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους (3,75 + 3,5) 7,25 μέτρων, ΛΕΑ κατ’ ελάχιστον 3,0 μ., 
δηλαδή πλάτος κλάδου 11,45 μέτρα, μεσαία ζώνη με αμφίπλευρο New Jersey πλάτους 0,75 
μέτρων και λωρίδες καθοδήγησης 1,20 μέτρων εκατέρωθεν του New Jersey.  

Παράλληλα αποκαθίσταται η λειτουργία του δευτερεύοντος δικτύου ή όπου προβλέπεται 
κατασκευάζεται νέο, με βάση τις απαιτήσεις όπως αυτές εξειδικεύονται στην Σύμβαση 
παραχώρησης, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων 
(Π.Κ.Ε.), τον Κανονισμό Μελετών – Ερευνών (Κ.Μ.Ε.), την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
(Τ.Σ.Υ.), την εφαρμογή των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων και τα όρια 
απαλλοτρίωσης, όπως έχουν καθοριστεί στις οριστικές μελέτες Οδοποιίας. 

Η χάραξη του υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομου ακολουθεί την χάραξη της υφιστάμενης 
Εθνικής Οδού όπου αντικαθιστά και η μεθοδολογία κατασκευής μπορεί να διαχωριστεί 
κατά τμήματα, με προσανατολισμό από Κόρινθο προς Πάτρα σε  

• Αριστερές και δεξιές διαπλατύνσεις,  

• Αμφίπλευρες διαπλατύνσεις,  

• Κατασκευή σηράγγων, 

• Κατασκευή νέων τμημάτων εκτός υφιστάμενης Εθνικής Οδού.  

Ο νέος κλάδος κυκλοφορίας διευρύνεται σε πλάτος 12 μέτρων, ώστε αφότου 
κατασκευαστεί και κατά την προσωρινή λειτουργία του να μπορεί να παραλάβει και τις δύο 
κατευθύνσεις κυκλοφορίας με περιορισμένο πλάτος  ανά κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό 
αποδεσμεύεται ο χώρος της υφιστάμενης Εθνικής Οδού ώστε να ακολουθήσει η 
ανακατασκευή της. 

Ο δρόμος που αντικαθίσταται χαρακτηρίζεται από βαριά κυκλοφορία καθ’ όλη την διάρκεια 
του χρόνου επειδή δεν επαρκεί να εξυπηρετήσει την παρούσα ζήτηση μετακινήσεων, έχει 
έναν από τους υψηλότερους δείκτες ατυχημάτων στην Ελλάδα και διασχίζει κατά κύριο 
λόγο κατοικημένες περιοχές και καλλιέργειες με έντονη ανθρώπινη παρουσία.   

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της κατασκευής ο δρόμος που αντικαθίσταται λειτουργεί με κατά 
τμήματα περιορισμούς. Λειτουργούν οι υφιστάμενοι κόμβοι, οι παράπλευρες οδοί που 
είναι παράλληλες στον αυτοκινητόδρομο και οι εγκάρσιες οδοί που εξυπηρετούν τους 
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τοπικών οικισμούς και πόλεις. Λειτουργεί επίσης απρόσκοπτα η Παλαιά Εθνική Οδός 
Κορίνθου - Πατρών και δεν διαταράσσεται η παροχή των ποταμών και ρεμάτων που 
τέμνουν τον δρόμο. 

Συγχρόνως και σε κοντινή απόσταση από τον αυτοκινητόδρομο, κατασκευάζεται η νέα 
σιδηροδρομική γραμμής Κιάτου – Πάτρας των ΈΡΓΑ ΟΣΕ, όπου αλληλοεπιδρά σημαντικά με 
την κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου στα σημεία όπου τέμνονται τα δύο έργα, όπως και 
σε σημεία όπου είναι απαραίτητη η παροχέτευση των κοιτών ποταμών και ρεμάτων με 
κοινές διευθετήσεις και συγχρονισμένες κατασκευές τεχνικών έργων. 
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5.4 Μεθοδολογίες κατασκευής 

Το σύνολο του μήκος του υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμου χωρίστηκε σε 89 
κατασκευαστικές ζώνες μήκους από 400 έως 4.650 μέτρα, μήκους εξαρτώμενου από το 
πλήθος εργασιών που εμπεριέχουν, την πολυπλοκότητά τους και το ποια από τις 
μεθοδολογίες κατασκευής που περιγράφονται παρακάτω, ακολουθούν.  
Για να ικανοποιείται η λειτουργία της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών 
εφαρμόζεται μεθοδολογία τριών ή περισσότερων φάσεων κατασκευής για κάθε μία από τις 
ζώνες κατασκευής. 

• Περίπτωση αριστερής ή δεξιάς διαπλάτυνσης: 

i. Κατά την πρώτη φάση κατασκευής διατηρείται η κυκλοφορία στην υφιστάμενη οδό 
η οποία και καλύπτει τον ένα κλάδο του νέου αυτοκινητοδρόμου, εφαρμόζοντας 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – στενώσεις όπου και όποτε χρειάζεται και 
κατασκευάζεται ο ελεύθερος κλάδος και η πρώτη φάση των τεχνικών έργων που 
εμπεριέχονται στον κλάδο αυτόν.  

ii. Κατά την δεύτερη φάση, μεταφέρεται η κυκλοφορία στον κλάδο που 
ολοκληρώθηκε στην πρώτη φάση κατασκευής και κατασκευάζεται ο κλάδος που 
καταλαμβάνεται από την υφιστάμενη Εθνική Οδό. 

iii. Στην Τρίτη φάση κατασκευής μεταφέρεται η κυκλοφορία στο εξωτερικό όριο του 
κάθε ενός από τους κλάδους και κατασκευάζεται η μεσαία διαχωριστική νησίδα 
και τα υδραυλικά απορροής υδάτων της οδού όπου απαιτούνται. 
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Δεξιά διαπλάτυνση 

Φάση Α 

Δεξιά διαπλάτυνση 

Φάση Β 
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• Περίπτωση αμφίπλευρης διαπλάτυνσης όπου οι άξονες της υφιστάμενης οδού και του 

νέου υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμου σχεδόν ταυτίζονται.  

i. Κατά την πρώτη φάση κατασκευής γίνεται προσωρινή διαπλάτυνση (ή μόνιμη αν 
τα τελικά υψόμετρα και οι επικλήσεις των δύο οδών το επιτρέπουν) στην μία 
πλευρά της υφιστάμενης εθνικής οδού. 

ii. Κατά τη δεύτερη φάση μεταφέρεται η κυκλοφορία στην πλευρά η οποία  
διαπλατύνθηκε και κατασκευάζεται ο κλάδος που ελευθερώθηκε. 

iii. Κατά την τρίτη φάση μεταφέρεται η κυκλοφορία στον κλάδο που κατασκευάστηκε 
στην προηγούμενη φάση και συνεχίζεται η κατασκευή του κλάδου που 
διπλατύνθηκε στην πρώτη φάση. 

iv. Στην τέταρτη φάση κατασκευής μεταφέρεται η κυκλοφορία στο εξωτερικό όριο του 
κάθε ενός από τους κλάδους και κατασκευάζεται η μεσαία διαχωριστική νησίδα 
και τα υδραυλικά απορροής υδάτων της οδού σε όποια σημεία δεν ήταν εφικτό να 
κατασκευαστούν στις προηγούμενες φάσεις. 

 

 
  

Αμφίπλευρη διαπλάτυνση 

Φάση Β 
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• Περίπτωση νέων τμημάτων και σηράγγων, όπου η χάραξη του νέου αυτοκινητοδρόμου 

βγαίνει εκτός της υφιστάμενης Εθνικής Οδού και σε κάποιο σημείο αργότερα την 

ξανασυναντά.  

Στην περίπτωση αυτή ο υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομος και η υφιστάμενη Εθνική 
Οδός τέμνονται σε τουλάχιστον δύο σημεία όπου δεν υπάρχει απαραιτήτως συμφωνία 
υψομέτρων, κλίσεων και επικλήσεων μεταξύ των δύο οδών.  

Εδώ προκύπτει το πρόβλημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στο μεταβατικό στάδιο κατά 
το οποίο πρέπει να προετοιμαστούν τα τμήματα προσαρμογής παλαιού – νέου δρόμου 
σύμφωνα με την χρονική αλληλουχία των φάσεων κατασκευής των ζωνών πριν και μετά 
την ζώνη με την εξωτερική χάραξη.  

Κάθε τέτοια περίπτωση είναι διαφορετική γι’ αυτό και θα αναλυθεί μια χαρακτηριστική 
των πολλών, η ζώνη από 38+200 έως 38+850.  

Της ζώνης που εξετάζεται, προηγείται ζώνη απλής δεξιάς διαπλάτυνσης η πρώτη φάση 
της οποίας τελειώνει τον Μάρτιο του 2015 και ακολουθεί ζώνη απλής αριστερής 
διαπλάτυνσης η πρώτη φάση της οποίας τελειώνει τον Νοέμβριο του 2014 . 

i. Κυκλοφορία στην υφιστάμενη Εθνική Οδό και έναρξη κατασκευής του αριστερού 
κλάδου της ζώνης 38+200 – 38+700. Έναρξη κατασκευής του δεξιού κάδου της 
ζώνης πριν, και του αριστερού κλάδου της ζώνης μετά.  Έναρξη κατασκευής ικανού 
μήκους προσωρινών τμημάτων συναρμογής των παραπάνω κλάδων με την 
υφιστάμενη εθνική οδό. 

 

Κυκλοφορία στην υφιστάμενη 

Εθνική Οδό. 

Κατασκευή τμήματος προσαρμογής 

Κατασκευή Κλάδων 
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ii. Πέρας κατασκευής του αριστερού κλάδου της ζώνης μετά και του τμήματος 
συναρμογής του (11ος του 2014) και μεταφορά της κυκλοφορίας σε αυτόν. Έναρξη 
κατασκευής του δεξιού κλάδου της ζώνης μετά. Συνέχιση της κατασκευής των 
κλάδων των προηγούμενων ζωνών. 

 

iii. Πέρας κατασκευής του δεξιού κλάδου της ζώνης πριν και του τμήματος 
συναρμογής του (3ος του 2015) και μεταφορά της κυκλοφορίας σε αυτόν. Έναρξη 
κατασκευής του αριστερού κλάδου της ζώνης πριν και τελική σύνδεσή του με τον 
αριστερό κλάδο της ζώνης 38+200 – 38+850. Έναρξη κατασκευής του δεξιού 
κλάδου της ζώνης 38+200 – 38+850 και προσωρινού τμήματος προσαρμογής με 
την υφιστάμενη Εθνική Οδό. 

 

Κυκλοφορία μέσω τμήματος προσαρμογής 

Κατασκευή δεξιού κλάδου ζώνης μετά 

Συνέχεια Κατασκευής κλάδων 

Κυκλοφορία μέσω τμημάτων προσαρμογής 

Κατασκευή νέου τμήματος προσαρμογής 
Κατασκευή αριστερού κλάδου ζώνης πριν 



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διπλωματική Εργασία 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προγραμματισμός γραμμικών έργων 

Εφαρμογή στον αυτ/μο Κόρινθος – Πάτρα, με τη χρήση του λογισμικού TILOS 

 

 
Εποπτεία: Δ.Τουλιάτος, Επιστ.Συν/της Εκπόνηση: Συριανός Βασίλης 

Περίοδος: 06/14–06/16  Σελίδα:40 

 

iv. Τέλος κατασκευής του μεγαλύτερου τμήματος του δεξιού κλάδου της ζώνης 
38+200 – 38+850 (7ος του 2015). Μεταφορά της κυκλοφορίας, λίγο πριν το τέλος 
της ζώνης πριν από τα δεξιά στα αριστερά, σε σημείο όπου εξυπηρετούν τα 
υψόμετρα και οι επικλήσεις των δύο κλάδων. Κυκλοφορία στον αριστερό κλάδο 
της ζώνης 38+200 – 38+850 και μεταφορά στον δεξιό κλάδο προς το τέλος της 
ζώνης. Αξιοποίηση του τμήματος συναρμογής που κατασκευάστηκε στην 
προηγούμενη φάση σε τμήμα της υφιστάμενης εθνικής οδού και εν συνεχεία όπως 
στην προηγούμενη φάση. Κατασκευή στην τελική μορφή, του προσωρινού 
τμήματος προσαρμογής του δεξιού κλάδου του τέλους της ζώνης πριν, όπου 
κατασκευάστηκε στην πρώτη φάση. Κατασκευή στην τελική μορφή, του 
προσωρινού τμήματος προσαρμογής του αριστερού κλάδου της αρχής της ζώνης 
μετά, όπου κατασκευάστηκε στην πρώτη φάση.  

 

 

 

 
  

Κατασκευή οδοστρώματος τμημάτων προσαρμογής στην τελική μορφή 

Εκτροπές κυκλοφορίας 
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v. Μεταφορά της κυκλοφορίας στους έτοιμους πια κλάδους της ζώνης 38+200 – 
38+850 και της ζώνης μετά και κατασκευή στην τελική μορφή, του προσωρινού 
τμήματος προσαρμογής της τρίτης φάσης καθώς επίσης και των τμημάτων της 
υφιστάμενης Εθνικής Οδού που αλληλεπικαλύπτονταν με τον δεξιό κλάδο στην 
αρχή και στο τέλος της ζώνης.   

 

 

Η παραπάνω μεθοδολογίες καθορίζονται από τις διάρκειες κατασκευής της κάθε φάσης 
των επιμέρους ζωνών, οι οποίες εξαρτώνται από τις διάρκειες κατασκευής των κάτω 
διαβάσεων, άνω διαβάσεων, γεφυρών, οχετών, τοίχων αντιστήριξης, χωματουργικών, 
υδραυλικών και οδοποιίας και τις εξαρτήσεις μεταξύ τους. Οι αλληλουχίες και διάρκειες 
των εργασιών καθορίζουν την ημερομηνία έναρξης, πέρατος και την τελική διάρκεια 
κατασκευής της κάθε φάσης για κάθε κλάδο των επιμέρους ζωνών. 

Είναι προφανές το ότι προηγούμενη με επόμενη ζώνη σπάνια ανήκουν στην ίδια κατηγορία 
πλευράς διαπλάτυνσης καθώς και το ότι σπάνια υπάρχει χρονική σύμπτωση εναλλαγής 
φάσεων μεταξύ συνεχόμενων ζωνών.  

Κυκλοφορία στον αριστερό κλάδο 

Κατασκευή οδοστρώματος τμημάτων προσαρμογής στην τελική μορφή 
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6 Το Χρονοδιάγραμμα του έργου 

Στο τμήμα Κόρινθος – Πάτρα πρέπει να κατασκευαστούν: 

• 123 Κάτω διαβάσεις,  

• 21 Άνω διαβάσεις,  

• 43 Γέφυρες,  

• 11 Σήραγγες συνολικού μήκους κλάδων 15.6 χιλιομέτρων,  

• 11 Στέγαστρα (Lane Covers),   

• 310 τοίχοι αντιστήριξης επιχωμάτων συνολικού μήκους 34.7 χιλιομέτρων και  

• 140 τοίχοι ορυγμάτων συνολικού μήκους 11.9 χιλιομέτρων. 

Οι χωματουργικές εργασίες εξαιτίας του ότι ο υπό κατασκευή δρόμος ακολουθεί τη χάραξη 
της υφιστάμενης Εθνικής Οδού, είναι μικρής, σε σχέση με τα παραπάνω τεχνικά, σημασίας 
για τον χρονικό προγραμματισμό και δεν αναλύονται στο διάγραμμα Time – Location όπως 
δεν αναλύθηκαν και στο επίσημο χρονοδιάγραμμα του έργου. 

6.1  Συμβολισμοί του Χρονοδιαγράμματος 

Προς διευκόλυνση της ανάγνωσης του γραφήματος Time – Location, ακολουθεί σύντομη 
επεξήγηση των συμβολισμών που περιγράφουν το χρονοδιάγραμμα του έργου. 

Πιν. 6.1 – Συμβολισμοί Χρονοδιαγράμματος 

K### - Κάτω Διάβαση  MR - Εθνική Οδός (Main Road) 

Α### - Άνω Διάβαση  
ONR 

- Παλαιά Εθνική Οδός (Old 
National Road) Β### - Γέφυρα  

R### - Τοίχος Αντιστήριξης Επιχώματος  SR - Παράπλευρη Οδός (Side Road) 

G### - Τοίχος Αντιστήριξης Ορύγματος  KO - Κάθετη Οδός 

C### - Στέγαστρα (Lane Covers)  BR - Κλάδος Κόμβου (Branch) 

T## - Σήραγγα  
L 

- Αριστερός Κλάδος με 
κατεύθυνση Δυτικά (Left)    

   
R 

- Δεξιός Κλάδος με κατεύθυνση 
Δυτικά (Right)    

   LR - Και οι δύο Κλάδοι (Left Right) 

  



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διπλωματική Εργασία 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προγραμματισμός γραμμικών έργων 

Εφαρμογή στον αυτ/μο Κόρινθος – Πάτρα, με τη χρήση του λογισμικού TILOS 

 

 
Εποπτεία: Δ.Τουλιάτος, Επιστ.Συν/της Εκπόνηση: Συριανός Βασίλης 

Περίοδος: 06/14–06/16  Σελίδα:43 

 

Οι παραπάνω συμβολισμοί χρησιμοποιούνται ως συντομογραφίες των 
ονομάτων των δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος 

 

Παραδείγματα  

• Α115 R, είναι το δεξιό τμήμα της Άνω Διάβασης Α115  

• Β211 ONR L 70m, η γέφυρα Β211 στην Παλαιά Εθνική Οδό αριστερά του 
Αυτοκινητοδρόμου, μήκους 70 μέτρων. 

• Β210 L 56m, η γέφυρα Β210 μήκους 56m, στον Αριστερό Κλάδο του 
Αυτοκινητοδρόμου. 

Οι Τοίχοι Αντιστήριξης χαρακτηρίζονται από δύο κωδικούς θέσης κατασκευής 
και έχει σημασία η σειρά με την οποία αυτοί αναγράφονται. 

• R229 211m SR MR R, είναι ο τοίχος επιχώματος R229 μήκους 211m μεταξύ του 
Δεξιού κλάδου (R) του Αυτοκινητοδρόμου (MR) και Παράπλευρης Οδού (SR), 
όπου αντιστηρίζει την παράπλευρη οδό. Στις περιπτώσεις τοίχων SR MR, δεν 
μπορεί να κατασκευαστεί το αντίστοιχο τμήμα της παράπλευρης οδού αλλά 
κατά περίπτωση μπορεί να κατασκευαστεί και να κυκλοφορηθεί το αντίστοιχο 
τμήμα της Εθνικής Οδού, χωρίς να έχει κατασκευαστεί ο τοίχος. 

• G051 57m MR MR L, είναι τοίχος ορύγματος στον Αριστερό Κλάδο του 
Αυτοκινητοδρόμου με απαραίτητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης και κυκλοφορίας 
του την κατασκευή του τοίχου.  

• G316 38m MR BR R, είναι τοίχος ορύγματος στον Δεξιό Κλάδο του 
Αυτοκινητοδρόμου και τον αντιστηρίζει σε σχέση κλάδο κόμβου που βρίσκεται 
χαμηλότερα υψομετρικά. 
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6.2 Μεθοδολογία υπολογισμού διάρκειας δραστηριοτήτων 

Το μεγάλο πλήθος των δραστηριοτήτων απαιτούσε διαφορετική προσέγγιση για τον 
υπολογισμό της διάρκειας κατασκευής τους από αυτή της ανάλυσης κάθε ενός ξεχωριστά. 
Όλες οι δραστηριότητες χωρίστηκαν σε κατηγορίες ομοειδών και αναλύθηκε μία 
χαρακτηριστική που περιγράφει και τις υπόλοιπες. Κάθε τέτοια χαρακτηριστική εργασία 
έχει έναν χαρακτηριστικό κωδικό. Έτσι οι ομοειδείς τους εργασίες που περιγράφονται από 
τον ίδιο κωδικό παίρνουν σαν στοιχείο την απαιτούμενη διάρκεια ολοκλήρωσής τους.  

Οι διάρκειες των τοίχων αντιστήριξης επιχώματος περιγράφονται από 29 κωδικούς, των 
πασσαλότοιχων ορύγματος από 31 και τα ενδιάμεσα μήκη από ποσοστιαία προσαύξηση 
των διαρκειών των παραπάνω. Αντίστοιχα για τις γέφυρες, άνω διαβάσεις και κάτω 
διαβάσεις χρησιμοποιούνται 21 κωδικοί. Οι σήραγγες, lane covers και cut and covers 
αντιμετωπίστηκαν μεμονωμένα. 

Βασικά στοιχεία των κωδικών αυτών περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. 

 
Πιν. 6.2.1 – Ομάδες Ομοειδών Εργασιών 

BK BK Sub1 BK Sub Description 

B06 
B06.1 Οχετοί 

B06.2 Τάφροι 

B10 

B10.1 Τοίχοι από Έγχυτο Σκυρόδεμα 

B10.2 Οπλισμένο Επίχωμα, Γη, Συρματοκιβώτια κλπ 

B10.3 Σταθεροποίηση Πρανών 

B11 

B11.1 Κάτω Διαβάσεις 

B11.2 Άνω Διαβάσεις 

B11.3 Γέφυρες 

B12 
B12.1 Σήραγγες 

B12.2 Στέγαστρα 

B14 
B14.1 Αυτοκινητόδρομος (MR) 

B14.2 Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο και Κάθετες Οδοί (SR) 
 

Όπου ΒΚ είναι οι Ομάδες Ομοειδών Εργασιών, όπως αυτές ορίζονται στην «Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)» του έργου και ΒΚ Sub υποδιαίρεσή τους με βάση το είδος 
της κατασκευής.  
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Πιν. 6.2.2 – Υποδιαιρέσεις Ομοειδών Εργασιών με βάση τη μεθοδολογίας κατασκευής  

BK Sub1 BK Sub 2 BK Sub2  Description 
B06.1 OD ΟΧΕΤΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

B06.2 OT ΤΑΦΡΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

B10.1 E ΤΟΙΧΟΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ 

B10.1 O ΤΟΙΧΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

B11.1 B ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΕΙΣ 

B11.1 P ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 

B11.1 F ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

B11.2 K ΔΙΑΚΕΝΑ 

B11.2 D ΔΟΚΟΙ 

B11.2 S ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 

B11.3 DS ΔΟΚΟΙ ΣΚΟΥΠΕΙΚΟ 

B11.3 D ΔΟΚΟΙ 

B11.3 TD ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΚΕΝΟ 

B12.2 MEL Στέγαστρο Μελισσίου 

B12.2 LC Τυπικό Στέγαστρο (Lane Cover) 

B14.1 MR Αυτοκινητόδρομος (Main Road) 

B14.2 SR Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο και Κάθετες Οδοί (Side Road) 
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Πιν. 6.2.3 - Υποδιαιρέσεις Ομοειδών Εργασιών με βάση τη Φάση και θέση 

Κατασκευής 

BK Sub 2 BK Sub 3 BK Sub3  Description 
D BE 2η ΦΑΣΗ / ΥΠΑΡΧΟΝ ΤΜΗΜΑ 
D BR 1η ΦΑΣΗ / ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦ. ΡΥΘΜ. 
DS DSE 2η ΦΑΣΗ / ΥΠΑΡΧΟΝ ΤΜΗΜΑ 
DS DSR 1η ΦΑΣΗ / ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦ. ΡΥΘΜ. 
E K ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
K KE 2η ΦΑΣΗ / ΥΠΑΡΧΟΝ ΤΜΗΜΑ 
K KR 1η ΦΑΣΗ / ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦ. ΡΥΘΜ. 
LC LCN 1η ΦΑΣΗ / ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ 
MEL MLA 1η ΦΑΣΗ / ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟ 
MEL MLB 2η ΦΑΣΗ / ΔΕΞΙΟ 
MR MRN Νέο Οδόστρωμα 
MR MRR Υφιστάμενο Οδόστρωμα Καθαίρεση - Διάστρωση Νέου 
MR MRX Υφιστάμενο Οδόστρωμα Επισκευή 
B N 1η ΦΑΣΗ / ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ 
O O ΠΑΣΣΑΛΟΤΟΙΧΟΙ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 
OD ODA ΜΙΑ ΦΑΣΗ 
E P ΠΑΣΣΑΛΟΤΟΙΧΟΙ 
P PE 2η ΦΑΣΗ / ΥΠΑΡΧΟΝ ΤΜΗΜΑ 
P PR 1η ΦΑΣΗ / ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦ. ΡΥΘΜ. 
S SE 2η ΦΑΣΗ / ΥΠΑΡΧΟΝ ΤΜΗΜΑ 
S SR 1η ΦΑΣΗ / ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦ. ΡΥΘΜ. 
SR SRN Νέο Οδόστρωμα 
SR SRR Υφιστάμενο Οδόστρωμα Καθαίρεση - Διάστρωση Νέου 
SR SRX Υφιστάμενο Οδόστρωμα Επισκευή 
TD TDN 1η ΦΑΣΗ / ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ 
B X 2η ΦΑΣΗ / ΥΠΑΡΧΟΝ ΤΜΗΜΑ 

 
 
Έτσι σύμφωνα και με τα παραπάνω σε κάθε κατασκευή του έργου αντιστοιχεί ένας κωδικός 
με μορφή 
 BKSub1.BKSub2.BKSub3. (Μέσο ύψος). (Μήκος). (Μέτωπα). (Καθ’ ύψος σκυροδετήσεις) 
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O κωδικός B10.1.E.K.3.50.1.1 αναφέρεται σε τοίχο αντιστήριξης, κλασσικής κατασκευής, 
μέσου ύψους 3 μέτρων, μήκους 50 μέτρων, που θα κατασκευαστεί από ένα μέτωπο και σε 
μία φάση σκυροδέτησης καθ’ ύψος. 

BKSub1          BKSub2          KBKSub3     ….               ….                ….                      …. 

B10.1.                E.                      K.     3.   50.   1. 1 

 

 

Η ανάλυση των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του τοίχου και από τις 
οποίες προκύπτει τελικά η διάρκεια κατασκευής του, φαίνονται παρακάτω. 

 

Ομάδα 
ομοειδών 
εργασιών 

Κλασσικής 
κατασκευ

ής 

Μέσο ύψος 
m 

Μήκος 
m 

Μέτωπα Καθ’ ύψος 
σκυροδετήσεις 

Τοίχος 
επιχώματ

ος 
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Αντίστοιχα με κωδικό B11.3.D.DSR..189.. περιγράφεται η πρώτη φάση κατασκευής 
γέφυρας, με φορέα από προεντεταμένες προκατασκευασμένες δοκούς, 189 m μήκους.  
 

 

 
 
Η ανάλυση από την οποία προκύπτουν οι παραπάνω διάρκειες και οι αλληλουχίες των 
δραστηριοτήτων,  έχει γίνει με αντίστοιχο τρόπο για όλες τις εργασίες που αναγράφονται 
στο χρονοδιάγραμμα από μηχανικό της Κοινοπραξίας και μία αντιπροσωπευτική αυτών 
παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας (Παρ. 11.3). 
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7 Σύγκριση Gantt – Time Location 

Για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της χρήσης γραφήματος Time – Location  
παρατίθεται απόσπασμα του επίσημου Χρονοδιαγράμματος του Έργου (Κατασκευαστική 
Ζώνη 25+600 – 28+250 Αριστερή διαπλάτυνση) εκφρασμένο σε μορφή Gantt και σε μορφή 
Time – Location. 

Στην συγκεκριμένη Κατασκευαστική Ζώνη πρέπει να κατασκευαστεί Cut & Cover σε θέση 
στην οποία βρίσκεται υφιστάμενη Άνω Διάβαση που συνδέει το Βόρειο με το Νότιο τμήμα 
του οικισμού Μελισσίου. 

Για να μην διακοπεί η παραπάνω εξυπηρέτηση, η κατασκευή του Cut & Cover θα γίνει σε 
τρεις φάσεις κατασκευής: 

• Η πρώτη φάση που αφορούσε την κατασκευή των ακριανών τμημάτων στον Αριστερό 
κλάδο του Cut & Cover (Εικ. 7.0.1) είχε ολοκληρωθεί πριν την διακοπή εργασιών του 
2011, γι’ αυτό και δεν εμφανίζεται στο νέο χρονοδιάγραμμα του έργου. 

• Η δεύτερη φάση (Εικ. 7.0.2) προβλέπει την κατασκευή του δεξιού κλάδου, την 
προσωρινή εξυπηρέτηση του οικισμού μέσω του πρώτου τμήματος του Cut & Cover 
μετά την κατασκευή του ①, την κατεδάφιση της υφιστάμενης άνω διάβασης ② και 
την συνέχιση της κατασκευής των δύο υπόλοιπων τμημάτων του δεξιού κλάδου ③. 

• Κατά την τρίτη και τελευταία φάση (Εικ. 7.0.2) κατασκευάζεται το υπολειπόμενο 
μεσαίο τμήμα του Cut & Cover στον Αριστερό κλάδο, μετά από μετατόπιση της 
κυκλοφορίας στον κατασκευασμένο δεξιό κλάδο. 
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Εικ. 7.0.1 

 

 
Εικ. 7.0.2 

 

Κατασκευασμένα τμήματα του 
Cut & Cover από την Α Φάση 

Υφιστάμενη Άνω 
Διάβαση 

Α Φάση Κατασκευής 

Β Φάση Κατασκευής 

Γ Φάση Κατασκευής 

① ② ③ 
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7.1 Η κατασκευαστική Ζώνη 25+600 – 28+250 σε Gantt 
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Στο γράφημα Gantt είναι δυσνόητη η αλληλουχία των φάσεων κατασκευής ακόμη και 
γνωρίζοντας την χιλιομετρική θέση των προς κατασκευή τεχνικών. Η πλευρά των τμημάτων 
της οδού που κατασκευάζονται και η πλευρά της οδού που κυκλοφορείται δεν είναι 
προφανείς ειδικότερα, όταν στην ίδια κατασκευαστική ζώνη οι φάσεις κατασκευής 
επικαλύπτονται χρονικά.     

 

Στη συνέχεια παρατίθεται (βλ εικ. 7.2.1) απόσπασμα του χρονοδιαγράμματος της ίδιας  
κατασκευαστικής ζώνης, που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο, σε μορφή γραφήματος 
Time – Location που έχει καταρτιστεί με την παρούσα διπλωματική εργασία. Το σύνολο του 
χρονοδιαγράμματος σε μορφή Time Location επισυνάπτεται σε ψηφιακή και έντυπη μορφή 
στο παράρτημα της παρούσης. 
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7.2 Η κατασκευαστική Ζώνη 25+600 – 28+250 σε Time – Location 

Εικ. 7.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ονομασίες 

ορισμένων από τους 

συμβολισμούς δεν 

επαναλαμβάνονται στο 

γράφημα Time – 

Location για λόγους 

οικονομίας χώρου, με 

εξαίρεση περιπτώσεις 

όπου δίνονται 

πληροφορίες 

απαραίτητες για την 

κατανόηση της 

αλληλουχίας των 

δραστηριοτήτων. 
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7.3 Υπόμνημα βασικών συμβολισμών του γραφήματος Time – Location 

Οι χρωματισμένες επιφάνειες και οι γραμμές του γραφήματος της Εικ. 7.2.1, αντιστοιχούν στα 
ακόλουθα μέτωπα και δραστηριότητες του έργου:  
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8 Οφέλη της συμπληρωματική χρήσης του Time - Location 

8.1 Κατά τον προγραμματισμό 

Το γράφημα Time – Location διευκολύνει κατά τον χρονικό προγραμματισμό της 
κατασκευής ενός έργου, στην επιλογή του βέλτιστου τρόπου κατασκευής. 

Κάνει εμφανή πιθανά λάθη τα οποία δεν είναι προφανή κατά τον προγραμματισμό με 
δικτυωτή ανάλυση και απεικόνιση σε μορφή Gantt, γιατί στη μέθοδο αυτή δεν 
περιλαμβάνεται ο παράγοντας θέση ή απόσταση. Τέτοια λάθη είναι οι συγκρούσεις μεταξύ 
δραστηριοτήτων, ή οι μεγαλύτερες από τις απαιτούμενες χρονικές αποστάσεις μεταξύ 
δραστηριοτήτων. 

Διευκολύνει στην καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι 
για την ολοκλήρωση των ομοειδών εργασιών που τους μοιράζονται και που 
επαναλαμβάνονται σε ένα έργο. 

Είναι ευκολότερος ο εντοπισμός της κρίσιμης ή των κρίσιμων διαδρομών του έργου, καθώς 
επίσης και ο βαθμός στον οποίο είναι αυτές ελαστικές στο χρόνο. Έτσι εφ’ όσον αυτό κριθεί 
απαραίτητο κατά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου, αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις 
εξοικονόμησης χρόνου μέσω της αναδιάταξη εργασιών ή της διάθεσης περισσότερων 
πόρων, αυτές γίνονται ορατές. 

Κάνει ευχερέστερες τις κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να εξομαλυνθούν τα διαγράμματα 
χρηματοροών του έργου ή τμήματός του. 

 

8.2 Κατά την κατασκευή 

Με την μακροσκοπική ανάγνωση του χρονοδιαγράμματος, διευκολύνει στην κατανόηση 
ενός πολύπλοκου έργου, χωρίς να παραλείπει καμία από τις πληροφορίες που προσφέρει 
ένα διάγραμμα Gantt. 

Διευκολύνει στην έγκαιρη προετοιμασία ώστε να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι 
εργασίες που έπονται. 

Η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών γίνεται με μεγαλύτερη ευχέρεια, ειδικότερα 
σε μεγάλα τμήματα κατασκευής. 

Προβλέπονται ευκολότερα οι επιπτώσεις πιθανών καθυστερήσεων δραστηριοτήτων, όπως 
και οι δράσεις και το κόστος, για την αναίρεση των επιπτώσεων αυτών. 
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11 Παράρτημα 

11.1 Διάγραμμα «Χρόνου – Θέσης» 

 

Παρατίθεται συνημμένη σε ψηφιακή μορφή και σε εκτύπωση, η απόδοση του 
Χρονοδιαγράμματος του Έργου σε διάγραμμα «Χρόνου – Θέσης» όπως 
συντάχθηκε με την βοήθεια του λογισμικού “TILOS”. 
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11.2 Πίνακες Εργασιών Διαγράμματος Χρόνου-θέσης 

Tilos Traffic Arrangements (B04)

 

AA Activity ID SRT KPS KPF (*)Start (*)Finish Origin Dur.Progress Tot float Descr AW Side New Ex Road type 1Road type 2COMBO BXX
1 03X010.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις0 1150 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW5 B04
2 03X010.030a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 0 1150 11/20/14 11/26/14 7 Traffic AW5 LR NX B04
3 03X020.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις1150 2900 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW5 B04
4 03X020.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 1150 2900 08/23/14 08/29/14 7 Traffic AW5 L X B04
5 03X030.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις2900 7100 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW5 B04
6 03X030.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 2900 7100 11/01/14 11/07/14 7 Traffic AW5 L X B04
7 03X040.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις7100 7500 04/29/15 05/19/15 21 Traffic AW5 B04
8 03X040.030a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 7100 7500 07/30/15 08/05/15 7 Traffic AW5 L X B04
9 03X050.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις7500 10400 01/14/14 02/03/14 21 Traffic AW5 B04

10 03X050.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 7500 10400 11/04/14 11/10/14 7 Traffic AW5 R X B04
11 03X060.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις10400 14000 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW5 B04
12 03X060.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 10400 14000 08/16/14 08/22/14 7 Traffic AW5 L X B04
13 03X070.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις14000 15200 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW5 B04
14 03X070.030a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 14000 15200 05/31/14 06/06/14 7 Traffic AW5 R N B04
15 03X070.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 14000 15200 12/22/14 12/28/14 7 Traffic AW5 L X B04
16 03X080.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις15200 16900 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW5 B04
17 03X080.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 15200 16900 07/17/14 07/23/14 7 Traffic AW5 L X B04
18 03X090.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις16900 18400 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW5 B04
19 03X090.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 16900 18400 10/08/14 10/14/14 7 Traffic AW5 L X B04
20 03X100.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις18400 19250 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW5 B04
21 03X100.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 18400 19250 09/08/14 09/14/14 7 Traffic AW5 LR N B04
22 03X110.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις19250 20600 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW5 B04
23 03X110.020a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 19250 19450 02/22/15 02/28/15 7 Traffic AW5 LR N B04
24 03X110.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 19400 20050 02/22/15 02/28/15 7 Traffic AW5 LR N B04
25 04A010.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις20600 23800 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW5 B04
26 04A010.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 20600 23800 12/25/14 12/31/14 7 Traffic AW5 R X B04
27 04A020.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις23800 25600 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW5 B04
28 04A020.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 23800 25600 06/15/14 06/21/14 7 Traffic AW5 L N B04
29 04A020.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 23800 25600 01/21/15 01/27/15 7 Traffic AW5 R X B04
30 04A030.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις25600 28250 01/14/14 02/03/14 21 Traffic AW5 B04
31 04A030.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 25600 26480 04/02/14 04/08/14 7 Traffic AW5 L N B04
32 04A030.050b Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 26791 28250 09/12/14 09/18/14 7 Traffic AW5 L N B04
33 04A030.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 26480 26791 04/02/14 04/08/14 7 Traffic AW5 R X B04
34 04A030.045a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 26480 26791 10/25/14 10/31/14 7 Traffic AW5 L X B04
35 04A030.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 25600 26480 12/14/14 12/20/14 7 Traffic AW5 R X B04
36 04A030.060b Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 26791 28250 12/14/14 12/20/14 7 Traffic AW5 R X B04
37 04A040.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις28250 30100 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW5 B04
38 04A040.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 28250 30100 12/13/14 12/19/14 7 Traffic AW5 R X B04
39 04A050.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις30100 30900 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW5 B04
40 04A050.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 30100 30900 06/18/14 06/24/14 7 Traffic AW5 LR NX B04
41 04A060.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις30900 32600 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
42 04A060.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 30900 32600 12/04/14 12/10/14 7 Traffic AW4 R X B04
43 04A070.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις32600 34250 01/14/14 02/03/14 21 Traffic AW4 B04
44 04A080.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις34250 35800 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
45 04A080.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 34250 35800 06/30/14 07/06/14 7 Traffic AW4 R N B04
46 04A080.070a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 34250 35800 12/21/14 12/27/14 7 Traffic AW4 L X B04
47 04A090.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις35800 38200 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
48 04A090.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 35800 38200 08/06/14 08/12/14 7 Traffic AW4 R N B04
49 04A090.070a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 35800 38200 02/22/15 02/28/15 7 Traffic AW4 L X B04
50 04A100.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις38200 38850 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
51 04A100.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 38200 38850 03/22/15 03/28/15 7 Traffic AW4 R X B04
52 04A110.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις38850 41200 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
53 04A110.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 38850 41200 11/10/14 11/16/14 7 Traffic AW4 R X B04
54 04A120.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις41200 41800 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
55 04A120.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 41200 41800 08/27/14 09/02/14 7 Traffic AW4 R N B04
56 04A120.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 41200 41800 03/08/15 03/14/15 7 Traffic AW4 L X B04
57 04A130.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις41800 43300 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
58 04A130.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 41800 43300 08/09/14 08/15/14 7 Traffic AW4 L X B04
59 04A140.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις43300 45360 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
60 04A140.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 43300 45360 10/05/14 10/11/14 7 Traffic AW4 L X B04
61 04A150.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις45360 46850 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
62 04A150.020a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 46100 46350 07/28/14 08/03/14 7 Traffic AW4 L N B04
63 04A150.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 45360 46850 01/24/15 01/30/15 7 Traffic AW4 L X B04
64 04A160.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις46850 48400 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
65 04A160.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 46850 48400 09/02/14 09/08/14 7 Traffic AW4 L X B04
66 04A170.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις48400 49150 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
67 04A170.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 48400 49150 08/06/14 08/12/14 7 Traffic AW4 R N B04
68 04A170.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 48400 49150 01/26/15 02/01/15 7 Traffic AW4 L X B04
69 04A180.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις49150 50400 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
70 04A180.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 49150 50400 06/10/14 06/16/14 7 Traffic AW4 R N B04
71 04A180.070a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 49150 50400 03/03/15 03/08/15 6 Traffic AW4 L X B04
72 04A190.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις50400 51200 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
73 04A190.020a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση / Ένας Κλάδος Κυκλοφορίας από Σήραγγες Τ7 και Τ851092,85 51492 10/25/14 10/31/14 7 Traffic AW4 L N B04
74 04A190.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 50400 51200 03/09/15 03/15/15 7 Traffic AW4 R X B04
75 04A200.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις51200 53050 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
76 04A200.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση - Μετατόπιση του ενός Κλάδου Ν.Ε.Ο.51200 53050 04/20/15 04/23/15 4 Traffic AW4 R X B04
77 04A200.040a10 Κυκλοφοριακή Ρύθμιση - Μετατόπιση του ενός Κλάδου Ν.Ε.Ο.51200 53050 06/19/15 06/22/15 4 Traffic AW4 R X B04
78 04A210.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις53050 53500 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW4 B04
79 04A210.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση / Ένας Κλάδος Κυκλοφορίας από Σήραγγες Τ7 και Τ853050 53500 10/30/14 11/05/14 7 Traffic AW4 R X B04
80 04B012.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις53500 54300 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW3 B04
81 04B012.030a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 53500 54300 04/25/14 05/01/14 7 Traffic AW3 R X B04
82 04B012.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 53500 54300 07/18/14 07/24/14 7 Traffic AW3 R X B04
83 04B014.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις54300 55000 01/14/14 02/17/14 35 Traffic AW3 B04
84 04B014.030a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 54300 55000 05/05/14 05/11/14 7 Traffic AW3 R X B04
85 04B014.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 54300 55000 11/09/14 11/15/14 7 Traffic AW3 R X B04
86 04B014.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 54300 55000 04/09/15 04/15/15 7 Traffic AW3 L N B04
87 04B010.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις55000 55800 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW3 B04
88 04B010.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 55000 55800 08/30/14 09/05/14 7 Traffic AW3 R X B04
89 04B020.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις55800 57350 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW3 B04
90 04B030.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις57350 58450 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW3 B04
91 04B030.030a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 57350 58450 05/26/14 06/01/14 7 Traffic AW3 L N B04
92 04B030.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 57350 58450 03/12/15 03/18/15 7 Traffic AW3 R X B04
93 04B040.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις58450 60500 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW3 B04
94 04B040.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 58450 60500 03/16/15 03/22/15 7 Traffic AW3 R X B04
95 04B050.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις60500 61900 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW3 B04
96 04B050.030a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 60500 61900 08/24/14 08/30/14 7 Traffic AW3 R X B04
97 04B050.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση / Κυκλοφορία από K261 και K264 60500 61900 12/19/14 12/25/14 7 Traffic AW3 L X B04
98 04B050.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 60500 61900 04/29/15 05/05/15 7 Traffic AW3 R X B04
99 04B060.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις61900 62900 03/01/14 03/30/14 30 Traffic AW3 B04

100 04B060.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 61900 62900 08/24/14 08/30/14 7 Traffic AW3 L X B04
101 04B060.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 61900 62900 05/04/15 05/10/15 7 Traffic AW3 C X B04



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διπλωματική Εργασία 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προγραμματισμός γραμμικών έργων 

Εφαρμογή στον αυτ/μο Κόρινθος – Πάτρα, με τη χρήση του λογισμικού TILOS 

 

 
Εποπτεία: Δ.Τουλιάτος, Επιστ.Συν/της Εκπόνηση: Συριανός Βασίλης 

Περίοδος: 06/14–06/16  Σελίδα:64 

 

 

102 04B070.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις62900 64900 03/01/14 03/30/14 30 Traffic AW3 B04
103 04B070.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 62900 64900 10/28/14 11/03/14 7 Traffic AW3 L X B04
104 04B070.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 62900 64900 04/23/15 04/29/15 7 Traffic AW3 C X B04
105 04B075.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις64900 66600 03/01/14 03/30/14 30 Traffic AW3 B04
106 04B075.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 64900 66600 07/25/14 07/31/14 7 Traffic AW3 L X B04
107 04B075.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 64900 66600 11/25/14 12/01/14 7 Traffic AW3 C X B04
108 04B080.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις66600 67000 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW3 B04
109 04B080.020a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 66600 67000 07/28/15 08/03/15 7 Traffic AW3 LR N B04
110 04B080.020 Ένωση υφιστάμενης κυκλοφορίας με την σήραγγα του Πλατάνου66600 67000 08/04/15 08/24/15 21 Traffic AW3 LR N B04
111 04C010.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις67000 69000 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1 B04
112 04C020.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις69000 70700 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1 B04
113 04C020.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 69000 70700 11/10/14 11/16/14 7 Traffic AW1 R X B04
114 04C020.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 69000 70700 05/28/15 06/03/15 7 Traffic AW1 C X B04
115 04C030.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις70700 71900 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1 B04
116 04C030.020a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 70700 71900 09/27/14 10/03/14 7 Traffic AW1 L X B04
117 04C030.030a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 70700 71900 06/20/15 06/26/15 7 Traffic AW1 C X B04
118 04C040.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις71900 73000 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1 B04
119 04C040.030a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 71900 73000 04/26/14 05/02/14 7 Traffic AW1 R X B04
120 04C040.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 71900 73000 11/23/14 11/29/14 7 Traffic AW1 L X B04
121 04C040.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 71900 73000 05/16/15 05/22/15 7 Traffic AW1 C X B04
122 04C042.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις73000 74000 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1 B04
123 04C042.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 73000 74000 05/29/14 06/04/14 7 Traffic AW1 R X B04
124 04C042.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 73000 74000 02/22/15 02/28/15 7 Traffic AW1 C X B04
125 04C045.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις74000 75150 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1 B04
126 04C045.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 74000 75150 08/16/14 08/22/14 7 Traffic AW1 L X B04
127 04C045.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 74000 75150 05/16/15 05/22/15 7 Traffic AW1 C X B04
128 04C050.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις75500 75800 01/14/14 02/03/14 21 Traffic AW1 B04
129 04C050.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 75150 76500 02/04/14 02/10/14 7 Traffic AW1 L N B04
130 04C050.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 75150 76500 12/20/14 12/26/14 7 Traffic AW1 R X B04
131 04C060.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις76500 77700 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1 B04
132 04C060.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 76500 77700 02/11/15 02/17/15 7 Traffic AW1 L X B04
133 04C070.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις77700 78900 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1 B04
134 04C080.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις78900 81100 01/14/14 02/03/14 21 Traffic AW1 B04
135 04C080.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 78900 81100 12/31/14 01/06/15 7 Traffic AW1 L X B04
136 04C090.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις81100 81900 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1 B04
137 04C090.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 81100 81900 04/12/14 04/18/14 7 Traffic AW1 L N B04
138 04C090.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 81100 81900 11/07/14 11/13/14 7 Traffic AW1 R X B04
139 04C095.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις81900 82600 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1 B04
140 04C095.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 81900 82600 11/06/14 11/12/14 7 Traffic AW1 R X B04
141 04C100.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις82600 84100 01/14/14 02/03/14 21 Traffic AW1 B04
142 04C100.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 82600 84100 02/04/14 02/10/14 7 Traffic AW1 R N B04
143 04C100.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 82600 84100 01/29/15 02/04/15 7 Traffic AW1 L X B04
144 04C110.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις84100 84900 01/14/14 02/03/14 21 Traffic AW1 B04
145 04C110.010 Μετατόπιση της κυκλοφορίας στον Νότιο κλάδο του Αυτοκινητοδρόμου84100 84900 03/01/14 03/15/14 15 Traffic AW1 L X B04
146 04C110.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 84100 84900 08/06/14 08/12/14 7 Traffic AW1 L X B04
147 04C110.060ab Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 84100 84900 02/05/15 02/11/15 7 Traffic AW1 R X B04
148 04C110.060ba Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 84100 84900 05/03/15 05/09/15 7 Traffic AW1 L X B04
149 04C110.060aa Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 84100 84900 06/23/15 06/29/15 7 Traffic AW1 C X B04
150 04C120.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις84900 87000 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1 B04
151 04C120.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 84900 87000 11/12/14 11/18/14 7 Traffic AW1 L X B04
152 04C120.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 84900 87000 05/13/15 05/19/15 7 Traffic AW1 C X B04
153 04C125.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις87000 89700 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1 B04
154 04C125.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 87000 89700 11/14/14 11/20/14 7 Traffic AW1 L X B04
155 04C125.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 87000 89700 05/12/15 05/18/15 7 Traffic AW1 C X B04
156 04C130.010 Μετατόπιση της κυκλοφορίας στον Νότιο κλάδο του Αυτοκινητοδρόμου89700 90100 03/01/14 04/29/14 60 Traffic AW1 R X B04
157 04C130.030a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 89700 90100 10/26/14 11/01/14 7 Traffic AW1 L X B04
158 04C130.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 89700 90100 03/13/15 03/19/15 7 Traffic AW1 L X B04
159 04C130.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 89700 90100 08/02/15 08/06/15 5 Traffic AW1 C X B04
160 05X010.010 Μετατόπιση της κυκλοφορίας στον Νότιο κλάδο του Αυτοκινητοδρόμου90100 91500 03/01/14 04/29/14 60 Traffic AW1N R X B04
161 05X010.020a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 90100 91500 10/26/14 11/01/14 7 Traffic AW1N R X B04
162 05X010.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 90100 91500 12/24/14 12/30/14 7 Traffic AW1N L X B04
163 05X020.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις91500 92600 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1N B04
164 05X020.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 91500 92600 01/03/15 01/09/15 7 Traffic AW1N R X B04
165 05X030.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις92600 94300 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1N B04
166 05X030.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 92600 94300 01/08/15 01/14/15 7 Traffic AW1N R N B04
167 05X040.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις94300 95500 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1N B04
168 05X040.030a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 94300 95500 05/08/14 05/14/14 7 Traffic AW1N L N B04
169 05X040.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 94300 95500 03/10/15 03/16/15 7 Traffic AW1N R N B04
170 05X045.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις95500 96300 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1N B04
171 05X045.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 95500 96300 10/22/14 10/28/14 7 Traffic AW1N R X B04
172 05X050.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις96300 98000 01/14/14 02/03/14 21 Traffic AW1N B04
173 05X050.020a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 96300 98000 03/16/14 03/22/14 7 Traffic AW1N L N B04
174 05X050.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 96300 98000 01/11/15 01/17/15 7 Traffic AW1N R X B04
175 05X060.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις98000 99600 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1N B04
176 05X060.010aa Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 98800 99200 12/18/14 12/24/14 7 Traffic AW1N R N B04
177 05X060.010amaΚυκλοφοριακή Ρύθμιση 99300 99550 12/18/14 12/24/14 7 Traffic AW1N R N B04
178 05X060.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 98000 99600 03/27/15 04/02/15 7 Traffic AW1N R X B04
179 05X070.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις99600 102100 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1N B04
180 05X070.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 99600 100280 07/07/14 07/13/14 7 Traffic AW1N R X B04
181 05X070.070a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 101000 102100 07/07/14 07/13/14 7 Traffic AW1N R X B04
182 05X070.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 99600 100280 01/23/15 01/29/15 7 Traffic AW1N R X B04
183 05X070.080a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 101000 102100 02/09/15 02/15/15 7 Traffic AW1N R X B04
184 05X080.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις102100 106750 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1N B04
185 05X080.020a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 106240 106750 07/21/14 07/27/14 7 Traffic AW1N L N B04
186 05X090.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις106750 108700 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW1N B04
187 05X090.020a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 107350 108550 08/28/14 09/03/14 7 Traffic AW1N R N B04
188 05X090.030a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 106750 108700 01/16/15 01/22/15 7 Traffic AW1N L N B04
189 05X100.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις108700 110750 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW3N B04
190 05X100.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 109600 110750 03/02/15 03/08/15 7 Traffic AW3N R X B04
191 05X100.040a10 Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 108700 109080 03/02/15 03/08/15 7 Traffic AW3N R X B04
192 05X100.040a20 Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 109080 109600 06/30/15 07/06/15 7 Traffic AW3N R X B04
193 05X110.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις110750 112000 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW3N B04
194 05X110.010L200Ολοκλήρωση και Μετατόπιση ΠΕΟ (τα πρώτα 400 μέτρα) Κυκλοφορία από B342110750 112000 08/13/14 08/27/14 15 Traffic AW3N R N B04
195 05X110.020a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 110750 112000 04/28/14 05/04/14 7 Traffic AW3N R N B04
196 05X110.050a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 110750 112000 01/31/15 02/06/15 7 Traffic AW3N L X B04
197 06X010.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις112000 113600 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW3N B04
198 06X010.020a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 112000 113600 05/14/14 05/20/14 7 Traffic AW3N L N B04
199 06X010.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 112000 113600 12/21/14 12/27/14 7 Traffic AW3N R X B04
200 06X020.060aa Κυκλοφοριακή Ρύθμιση Εντός Πλατείας 113600 114200 02/14/15 02/18/15 4 Traffic AW3N LR N B04
201 06X030.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις114200 116700 01/14/14 02/03/14 21 Traffic AW3N B04
202 06X030.030a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 114200 116700 08/18/14 08/24/14 7 Traffic AW3N R N B04
203 06X030.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 114200 116700 05/27/15 06/02/15 7 Traffic AW3N C X B04
204 06X040.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις116700 118450 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW3N B04
205 06X040.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση - Εκτροπή Κυκλοφορίας Δεξιά 116700 118450 12/06/14 12/20/14 15 Traffic AW3N L N B04
206 06X050.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις118450 119400 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW3N B04
207 06X050.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 118450 119400 10/27/14 11/02/14 7 Traffic AW3N L N B04
208 06X050.040a10 Κυκλοφοριακή Ρύθμιση - Κυκλοφορία από K511 118450 119400 03/20/15 03/26/15 7 Traffic AW3N L N B04
209 06X050.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 118450 119400 10/09/15 10/15/15 7 Traffic AW3N C X B04
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205 06X040.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση - Εκτροπή Κυκλοφορίας Δεξιά 116700 118450 12/06/14 12/20/14 15 Traffic AW3N L N B04
206 06X050.005 Μετατόπιση Υφιστάμενου Τοπικού Δικτύου / Δημιουργία Εργοταξιακής Πρόσβασης και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις118450 119400 03/01/14 03/21/14 21 Traffic AW3N B04
207 06X050.040a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 118450 119400 10/27/14 11/02/14 7 Traffic AW3N L N B04
208 06X050.040a10 Κυκλοφοριακή Ρύθμιση - Κυκλοφορία από K511 118450 119400 03/20/15 03/26/15 7 Traffic AW3N L N B04
209 06X050.060a Κυκλοφοριακή Ρύθμιση 118450 119400 10/09/15 10/15/15 7 Traffic AW3N C X B04

AA Zone KPS KPF KPS - KPF Name KPS - KPF (Length Km)
1 0+000 - 1+150  (1.15 Km)  (Ανακατασκευή Υφιστάμενου Α.Κ Αρχαίας Κορίνθου) 0 1150 0+000 - 1+150 Ανακατασκευή Υφιστάμενου Α.Κ Αρχαίας Κορίνθου 0+000 - 1+150  (1.15 Km)
2 1+150 - 2+900  (1.75 Km)  (Διαπλάτυνση Δεξιά) 1150 2900 1+150 - 2+900 Διαπλάτυνση Δεξιά 1+150 - 2+900  (1.75 Km)
3 2+900 - 7+100  (4.2 Km)  (Διαπλάτυνση Δεξιά) 2900 7100 2+900 - 7+100 Διαπλάτυνση Δεξιά 2+900 - 7+100  (4.2 Km)
4 7+100 - 7+500  (0.4 Km)  (Ειδική Ζώνη - Υφιστάμενα Διόδια Ζευγολατιού) 7100 7500 7+100 - 7+500 Ειδική Ζώνη - Υφιστάμενα Διόδια Ζευγολατιού 7+100 - 7+500  (0.4 Km)
5 7+500 - 10+400  (2.9 Km)  (Διαπλάτυνση Αριστερά - Κόμβος Ζευγολατιού) 7500 10400 7+500 - 10+400 Διαπλάτυνση Αριστερά - Κόμβος Ζευγολατιού 7+500 - 10+400  (2.9 Km)
6 10+400 - 14+000  (3.6 Km)  (Διαπλάτυνση Δεξιά) 10400 14000 10+400 - 14+000 Διαπλάτυνση Δεξιά 10+400 - 14+000  (3.6 Km)
7 14+000 - 15+200  (1.2 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη) 14000 15200 14+000 - 15+200 Μη Τυπική Ζώνη 14+000 - 15+200  (1.2 Km)
8 15+200 - 16+900  (1.7 Km)  (Διαπλάτυνση Δεξιά) 15200 16900 15+200 - 16+900 Διαπλάτυνση Δεξιά 15+200 - 16+900  (1.7 Km)
9 16+900 - 18+400  (1.5 Km)  (Διαπλάτυνση Δεξιά) 16900 18400 16+900 - 18+400 Διαπλάτυνση Δεξιά 16+900 - 18+400  (1.5 Km)

10 18+400 - 19+250  (0.85 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη - Νέα Διόδια Ζευγολατιού) 18400 19250 18+400 - 19+250 Μη Τυπική Ζώνη - Νέα Διόδια Ζευγολατιού 18+400 - 19+250  (0.85 Km)
11 19+250 - 20+600  (1.35 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη - Κόμβος Κιάτου) 19250 20600 19+250 - 20+600 Μη Τυπική Ζώνη - Κόμβος Κιάτου 19+250 - 20+600  (1.35 Km)
12 20+600 - 23+800  (3.2 Km)  (Διαπλάτυνση Αριστερά) 20600 23800 20+600 - 23+800 Διαπλάτυνση Αριστερά 20+600 - 23+800  (3.2 Km)
13 23+800 - 25+600  (1.8 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη) 23800 25600 23+800 - 25+600 Μη Τυπική Ζώνη 23+800 - 25+600  (1.8 Km)
14 25+600 - 28+250  (2.65 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη - Αμφίπλευρη Διαπλάτυνση) 25600 28250 25+600 - 28+250 Μη Τυπική Ζώνη - Αμφίπλευρη Διαπλάτυνση 25+600 - 28+250  (2.65 Km)
15 28+250 - 30+100  (1.85 Km)  (Διαπλάτυνση Αριστερά) 28250 30100 28+250 - 30+100 Διαπλάτυνση Αριστερά 28+250 - 30+100  (1.85 Km)
16 30+100 - 30+900  (0.8 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη - Εμπλοκή με ΕΡΓΟΣΕ (B200)) 30100 30900 30+100 - 30+900 Μη Τυπική Ζώνη - Εμπλοκή με ΕΡΓΟΣΕ (B200) 30+100 - 30+900  (0.8 Km)
17 30+900 - 32+600  (1.7 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη - Εμπλοκή με ΕΡΓΟΣΕ (A208)) 30900 32600 30+900 - 32+600 Μη Τυπική Ζώνη - Εμπλοκή με ΕΡΓΟΣΕ (A208) 30+900 - 32+600  (1.7 Km)
18 32+600 - 34+250  (1.65 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη - Κόμβος Ξυλοκάστρου) 32600 34250 32+600 - 34+250 Μη Τυπική Ζώνη - Κόμβος Ξυλοκάστρου 32+600 - 34+250  (1.65 Km)
19 34+250 - 35+800  (1.55 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη) 34250 35800 34+250 - 35+800 Μη Τυπική Ζώνη 34+250 - 35+800  (1.55 Km)
20 35+800 - 38+200  (2.4 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη) 35800 38200 35+800 - 38+200 Μη Τυπική Ζώνη 35+800 - 38+200  (2.4 Km)
21 38+200 - 38+850  (0.65 Km)  (Διαπλάτυνση Αριστερά) 38200 38850 38+200 - 38+850 Διαπλάτυνση Αριστερά 38+200 - 38+850  (0.65 Km)
22 38+850 - 41+200  (2.35 Km)  (Διαπλάτυνση Αριστερά) 38850 41200 38+850 - 41+200 Διαπλάτυνση Αριστερά 38+850 - 41+200  (2.35 Km)
23 41+200 - 41+800  (0.6 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη) 41200 41800 41+200 - 41+800 Μη Τυπική Ζώνη 41+200 - 41+800  (0.6 Km)
24 41+800 - 43+300  (1.5 Km)  (Διαπλάτυνση Δεξιά) 41800 43300 41+800 - 43+300 Διαπλάτυνση Δεξιά 41+800 - 43+300  (1.5 Km)
25 43+300 - 45+360  (2.06 Km)  (Διαπλάτυνση Δεξιά) 43300 45360 43+300 - 45+360 Διαπλάτυνση Δεξιά 43+300 - 45+360  (2.06 Km)
26 45+360 - 46+850  (1.49 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη   Κόμβος Λυκοποριάς) 45360 46850 45+360 - 46+850 Μη Τυπική Ζώνη   Κόμβος Λυκοποριάς 45+360 - 46+850  (1.49 Km)
27 46+850 - 48+400  (1.55 Km)  (Διαπλάτυνση Δεξιά) 46850 48400 46+850 - 48+400 Διαπλάτυνση Δεξιά 46+850 - 48+400  (1.55 Km)
28 48+400 - 49+150  (0.75 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη) 48400 49150 48+400 - 49+150 Μη Τυπική Ζώνη 48+400 - 49+150  (0.75 Km)
29 49+150 - 50+400  (1.25 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη) 49150 50400 49+150 - 50+400 Μη Τυπική Ζώνη 49+150 - 50+400  (1.25 Km)
30 50+400 - 51+200  (0.8 Km)  (Διαπλάτυνση Αριστερά) 50400 51200 50+400 - 51+200 Διαπλάτυνση Αριστερά 50+400 - 51+200  (0.8 Km)
31 51+200 - 53+050  (1.85 Km)  (Σήραγγες Τ7 & Τ8) 51200 53050 51+200 - 53+050 Σήραγγες Τ7 & Τ8 51+200 - 53+050  (1.85 Km)
32 53+050 - 53+500  (0.45 Km)  (Διαπλάτυνση Αριστερά - Υπαιθριες Εργασίες Ανατολικά της Τ8)53050 53500 53+050 - 53+500 Διαπλάτυνση Αριστερά - Υπαιθριες Εργασίες Ανατολικά της Τ853+050 - 53+500  (0.45 Km)
33 53+500 - 54+300  (0.8 Km)  (Ειδική Ζώνη) 53500 54300 53+500 - 54+300 Ειδική Ζώνη 53+500 - 54+300  (0.8 Km)
34 54+300 - 55+000  (0.7 Km)  (Κόμβος Δερβένι) 54300 55000 54+300 - 55+000 Κόμβος Δερβένι 54+300 - 55+000  (0.7 Km)
35 55+000 - 55+800  (0.8 Km)  (Διαπλάτυνση Αριστερά) 55000 55800 55+000 - 55+800 Διαπλάτυνση Αριστερά 55+000 - 55+800  (0.8 Km)
36 55+800 - 57+350  (1.55 Km)  (Σήραγγα Μαύρα Λιθάρια) 55800 57350 55+800 - 57+350 Σήραγγα Μαύρα Λιθάρια 55+800 - 57+350  (1.55 Km)
37 57+350 - 58+450  (1.1 Km)  (Μη Τυπική Ζώνη) 57350 58450 57+350 - 58+450 Μη Τυπική Ζώνη 57+350 - 58+450  (1.1 Km)
38 58+450 - 60+500  (2.05 Km)  (Σήραγγες  Ακράτας 13Α, 13Β) 58450 60500 58+450 - 60+500 Σήραγγες  Ακράτας 13Α, 13Β 58+450 - 60+500  (2.05 Km)
39 60+500 - 61+900  (1.4 Km)  (Υφιστάμενος Κόμβος Ακράτας) 60500 61900 60+500 - 61+900 Υφιστάμενος Κόμβος Ακράτας 60+500 - 61+900  (1.4 Km)
40 61+900 - 62+900  (1 Km)  (Υφιστάμενο 4ιχνο   Κράθης) 61900 62900 61+900 - 62+900 Υφιστάμενο 4ιχνο   Κράθης 61+900 - 62+900  (1 Km)
41 62+900 - 64+900  (2 Km)  (Υφιστάμενο 4ιχνο) 62900 64900 62+900 - 64+900 Υφιστάμενο 4ιχνο 62+900 - 64+900  (2 Km)
42 64+900 - 66+600  (1.7 Km)  (Υφιστάμενο 4ιχνο (ΣΕΑ Ακράτας)) 64900 66600 64+900 - 66+600 Υφιστάμενο 4ιχνο (ΣΕΑ Ακράτας) 64+900 - 66+600  (1.7 Km)
43 66+600 - 67+000  (0.4 Km)  (Ειδική Ζώνη) 66600 67000 66+600 - 67+000 Ειδική Ζώνη 66+600 - 67+000  (0.4 Km)
44 67+000 - 69+000  (2 Km)  (Σήραγγα Πλατάνου) 67000 69000 67+000 - 69+000 Σήραγγα Πλατάνου 67+000 - 69+000  (2 Km)
45 69+000 - 70+700  (1.7 Km)  (Υφιστάμενο 4ιχνο) 69000 70700 69+000 - 70+700 Υφιστάμενο 4ιχνο 69+000 - 70+700  (1.7 Km)
46 70+700 - 71+900  (1.2 Km)  (Κόμβος Καλαβρύτων) 70700 71900 70+700 - 71+900 Κόμβος Καλαβρύτων 70+700 - 71+900  (1.2 Km)
47 71+900 - 73+000  (1.1 Km)  (Υφιστάμενο 4ιχνο) 71900 73000 71+900 - 73+000 Υφιστάμενο 4ιχνο 71+900 - 73+000  (1.1 Km)
48 73+000 - 74+000  (1 Km)  (Υφιστάμενο 4ιχνο (Περιοχή Κατολίσθησης)) 73000 74000 73+000 - 74+000 Υφιστάμενο 4ιχνο (Περιοχή Κατολίσθησης) 73+000 - 74+000  (1 Km)
49 74+000 - 75+150  (1.15 Km)  (Υφιστάμενο 4ιχνο (Οδοντωτός)) 74000 75150 74+000 - 75+150 Υφιστάμενο 4ιχνο (Οδοντωτός) 74+000 - 75+150  (1.15 Km)
50 75+150 - 76+500  (1.35 Km)  (Ειδική Ζώνη) 75150 76500 75+150 - 76+500 Ειδική Ζώνη 75+150 - 76+500  (1.35 Km)
51 76+500 - 77+700  (1.2 Km)  (Διαπλάτυνση Δεξιά) 76500 77700 76+500 - 77+700 Διαπλάτυνση Δεξιά 76+500 - 77+700  (1.2 Km)
52 77+700 - 78+900  (1.2 Km)  (Διαπλάτυνση Δεξιά - Διόδια Νικολέικα) 77700 78900 77+700 - 78+900 Διαπλάτυνση Δεξιά - Διόδια Νικολέικα 77+700 - 78+900  (1.2 Km)
53 78+900 - 81+100  (2.2 Km)  (Διαπλάτυνση Δεξιά) 78900 81100 78+900 - 81+100 Διαπλάτυνση Δεξιά 78+900 - 81+100  (2.2 Km)
54 81+100 - 81+900  (0.8 Km)  (Διαπλάτυνση Αριστερά) 81100 81900 81+100 - 81+900 Διαπλάτυνση Αριστερά 81+100 - 81+900  (0.8 Km)
55 81+900 - 82+600  (0.7 Km)  (Διαπλάτυνση Αριστερά (Αρχαία)) 81900 82600 81+900 - 82+600 Διαπλάτυνση Αριστερά (Αρχαία) 81+900 - 82+600  (0.7 Km)
56 82+600 - 84+100  (1.5 Km)  (Ειδική Ζώνη (Αρχαία)) 82600 84100 82+600 - 84+100 Ειδική Ζώνη (Αρχαία) 82+600 - 84+100  (1.5 Km)
57 84+100 - 84+900  (0.8 Km)  (Κόμβος Ανατολικού Αιγίου) 84100 84900 84+100 - 84+900 Κόμβος Ανατολικού Αιγίου 84+100 - 84+900  (0.8 Km)
58 84+900 - 87+000  (2.1 Km)  (Υφιστάμενο 4ιχνο) 84900 87000 84+900 - 87+000 Υφιστάμενο 4ιχνο 84+900 - 87+000  (2.1 Km)
59 87+000 - 89+700  (2.7 Km)  (Υφιστάμενο 4ιχνο) 87000 89700 87+000 - 89+700 Υφιστάμενο 4ιχνο 87+000 - 89+700  (2.7 Km)
60 89+700 - 90+100  (0.4 Km)  (Ειδική Ζώνη - Κόμβος Δυτικού Αιγίου ΓΕ29) 89700 90100 89+700 - 90+100 Ειδική Ζώνη - Κόμβος Δυτικού Αιγίου ΓΕ29 89+700 - 90+100  (0.4 Km)
61 90+100 - 91+500  (1.4 Km)  (Ειδική Ζώνη - Κόμβος Δυτικού Αιγίου ΓΕ30) 90100 91500 90+100 - 91+500 Ειδική Ζώνη - Κόμβος Δυτικού Αιγίου ΓΕ30 90+100 - 91+500  (1.4 Km)
62 91+500 - 92+600  (1.1 Km)  (Ειδική Ζώνη) 91500 92600 91+500 - 92+600 Ειδική Ζώνη 91+500 - 92+600  (1.1 Km)
63 92+600 - 94+300  (1.7 Km)  (Ειδική Ζώνη) 92600 94300 92+600 - 94+300 Ειδική Ζώνη 92+600 - 94+300  (1.7 Km)
64 94+300 - 95+500  (1.2 Km)  (Κόμβος Σελιανίτικων) 94300 95500 94+300 - 95+500 Κόμβος Σελιανίτικων 94+300 - 95+500  (1.2 Km)
65 95+500 - 96+300  (0.8 Km)  (Διαπλάτυνση Αριστερά με Τεχνικό ΕΡΓΟΣΕ) 95500 96300 95+500 - 96+300 Διαπλάτυνση Αριστερά με Τεχνικό ΕΡΓΟΣΕ 95+500 - 96+300  (0.8 Km)
66 96+300 - 98+000  (1.7 Km)  (Διαπλάτυνση Αριστερά) 96300 98000 96+300 - 98+000 Διαπλάτυνση Αριστερά 96+300 - 98+000  (1.7 Km)
67 98+000 - 99+600  (1.6 Km)  (Ειδική Ζώνη) 98000 99600 98+000 - 99+600 Ειδική Ζώνη 98+000 - 99+600  (1.6 Km)
68 99+600 - 102+100  (2.5 Km)  (Σήραγγες Παναγοπ. Τ24&Τ25) 99600 102100 99+600 - 102+100 Σήραγγες Παναγοπ. Τ24&Τ25 99+600 - 102+100  (2.5 Km)
69 102+100 - 106+750  (4.65 Km)  (Σήραγγα Παναγοπούλας Τ26) 102100 106750 102+100 - 106+750 Σήραγγα Παναγοπούλας Τ26 102+100 - 106+750  (4.65 Km)
70 106+750 - 108+700  (1.95 Km)  (Ειδική Ζώνη) 106750 108700 106+750 - 108+700 Ειδική Ζώνη 106+750 - 108+700  (1.95 Km)
71 108+700 - 110+750  (2.05 Km)  (Διαπλάτυνση Αριστερά) 108700 110750 108+700 - 110+750 Διαπλάτυνση Αριστερά 108+700 - 110+750  (2.05 Km)
72 110+750 - 112+000  (1.25 Km)  (Ειδική Ζώνη   Περιλαμβάνει Κόμβο Αραχωβίτικα) 110750 112000 110+750 - 112+000 Ειδική Ζώνη   Περιλαμβάνει Κόμβο Αραχωβίτικα 110+750 - 112+000  (1.25 Km)
73 112+000 - 113+600  (1.6 Km)  (Ειδική Ζώνη) 112000 113600 112+000 - 113+600 Ειδική Ζώνη 112+000 - 113+600  (1.6 Km)
74 113+600 - 114+200  (0.6 Km)  (Νέα Διόδια Ρίου) 113600 114200 113+600 - 114+200 Νέα Διόδια Ρίου 113+600 - 114+200  (0.6 Km)
75 114+200 - 116+700  (2.5 Km)  (Ειδική Ζώνη) 114200 116700 114+200 - 116+700 Ειδική Ζώνη 114+200 - 116+700  (2.5 Km)
76 116+700 - 118+450  (1.75 Km)  (Κόμβος Ρίου) 116700 118450 116+700 - 118+450 Κόμβος Ρίου 116+700 - 118+450  (1.75 Km)
77 118+450 - 119+400  (0.95 Km)  (Αμφίπλευρη Διαπλάτυνση) 118450 119400 118+450 - 119+400 Αμφίπλευρη Διαπλάτυνση 118+450 - 119+400  (0.95 Km)



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διπλωματική Εργασία 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προγραμματισμός γραμμικών έργων 

Εφαρμογή στον αυτ/μο Κόρινθος – Πάτρα, με τη χρήση του λογισμικού TILOS 

 

 
Εποπτεία: Δ.Τουλιάτος, Επιστ.Συν/της Εκπόνηση: Συριανός Βασίλης 

Περίοδος: 06/14–06/16  Σελίδα:66 

 

Tilos New Branch Left Level of Effort 

 

AA Activity ID Activity Name KPS KPF Start Finish Original DurationPROGRESSTotal FloatDescr AW SIDE NEW EX
1 03X020.050 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 1150 2900 08/30/14 03/04/15 187 151 Zone AW5 L X
2 03X030.050 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 2900 7100 11/08/14 06/08/15 213 13 Zone AW5 L X
3 03X040.030 Κατασκευή του άλλου κλάδου 7100 7500 08/06/15 09/17/15 43 0 Zone AW5 L X
4 03X050.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη7500 10400 02/04/14 11/03/14 273 11 Zone AW5 L N
5 03X060.050 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 10400 14000 08/23/14 06/28/15 310 0 Zone AW5 L X
6 03X070.020 ∆ιαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόµου Αριστερά (για µήκος 500 µέτρα) 14200 14600 03/22/14 05/30/14 70 17 Zone AW5 L N
7 03X070.060 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 14000 15200 12/29/14 08/02/15 217 17 Zone AW5 L X
8 03X080.050 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 15200 16900 07/24/14 05/22/15 303 79 Zone AW5 L X
9 03X090.050 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 16900 18400 10/15/14 05/13/15 211 88 Zone AW5 L X

10 04A010.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη20600 23800 03/22/14 12/24/14 278 15 Zone AW5 L N
11 04A020.050 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά -Κυκλοφορία στην υφιστάµενη23800 25600 06/22/14 01/20/15 213 0 Zone AW5 L N
12 04A030.030 Κατασκευή νέου κλάδου αριστερά Φάση Α (Πέριξ Lane Cover για µήκος 311 µέτρα26480 26791 02/04/14 04/01/14 57 87 Zone AW5 L N
13 04A030.050 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά, εκτός ζώνης Lane Cover - 25600 28250 04/09/14 12/13/14 249 0 Zone AW5 L N
14 04A030.045 Ν.Ε.Ο δεξιά Φάση Β (Πέριξ Στεγάστρου για µήκος 311 µέτρα) - Κυκλοφορία στον 26480 26791 11/01/14 05/11/15 192 87 Zone AW5 L N
15 04A040.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη28250 30100 03/22/14 12/12/14 266 0 Zone AW5 L N
16 04A060.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη30900 32600 03/22/14 12/03/14 257 59 Zone AW4 L N
17 04A080.020 ∆ιαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόµου Αριστερά (για µήκος 300 µέτρα) 34500 34750 03/22/14 08/15/14 147 17 Zone AW4 L N
18 04A080.070 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 34250 35800 12/28/14 07/24/15 209 17 Zone AW4 L X
19 04A090.020 ∆ιαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόµου Αριστερά (για µήκος 700 µέτρα) 36180 36900 03/22/14 10/21/14 214 5 Zone AW4 L N
20 04A090.070 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 35800 38200 03/01/15 08/12/15 165 5 Zone AW4 L X
21 04A100.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη38200 38850 03/22/14 03/21/15 365 0 Zone AW4 L N
22 04A110.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη38850 41200 03/22/14 11/09/14 233 0 Zone AW4 L N
23 04A120.020 ∆ιαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόµου Αριστερά (για µήκος 300 µέτρα) 41200 41500 03/22/14 08/26/14 158 58 Zone AW4 L N
24 04A120.020m2 ∆ιαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόµου Αριστερά (για µήκος 300 µέτρα) to delete ? 41550 41650 03/22/14 08/26/14 158 58 Zone AW4 L N
25 04A120.060 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 41200 41800 03/15/15 07/04/15 112 58 Zone AW4 L X
26 04A130.050 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 41800 43300 08/16/14 03/09/15 206 154 Zone AW4 L X
27 04A140.050 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 43300 45360 10/12/14 05/08/15 209 87 Zone AW4 L X
28 04A150.020 ∆ιαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόµου Αριστερά (για µήκος 400 µέτρα) 46100 46350 03/22/14 07/27/14 128 26 Zone AW4 L N
29 04A150.060 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 45360 46850 01/31/15 08/28/15 210 3 Zone AW4 L X
30 04A160.050 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 46850 48400 09/09/14 05/25/15 259 77 Zone AW4 L X
31 04A170.020 ∆ιαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόµου αριστερά (για µήκος 450µέτρα)-Kυκλοφορία στην 48650 49100 03/22/14 08/05/14 137 57 Zone AW4 L N
32 04A170.050 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 48400 49150 02/02/15 06/28/15 147 57 Zone AW4 L X
33 04A180.020 ∆ιαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόµου Αριστερά (για µήκος 400 µέτρα) 50000 50300 03/22/14 11/14/14 238 0 Zone AW4 L N
34 04A180.070 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 49150 50400 03/09/15 08/24/15 169 0 Zone AW4 L X
35 04A190.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη50400 51200 03/22/14 03/04/15 348 0 Zone AW4 L N
36 04A190.020L223 Κατασκευή Κυκλοφοριακής Παράκαµψης για Εκτροπή κυκλοφορίας στις Σήραγγες51093 51492 09/25/14 10/24/14 30 5 Zone AW4 L N
37 04A200.010 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά ∆υτικά των Σηράγγων - κυκλοφορία51200 51492 03/22/14 10/10/14 203 2 Zone AW4 L N
38 04A200.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά Κεντρικά των Σηράγγων - 51970 52250 03/22/14 06/23/14 94 461 Zone AW4 L N
39 04A200.030 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά Ανατολικά των Σηράγγων 52878 53050 03/22/14 10/02/14 195 10 Zone AW4 L N
40 04A210.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη53050 53500 03/22/14 10/29/14 222 0 Zone AW4 L N
41 04B012.030 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη53500 54300 04/25/14 07/17/14 84 319 Zone AW3 L N
42 04B014.020 Κυκλοφορία στην ΝΕΟ - κατασκευή Α΄ Φάσης Αριστερού Κλάδου και Α΄ Φάση Κ 54300 55000 02/18/14 05/04/14 76 0 Zone AW3 L N
43 04B014.050 Κυκλοφορία στην ΝΕΟ - κατασκευή Β΄ Φάσης Αριστερού Κλάδου και Β΄ Φάση Κ 54300 55000 04/16/15 08/24/15 131 0 Zone AW3 L N
44 04B010.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη55000 55800 03/22/14 08/29/14 161 187 Zone AW3 L N
45 04B030.030 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη57350 58450 06/02/14 03/11/15 283 4 Zone AW3 L N
46 04B040.010 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά ∆υτικά των Σηράγγων - κυκλοφορία58450 59067 03/22/14 12/05/14 259 100 Zone AW3 L N
47 04B040.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά Κεντρικά των Σηράγγων - 59856 60154 05/13/14 11/30/14 202 105 Zone AW3 L N
48 04B040.030 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά Ανατολικά των Σηράγγων 60406 60500 07/28/14 12/03/14 129 102 Zone AW3 L N
49 04B050.030 Κυκλοφορία στον Βόρειο Κλάδο της ΝΕΟ και κατασκευή Νότιου Κλάδου και Β΄ Φάση60500 61900 08/31/14 02/24/15 178 63 Zone AW3 L X
50 04B050.040 Κυκλοφορία στον Βόρειο Κλάδο της ΝΕΟ και Α΄ Φάση Τεχνικών Κ262 και Κ263 60500 61900 12/26/14 04/28/15 124 0 Zone AW3 L X
51 04B060.040 Κατασκευή του Νότιου κλάδου του αυτοκινητοδρόµου (Κατασκευάζονται όλα τα 61900 62900 08/31/14 05/03/15 246 50 Zone AW3 L X
52 04B070.040 Κατασκευή του Νότιου κλάδου του αυτοκινητοδρόµου (Κατασκευάζονται όλα τα 62900 64900 11/04/14 04/22/15 170 21 Zone AW3 L X
53 04B075.040 Κατασκευή του Νότιου κλάδου του αυτοκινητοδρόµου (Κατασκευάζονται όλα τα 64900 66600 08/01/14 11/24/14 116 161 Zone AW3 L X
54 04B080.010 Κατασκευή νέου τµήµατος αυτοκινητοδρόµου (πριν από την είσοδο της σήραγγας 66600 67000 03/22/14 12/29/14 283 210 Zone AW3 L N
55 04C020.020 Κατασκευή του Νοτίου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς 69000 70700 03/22/14 11/09/14 233 0 Zone AW1 L X
56 04C030.020 Ανακατασκευή Αριστερού Κλάδου Ν.Ε.Ο. 70700 71900 10/04/14 06/19/15 259 0 Zone AW1 L X
57 04C040.010a ∆ιαπλάτυνση Αυτοκινητοδρ. Αριστερά (για µήκος 200 µέτρα) - Μετατόπιση της κυκλοφορίας72380 72600 03/22/14 04/25/14 35 10 Zone AW1 L X
58 04C040.010 Μετατόπιση της κυκλοφορίας στον Νότιο κλάδο του Αυτοκινητοδρόµου 72380 73000 04/03/14 05/02/14 30 10 Zone AW1 L X
59 04C040.040 Κατασκευή του Νοτίου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς 71900 73000 11/30/14 05/15/15 167 10 Zone AW1 L X
60 04C042.020 Κατασκευή του Νοτίου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς 73000 74000 03/22/14 05/28/14 68 121 Zone AW1 L X
61 04C045.040 Κατασκευή του Νότιου κλάδου του αυτοκινητοδρόµου (Κατασκευάζονται όλα τα 74000 75150 08/23/14 05/15/15 266 10 Zone AW1 L X
62 04C050.040 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη75150 76500 02/11/14 12/19/14 312 0 Zone AW1 L N
63 04C060.050 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 76500 77700 02/18/15 09/01/15 196 0 Zone AW1 L X
64 04C070.050 Κατασκευή υπόλοιπης Πλατείας (Εκτροπή κυκλοφορίας για 300 µέτρα) 77700 78900 10/27/14 03/03/15 128 107 Zone AW1 L X
65 04C080.050 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 78900 81100 01/07/15 08/17/15 223 0 Zone AW1 L X
66 04C090.040 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη81100 81900 04/19/14 11/06/14 202 94 Zone AW1 L N
67 04C095.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη81900 82600 03/22/14 11/05/14 229 106 Zone AW1 L N
68 04C100.020 ∆ιαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόµου Αριστερά (για µήκος300 µέτρα) 83800 84100 02/04/14 10/19/14 258 101 Zone AW1 L N
69 04C100.060 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 82600 84100 02/05/15 08/10/15 187 0 Zone AW1 L X
70 04C110.040 Κατασκευή του Νότιου κλάδου του αυτοκινητοδρόµου (Κατασκευάζονται όλα τα 84100 84900 08/13/14 02/04/15 176 0 Zone AW1 L X
71 04C110.060b Κατασκευή του Νότιου κλάδου Πέριξ K286 και K286 L/ Κυκλοφορία µέσω K287 84100 84900 05/10/15 07/28/15 80 0 Zone AW1 L X
72 04C120.040 Κατασκευή του Νότιου κλάδου του αυτοκινητοδρόµου (Κατασκευάζονται όλα τα 84900 87000 11/19/14 05/12/15 175 7 Zone AW1 L X
73 04C125.040 Κατασκευή του Νότιου κλάδου του αυτοκινητοδρόµου (Κατασκευάζονται όλα τα 87000 89700 11/21/14 05/11/15 172 0 Zone AW1 L X
74 04C130.040 Κατασκευή του Νότιου κλάδου του αυτοκινητοδρόµου (Κατασκευάζονται όλα τα 89700 90100 03/20/15 08/01/15 135 0 Zone AW1 L X
75 05X010.040 Κατασκευή του Νότιου κλάδου του αυτοκινητοδρόµου (Κατασκευάζονται όλα τα 90100 91500 12/31/14 07/14/15 196 0 Zone AW1N L X
76 05X020.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη91500 92600 03/22/14 01/02/15 287 1 Zone AW1N L N
77 05X030.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά (για µήκος 850 µέτρα) - κυκλοφορία93300 94150 03/22/14 01/07/15 292 15 Zone AW1N L N
78 05X040.030 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη94300 95500 05/15/14 03/09/15 299 0 Zone AW1N L N
79 05X045.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη95500 96300 07/23/14 10/21/14 91 138 Zone AW1N L N
80 05X050.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη96300 98000 03/23/14 01/10/15 294 0 Zone AW1N L N
81 05X060.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη98000 99600 03/22/14 03/26/15 370 0 Zone AW1N L N
82 05X070.015 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά Ανατολικά των Σηράγγων 99600 100800 03/22/14 01/14/15 299 3 Zone AW1N L N
83 05X070.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά Ενδιάµεσα των Σηράγγων 101330 101400 01/15/15 05/05/15 111 3 Zone AW1N L N
84 05X070.030 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά ∆υτικά των Σηράγγων - κυκλοφορία101925 102100 05/06/15 08/24/15 111 3 Zone AW1N L N
85 05X080.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου Αριστερά / ∆υτικά της Σήραγγας T26L106240 106750 07/28/14 07/24/15 362 59 Zone AW1N L N
86 05X090.010a Κατασκευή τµήµατος νέου κλάδου αριστερά - Χωµατουργικά σε µεγάλα Τεχνικά 106750 108700 03/22/14 01/15/15 300 0 Zone AW1N L N
87 05X090.030 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη106750 108700 01/23/15 08/10/15 200 0 Zone AW1N L N
88 05X100.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη108700 110750 03/22/14 06/29/15 465 0 Zone AW3N L N
89 05X110.010b Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά (για µήκος 700 µέτρα) - κυκλοφορία111500 111900 03/22/14 10/08/14 201 0 Zone AW3N L N
90 05X110.050 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον ∆εξιό Κλάδο 110750 112000 02/07/15 08/27/15 202 0 Zone AW3N L X
91 06X010.020 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη112000 113600 05/21/14 12/20/14 214 2 Zone AW3N L N
92 06X030.020 Κατασκευή του Νοτίου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς114200 116700 02/04/14 08/17/14 195 0 Zone AW3N L N
93 06X040.040 Κατασκευή διαπλάτυνσης του αυτοκινητοδρόµου αριστερά - κυκλοφορία στην υφιστάµενη116700 118450 12/21/14 12/22/15 367 0 Zone AW3N L N
94 06X050.040 Κατασκευή του Νότιου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθ και 118450 119400 11/03/14 10/08/15 340 62 Zone AW3N L N
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AA Activity ID Activity Name KPS KPF Start Finish Original DurationPROGRESSTotal FloatDescr AW SIDE NEW EX
1 03X020.020 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 1150 2900 03/22/14 08/22/14 154 151 Zone AW5 R N
2 03X030.020 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 2900 7100 03/22/14 10/31/14 224 13 Zone AW5 R N
3 03X040.020 Κατασκευή του ενός κλάδου 7100 7500 06/17/15 07/29/15 43 0 Zone AW5 R N
4 03X050.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 7500 10400 11/11/14 07/21/15 253 11 Zone AW5 R X
5 03X060.020 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 10400 14000 03/22/14 08/15/14 147 0 Zone AW5 R N
6 03X070.030 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 14000 15200 06/07/14 12/21/14 198 17 Zone AW5 R N
7 03X080.020 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 15200 16900 03/22/14 07/16/14 117 79 Zone AW5 R N
8 03X090.020 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 16900 18400 03/22/14 10/07/14 200 88 Zone AW5 R N
9 04A010.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 20600 23800 01/01/15 08/18/15 230 15 Zone AW5 R X

10 04A020.020 Διαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόμου Δεξιά (για μήκος 600 μέτρα) 23850 24350 03/22/14 07/24/14 125 0 Zone AW5 R N
11 04A020.020m2 Διαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόμου Δεξιά (για μήκος 200 μέτρα) 25400 25600 03/22/14 07/24/14 125 0 Zone AW5 R N
12 04A020.060 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 23800 25600 01/28/15 08/14/15 199 0 Zone AW5 R X
13 04A030.020 Διαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόμου Δεξιά (για μήκος 1010 μέτρα) 27120 28130 02/04/14 09/11/14 220 0 Zone AW5 R N
14 04A030.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο δεξιά Φάση Α (Πέριξ Στεγάστρου για μήκος 311 μέτρα) - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο26480 26791 04/09/14 10/24/14 199 87 Zone AW5 R X
15 04A030.060 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 25600 28250 12/21/14 08/06/15 229 0 Zone AW5 R X
16 04A040.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 28250 30100 12/20/14 08/18/15 242 0 Zone AW5 R X
17 04A060.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 30900 32600 12/11/14 06/11/15 183 59 Zone AW4 R X
18 04A080.040 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 34250 35800 07/07/14 12/20/14 167 17 Zone AW4 R N
19 04A090.040 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 35800 38200 08/13/14 02/21/15 193 5 Zone AW4 R N
20 04A100.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 38200 38850 03/29/15 08/31/15 156 0 Zone AW4 R X
21 04A110.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 38850 41200 11/17/14 08/07/15 264 0 Zone AW4 R X
22 04A120.040 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 41200 41800 09/03/14 03/07/15 186 58 Zone AW4 R N
23 04A130.020 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 41800 43300 03/22/14 08/08/14 140 154 Zone AW4 R N
24 04A140.020 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 43300 45360 03/22/14 10/04/14 197 87 Zone AW4 R N
25 04A150.040 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 45360 46850 03/22/14 01/23/15 308 3 Zone AW4 R N
26 04A160.020 Κατασκευή του νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 46850 48400 03/22/14 09/01/14 164 77 Zone AW4 R N
27 04A170.040 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 48400 49150 08/13/14 01/25/15 166 57 Zone AW4 R N
28 04A180.040 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 49150 50400 06/17/14 03/02/15 259 0 Zone AW4 R N
29 04A190.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 50400 51200 03/16/15 09/03/15 172 0 Zone AW4 R X
30 04A200.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. Α' Φάση - Κυκλοφορία Ενός Κλάδου Μέσα από Σήραγγες Τ7 και Τ8 51200 53050 10/13/14 06/18/15 249 0 Zone AW4 R X
31 04A200.050 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. Β' Φάση - Κυκλοφορία Ενός Κλάδου Μέσα από Σήραγγες Τ7 και Τ8 51200 53050 06/23/15 09/27/15 97 0 Zone AW4 R X
32 04A210.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 53050 53500 11/06/14 04/15/15 161 138 Zone AW4 R X
33 04B012.010 Διαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόμου Δεξιά (για 300 μέτρα) 53750 54050 03/22/14 04/24/14 34 319 Zone AW3 R N
34 04B012.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 53500 54300 07/25/14 10/09/14 77 319 Zone AW3 R X
35 04B014.030 Κυκλοφορία στον Αριστ. Κλάδο του Αυτοκινητοδρόμου - Α΄ Φάση ανακατ. της Ν.Ε.Ο. και Β΄ Φάση Κ242 & Κ24354300 55000 05/12/14 11/08/14 181 0 Zone AW3 R X
36 04B014.040 Κυκλοφορία στον Αριστ. Κλάδο του Αυτοκινητοδρόμου - Β΄ Φάση ανακατ. της Ν.Ε.Ο. και Α΄ Φάση Κ244 54300 55000 11/16/14 04/08/15 144 0 Zone AW3 R X
37 04B010.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 55000 55800 09/06/14 02/18/15 166 187 Zone AW3 R X
38 04B020.030 Τροποποίηση Ν.Ε.Ο. για Ασφάλεια Σηράγγων. Καθαίρεση Οδοστρώματος της εγκαταλειπόμενης Ν.Ε.Ο. (ΕΣΥ 22.1.3)55800 57350 09/04/15 10/15/15 42 0 Zone AW3 R X
39 04B030.010 Διευθέτηση θεμάτων ΕΡΓΟΣΕ και διαπλάτυνση δεξιά (για μήκος 600 μέτρα) 57800 58350 03/22/14 06/17/14 88 4 Zone AW3 R N
40 04B030.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 57350 58450 03/19/15 08/05/15 140 24 Zone AW3 R X
41 04B040.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 58450 60500 03/23/15 09/07/15 169 0 Zone AW3 R X
42 04B050.010 Κυκλοφορία στην ΝΕΟ, προσωρινές συνδέσεις Π.Σ.1, Π.Σ.2 & Π.Σ.3 και μείωση πλάτους κλάδου Ακράτα-Πάτρα για σύνδεση με SRR60500 61900 03/22/14 08/09/14 141 131 Zone AW3 R X
43 04B050.020 Κυκλοφορία στον Νότιο Κλάδο της ΝΕΟ και κατασκευή Βόρ. Κλάδου και Α΄ Φάση Τεχνικών Κ261 και Κ264 60500 61900 03/22/14 08/23/14 155 0 Zone AW3 R N
44 04B050.050 Κυκλοφορία στον Νότιο Κλάδο της ΝΕΟ και Β΄ Φάση Τεχνικών Κ262 και Κ263 60500 61900 05/06/15 09/06/15 124 0 Zone AW3 R N
45 04B060.020 Κατασκευή του Βόρειου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς και διαγραμμίσεων) 61900 62900 03/31/14 08/23/14 146 50 Zone AW3 R X
46 04B070.020 Κατασκευή του Βόρειου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς και διαγραμμίσεων) 62900 64900 03/31/14 10/27/14 211 21 Zone AW3 R X
47 04B075.020 Κατασκευή του Βόρειου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς και διαγραμμίσεων) 64900 66600 03/31/14 07/24/14 116 107 Zone AW3 R X
48 04C020.040 Κατασκευή του Βορείου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς και διαγραμμίσεων)69000 70700 11/17/14 05/27/15 192 0 Zone AW1 R X
49 04C030.010 Ανακατασκευή Δεξιού Κλάδου Ν.Ε.Ο. 70700 71900 03/22/14 09/26/14 189 0 Zone AW1 R X
50 04C040.020 Κατασκευή του Βορείου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς και διαγραμμίσεων)71900 73000 05/03/14 11/22/14 204 10 Zone AW1 R X
51 04C042.040 Κατασκευή του Βόρειου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς και διαγραμμίσεων) 73000 74000 06/05/14 02/21/15 262 121 Zone AW1 R X
52 04C045.020 Κατασκευή του Βόρειου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς και διαγραμμίσεων) 74000 75150 03/22/14 08/15/14 147 10 Zone AW1 R X
53 04C050.020 Διαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόμου Δεξιά (για μήκος 350 μέτρα) 75500 75800 02/04/14 05/12/14 98 109 Zone AW1 R N
54 04C050.060 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 75150 76500 12/27/14 08/27/15 244 0 Zone AW1 R X
55 04C060.020 Κατασκευή του νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 76500 77700 03/22/14 02/10/15 326 0 Zone AW1 R N
56 04C080.020 Κατασκευή του νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 78900 81100 02/04/14 12/30/14 330 0 Zone AW1 R N
57 04C090.020 Διαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόμου Δεξιά (για μήκος 100 μέτρα) 81220 81320 03/22/14 05/16/14 56 94 Zone AW1 R N
58 04C090.060 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 81100 81900 11/14/14 05/22/15 190 94 Zone AW1 R X
59 04C095.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 81900 82600 11/13/14 05/10/15 179 106 Zone AW1 R X
60 04C100.040 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 82600 84100 02/11/14 01/28/15 352 0 Zone AW1 R N
61 04C110.020 Κατασκευή του Βόρειου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς και διαγραμμίσεων) / Κυκλοφορία μέσω K28684100 84900 02/04/14 08/05/14 183 0 Zone AW1 R X
62 04C110.060a Κατασκευή του Βόρειου κλάδου Πέριξ K286 και K286 R/ Κυκλοφορία μέσω K287 84100 84900 02/12/15 05/02/15 80 0 Zone AW1 R X
63 04C120.020 Κατασκευή του Βόρειου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς και διαγραμμίσεων) 84900 87000 03/22/14 11/11/14 235 7 Zone AW1 R X
64 04C125.020 Κατασκευή του Βόρειου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς και διαγραμμίσεων) 87000 89700 03/22/14 11/13/14 237 0 Zone AW1 R X
65 04C130.030 Κατασκευή του Βόρειου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς και διαγραμμίσεων)89700 90100 11/02/14 03/12/15 131 0 Zone AW1 R X
66 05X010.030 Κατασκευή του Βόρειου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς και διαγραμμίσεων) / Κυκλοφ στο Νότιο Κλάδο90100 91500 04/30/14 12/23/14 238 0 Zone AW1N R X
67 05X020.010 Διαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόμου Δεξιά (για μήκος 400 μέτρα) 92150 92400 03/22/14 11/27/14 251 37 Zone AW1N R N
68 05X020.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 91500 92600 01/10/15 08/23/15 226 1 Zone AW1N R X
69 05X030.040 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 92600 94300 01/15/15 07/26/15 193 15 Zone AW1N R N
70 05X040.020 Διαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόμου Δεξιά (για μήκος 350 μέτρα) 94300 94650 03/22/14 07/10/14 111 0 Zone AW1N R N
71 05X040.040 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - Kυκλοφορία Αριστερά 94300 95500 03/17/15 08/27/15 164 0 Zone AW1N R N
72 05X045.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 95500 96300 10/29/14 04/08/15 162 138 Zone AW1N R X
73 05X050.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 96300 98000 01/18/15 08/29/15 224 0 Zone AW1N R X
74 05X060.010a Διαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόμου Δεξιά (για μήκος 400 μέτρα) 98800 99200 03/22/14 12/17/14 271 12 Zone AW1N R N
75 05X060.010am2 Διαπλάτυνση Αυτοκινητοδρόμου Δεξιά (για μήκος 250 μέτρα) 99300 99550 03/22/14 12/17/14 271 12 Zone AW1N R N
76 05X060.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. Δεξιά - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 98000 99600 04/03/15 08/19/15 139 0 Zone AW1N R X
77 05X070.040 Κατασκευή Κυκλοφοριακής Παράκαμψης Δεξιού Κλάδου Ν.Ε.Ο. 99600 102100 03/01/14 07/06/14 128 0 Zone AW1N R X
78 05X070.050 Ανακατασκευή Δεξιού Κλάδου της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία της μίας κατεύθυνσης από την Κυκλοφοριακή Παράκαμψης99600 100280 07/14/14 01/22/15 193 17 Zone AW1N R X
79 05X070.070 Ανακατασκευή Δεξιού Κλάδου της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία της μίας κατεύθυνσης από την Κυκλοφοριακή Παράκαμψη101000 102100 07/14/14 02/08/15 210 0 Zone AW1N R X
80 05X070.060 Ανακατασκευή Αριστερού Κλάδου της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία της μίας κατεύθυνσης από την Κυκλοφοριακή Παράκαμψης99600 100280 01/30/15 08/10/15 193 17 Zone AW1N R X
81 05X070.080 Ανακατασκευή Αριστερού Κλάδου της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία της μίας κατεύθυνσης από την Κυκλοφοριακή Παράκαμψη101000 102100 02/16/15 08/27/15 193 0 Zone AW1N R X
82 05X080.030 Κατασκευή νέου κλάδου αυτοκινητοδρόμου Δεξιά / Δυτικά της Σήραγγας T26R - Παράκαμψη Κυκλοφορίας από ΠΕΟ105445 106750 11/06/14 09/21/15 320 0 Zone AW1N R N
83 05X090.020 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά (για μήκος 500 μέτρα) - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο.107350 107850 09/04/14 03/25/15 203 1 Zone AW1N R N
84 05X090.020m2 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά (για μήκος 550 μέτρα) - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο.108000 108550 09/04/14 03/25/15 203 1 Zone AW1N R N
85 05X100.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 108700 110750 03/09/15 09/11/15 187 0 Zone AW3N R X
86 05X110.020 Κατασκευή νέου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. 110750 112000 05/05/14 01/30/15 271 0 Zone AW3N R N
87 06X010.010a Κατασκευή Διαπλάτυνσης του αυτοκινητοδρόμου δεξιά (για μήκος 150 μέτρα) - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο.112050 112200 03/22/14 05/13/14 53 2 Zone AW3N R N
88 06X010.010am2 Κατασκευή Διαπλάτυνσης του αυτοκινητοδρόμου δεξιά (για μήκος 200 μέτρα) - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο.112300 112500 03/22/14 05/13/14 53 2 Zone AW3N R N
89 06X010.040 Ανακατασκευή της Ν.Ε.Ο. - Κυκλοφορία στον Αριστερό Κλάδο 112000 113600 12/28/14 08/08/15 224 2 Zone AW3N R X
90 06X030.030 Κατασκευή του Βορείου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθηράς και διαγραμμίσεων)114200 116700 08/25/14 05/26/15 275 0 Zone AW3N R N
91 06X040.030 Κατασκευή διαπλάτυνσης του αυτοκινητοδρόμου δεξιά - κυκλοφορία στην υφιστάμενη Ν.Ε.Ο αριστερά. 116700 118450 03/22/14 12/05/14 259 0 Zone AW3N R N
92 06X050.020 Κατασκευή του Βόρειου κλάδου (Κατασκευάζονται όλα τα Βκ εκτός αντιολισθ και διαγραμμίσεων) - Κυκλοφορία στον Νότιο Κλάδο118450 119400 03/22/14 10/26/14 219 62 Zone AW3N R N



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διπλωματική Εργασία 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προγραμματισμός γραμμικών έργων 

Εφαρμογή στον αυτ/μο Κόρινθος – Πάτρα, με τη χρήση του λογισμικού TILOS 

 

 
Εποπτεία: Δ.Τουλιάτος, Επιστ.Συν/της Εκπόνηση: Συριανός Βασίλης 

Περίοδος: 06/14–06/16  Σελίδα:68 

 

Tilos Retaining Walls Main Road backfilling (B10) 

 

AA Activity ID SRT KPS KPF (*)Start (*)Finish Origin Dur.Progress Tot float Descr AW Side New ExRoad type 1Road type 2COMBO BXX WorkingConStageRemainDES X Y lengthAA ITEM Activity Name

1 03X030.B10002R111 63m MR MR R 5099 5181 03/22/14 03/22/14 0 100 113 R AW5 R MR MR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 IFC 63 B10002 R111

2 03X030.B10004R117 206m MR MR R 5460 5678 03/22/14 05/20/14 60 68 53 R AW5 R MR MR B10.1.E.K.7.200.3.1B10 APP 206 B10004 R117

3 03X030.B10005R112 31m MR MR R 5872 5902 03/22/14 03/22/14 0 100 113 R AW5 R MR MR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 IFC 31 B10005 R112

4 03X050.B10011R118 133m MR MR R 9161 9293 11/11/14 03/05/15 115 0 82 R AW5 R MR MR B10.1.E.K.7.100.2.1B10 APP 133 B10011 R118

5 03X050.B10012R138 207m MR BR L 9374 9563 02/04/14 06/24/14 141 0 11 R AW5 L MR BR B10.1.E.K.7.200.3.1B10 APP 207 B10012 R138

6 03X050.B10013R119 129m MR MR L 9394 9521 05/06/14 08/28/14 115 0 11 R AW5 L MR MR B10.1.E.K.7.100.2.1B10 APP 129 B10013 R119

7 03X050.B10014R120 75m MR MR L 9563 9638 05/06/14 08/21/14 108 0 18 R AW5 L MR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 APP 75 B10014 R120

8 03X060.B10018R104 25m MR MR R 13071 13096 03/22/14 05/10/14 50 0 0 R AW5 R MR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 PEN 25 B10018 R104

9 03X110.B10030R135 77m MR MR LR 19588 19673 06/30/14 09/13/14 76 0 112 R AW5 LR MR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 PEN 77 B10030 R135

10 03X110.B10036R201 203m MR MR LR 20478 20681 06/20/14 11/07/14 141 0 57 R AW5 LR MR MR B10.1.E.K.7.200.3.1B10 APC 203 B10036 R201

11 04A010.B10037R201 130m MR MR L 20702 20832 06/22/14 09/21/14 92 0 15 R AW5 L MR MR B10.1.E.K.7.100.2.1B10 APC 130 B10037 R201

12 04A010.B10038R201 94m MR MR L 20865 20959 03/22/14 07/14/14 115 0 15 R AW5 L MR MR B10.1.E.K.7.100.2.1B10 APC 94 B10038 R201

13 04A010.B10039R026 35m MR MR R 20865 20899 01/01/15 03/09/15 68 0 105 R AW5 R MR MR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 IFC 35 B10039 R026

14 04A010.B10040R202 30m MR MR L 21167 21200 08/08/14 09/21/14 45 0 15 R AW5 L MR MR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 IFC 30 B10040 R202

15 04A010.B10043R027 80m MR MR L 21820 21920 03/22/14 05/20/14 60 29 15 R AW5 L MR MR B10.1.E.P.5.100.2.1B10 APP 80 B10043 R027

16 04A020.B10054R210 303m MR MR R 23831 24136 03/22/14 05/27/14 67 0 24 R AW5 R MR MR B10.1.E.K.3.200.3.1B10 IFC 303 B10054 R210

17 04A020.B10062R022 129m MR MR R 25523 25652 03/22/14 06/05/14 76 0 0 R AW5 R MR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 PEN 129 B10062 R022

18 04A030.B10067R216 100m MR MR R 26160 26260 03/11/15 05/10/15 61 0 0 R AW5 R MR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 IFC 100 B10067 R216

19 04A030.B10075R219 10m MR MR R 26781 26791 06/08/14 09/19/14 104 0 87 R AW5 R MR MR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 IFC 10 B10075 R219

20 04A030.B10076R219 48m MR MR L 26781 26791 02/04/14 02/15/14 12 85 109 R AW5 L MR MR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 IFC 48 B10076 R219

21 04A030.B10078R221 199m MR MR R 27147 27345 04/05/14 07/28/14 115 0 0 R AW5 R MR MR B10.1.E.K.5.200.4.2B10 IFC 199 B10078 R221

22 04A030.B10079R222 291m MR MR R 27825 28115 02/04/14 06/01/14 118 47 0 R AW5 R MR MR B10.1.E.K.5.200.4.2B10 IFC 291 B10079 R222

23 04A040.B10081R053 55m MR MR L 29411 29464 08/17/14 10/05/14 50 0 0 R AW5 L MR MR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 AOC 55 B10081 R053

24 04A060.B10092R223 210m MR MR R 31560 31770 12/11/14 02/20/15 72 0 91 R AW4 R MR MR B10.1.E.K.3.200.3.1B10 APC 210 B10092 R223

25 04A060.B10093R223 283m MR MR R 31770 32064 12/11/14 03/24/15 104 0 59 R AW4 R MR MR B10.1.E.P.5.200.4.1B10 APC 283 B10093 R223

26 04A070.B10101R278 25m MR MR LR 33020 33030 05/18/15 06/20/15 34 0 18 R AW4 LR MR MR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 PEN 25 B10101 R278

27 04A070.B10103R226 153m MR MR LR 33067 33222 02/07/15 06/26/15 140 0 4 R AW4 LR MR MR B10.1.E.K.7.200.3.1B10 IFC 153 B10103 R226

28 04A070.B10104R282 85m MR MR? LR 33204 33254 02/04/14 05/12/14 98 0 134 R AW4 LR MR MR B10.1.E.P.5.100.2.1B10 APC 85 B10104 R282

29 04A070.B10105R283 121m MR MR LR 33324 33444 07/10/14 09/23/14 76 0 0 R AW4 LR MR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 IFC 121 B10105 R283

30 04A070.B10109R285 87m MR MR LR 33578 33663 04/21/15 07/04/15 75 0 4 R AW4 LR MR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 IFC 87 B10109 R285

31 04A070.B10112R286 133m MR MR LR 33779 33910 11/26/14 03/20/15 115 0 110 R AW4 LR MR MR B10.1.E.K.7.100.2.1B10 IFC 133 B10112 R286

32 04A070.B10113R227 150m MR MR LR 33817 33968 04/30/14 08/23/14 116 0 0 R AW4 LR MR MR B10.1.E.K.5.200.4.2B10 IFC 150 B10113 R227

33 04A070.B10114R200 330m MR MR LR 34180 34510 07/19/14 09/23/14 67 0 0 R AW4 LR MR MR B10.1.E.K.3.200.3.1B10 PEN 330 B10114 R200

34 04A140.B10156R269 16m MR MR R 44374 44390 04/21/14 05/20/14 30 0 87 R AW4 R MR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 IFC 16 B10156 R269

35 04A140.B10159R060 20m MR MR R 44911 44931 03/22/14 05/10/14 50 0 87 R AW4 R MR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 IFC 20 B10159 R060

36 04A150.B10163R045 15m MR MR R 45538 45553 09/05/14 11/11/14 68 0 6 R AW4 R MR MR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 APP 15 B10163 R045

37 04A150.B10164R045 12m MR MR R 45553 45566 08/14/14 11/14/14 93 22 3 R AW4 R MR MR B10.1.E.P.14.28.1.2B10 APP 12 B10164 R045

38 04A150.B10167R230 12m MR MR R 45583 45595 03/22/14 07/26/14 127 0 3 R AW4 R MR MR B10.1.E.P.14.28.1.2B10 APP 12 B10167 R230

39 04A150.B10168R230 36m MR MR R 45595 45631 09/05/14 11/08/14 65 39 9 R AW4 R MR MR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 APP 36 B10168 R230

40 04A150.B10169R230 36m MR MR R 45631 45667 06/20/14 09/12/14 85 39 3 R AW4 R MR MR B10.1.E.P.14.28.1.2B10 APP 36 B10169 R230

41 04A150.B10170R230 359m MR MR R 45667 46020 06/22/14 09/16/14 87 39 6 R AW4 R MR MR B10.1.E.K.5.200.4.2B10 APP 359 B10170 R230

42 04A160.B10183R231 50m MR MR R 47010 47060 04/26/14 06/14/14 50 0 77 R AW4 R MR MR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 0 50 B10183 R231

43 04A160.B10187R067 27m MR MR R 47830 47840 03/22/14 05/10/14 50 0 77 R AW4 R MR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 IFC 27 B10187 R067

44 04A180.B10204R240 18m MR MR L 50149 50222 06/22/14 10/03/14 104 0 0 R AW4 L MR MR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 IFC 18 B10204 R240

45 04A180.B10205R241 30m MR MR R 50293 50307 06/17/14 11/18/14 155 0 0 R AW4 R MR MR B10.1.E.P.5.50.1.1B10 IFC 30 B10205 R241

46 04A200.B10217R296 63m MR MR R 52159 52221 06/23/15 08/11/15 50 0 8 R AW4 R MR MR B10.1.E.K.3.74.2.1B10 IFC 63 B10217 R296

47 04A200.B10218R298 147m MR MR R 52934 53081 06/23/15 08/19/15 58 0 0 R AW4 R MR MR B10.1.E.K.3.144.2.1B10 PEN 147 B10218 R298

48 04B014.B10232R311 192m MR BR R 54811 55043 11/16/14 11/19/14 4 96 126 R AW3 R MR BR B10.1.E.K.3.200.3.1B10 IFC 192 B10232 R311

49 04B020.B10235R322 28m MR MR LR 57300 57318 03/22/14 05/11/14 51 0 470 R AW3 LR MR MR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 APP 28 B10235 R322

50 04B030.B10236R302 43m MR MR R 57924 57967 03/22/14 03/28/14 7 96 48 R AW3 R MR MR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 APP 43 B10236 R302

51 04B030.B10237R302 272m MR MR R 57980 58249 03/22/14 03/28/14 7 96 48 R AW3 R MR MR B10.1.E.P.7.200.2.2B10 APP 272 B10237 R302

52 04B030.B10238R302 21m MR MR R 58249 58270 03/22/14 03/28/14 7 96 48 R AW3 R MR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 APP 21 B10238 R302

53 04B040.B10242R304 73m MR MR L 58612 58685 03/22/14 05/30/14 70 45 192 R AW3 L MR MR B10.1.E.P.5.100.2.1B10 APC 73 B10242 R304

54 04B040.B10243R304 12m MR MR L 58685 58694 05/21/14 07/30/14 71 45 192 R AW3 L MR MR B10.1.E.P.5.50.1.1B10 APC 12 B10243 R304

55 04B040.B10246R312 111m MR MR R 60140 60251 03/23/15 06/07/15 77 0 43 R AW3 R MR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 PEN 111 B10246 R312

56 04B050.B10254R324 157m MR MR R 61234 61392 03/22/14 06/20/14 91 0 131 R AW3 R MR MR B10.1.E.K.3.144.2.1B10 APC 157 B10254 R324

57 04B060.B10255R306 92m MR MR R 62949 63039 03/31/14 04/10/14 11 97 129 R AW3 R MR MR B10.1.E.K.3.100.2.1B10 IFC 92 B10255 R306

58 04B060.B10257R308 26m MR MR R 63340 63366 03/31/14 05/19/14 50 0 51 R AW3 R MR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 IFC 26 B10257 R308

59 04B060.B10258R308 157m MR MR R 63366 63523 03/31/14 04/05/14 6 97 134 R AW3 R MR MR B10.1.E.P.5.144.3.1B10 IFC 157 B10258 R308

60 04B060.B10259R308 26m MR MR R 63523 63548 05/09/14 06/27/14 50 0 51 R AW3 R MR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 IFC 26 B10259 R308

61 04B070.B10260R315 105m MR MR R 64113 64218 04/30/14 05/29/14 30 64 95 R AW3 R MR MR B10.1.E.K.3.100.2.1B10 AOC 105 B10260 R315

62 04B070.B10261R315 109m MR MR R 64218 64327 03/31/14 05/14/14 45 64 95 R AW3 R MR MR B10.1.E.P.5.100.2.1B10 AOC 109 B10261 R315

63 04C020.B10272R403 15m MR MR R 69085 69100 02/25/15 04/15/15 50 0 0 R AW1 R MR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 APP 15 B10272 R403

64 04C020.B10275R406 68m MR MR R 69651 69718 02/07/15 04/15/15 68 0 0 R AW1 R MR MR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 APC 68 B10275 R406

65 04C020.B10276R407 41m MR MR R 69959 70000 11/17/14 03/04/15 108 0 0 R AW1 R MR MR B10.1.E.P.10.74.1.2B10 PEN 41 B10276 R407

66 04C030.B10283R487 12m MR MR R 71037 71049 03/22/14 04/10/14 20 95 115 R AW1 R MR MR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 APC 12 B10283 R487

67 04C030.B10284R488 40m MR MR L 70997 71037 10/04/14 11/22/14 50 0 84 R AW1 L MR MR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 0 40 B10284 R488

68 04C030.B10287R491 20m MR MR R 71187 71207 03/22/14 04/10/14 20 97 115 R AW1 R MR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 0 20 B10287 R491

69 04C040.B10294R497 23m MR MR R 72470 72493 05/03/14 06/21/14 50 0 94 R AW1 R MR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 PEN 23 B10294 R497

70 04C040.B10295R414 48m MR MR L 72666 72714 11/30/14 12/11/14 12 99 89 R AW1 L MR MR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 APP 48 B10295 R414

71 04C040.B10296R415 60m MR MR L 72815 72875 11/30/14 12/11/14 12 99 89 R AW1 L MR MR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 APP 60 B10296 R415

72 04C042.B10298R417 104m MR MR L 73273 73377 03/22/14 03/30/14 9 99 124 R AW1 L MR MR B10.1.E.K.3.100.2.1B10 IFC 104 B10298 R417

73 04C042.B10301R419 155m MR MR L 73616 73771 03/22/14 04/02/14 12 99 121 R AW1 L MR MR B10.1.E.K.3.144.2.1B10 APP 155 B10301 R419

74 04C045.B10304R422 426m MR MR L 74579 75005 08/23/14 10/22/14 61 99 145 R AW1 L MR MR B10.1.E.K.3.200.3.1B10 APC 426 B10304 R422

75 04C080.B10317R429 31m MR MR R 79469 79500 02/04/14 03/02/14 27 35 233 R AW1 R MR MR B10.1.E.P.7.28.1.2B10 APP 31 B10317 R429

76 04C080.B10319R430 87m MR MR R 79544 79631 02/04/14 02/23/14 20 97 240 R AW1 R MR MR B10.1.E.P.10.74.1.2B10 APP 87 B10319 R430

77 04C080.B10320R430 73m MR MR R 79631 79704 02/04/14 02/23/14 20 97 240 R AW1 R MR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 APP 73 B10320 R430

78 04C080.B10322R432 146m MR MR R 79940 80086 02/04/14 07/08/14 155 0 12 R AW1 R MR MR B10.1.E.P.10.144.2.2B10 AOC 146 B10322 R432

79 04C080.B10324R433 217m MR MR R 80263 80480 05/15/14 10/09/14 148 0 12 R AW1 R MR MR B10.1.E.P.7.200.2.2B10 APC 217 B10324 R433

80 04C100.B10346R438 90m MR MR L 83727 83817 02/04/14 04/01/14 57 0 109 R AW1 L MR MR B10.1.E.K.3.100.2.1B10 APP 90 B10346 R438

81 04C100.B10347R441 115m MR MR L 83420 83535 03/06/14 08/02/14 150 0 109 R AW1 L MR MR B10.1.E.K.7.100.2.1B10 PEN 115 B10347 R441

82 04C120.B10358R446 29m MR MR R 85735 85764 03/22/14 06/13/14 84 0 102 R AW1 R MR MR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 0 29 B10358 R446

83 04C125.B10371R458 380m MR SR L 89390 89770 10/05/14 03/20/15 167 0 3 R AW1 L MR SR B10.1.E.K.10.156.3.2B10 0 380 B10371 R458

84 04C130.B10372R480 156m MR MR L 89827 89983 03/20/15 07/05/15 108 0 4 R AW1 L MR MR B10.1.E.K.5.144.3.2B10 PEN 156 B10372 R480

85 05X010.B10384R502 129m MR MR R 91466 91595 04/30/14 09/24/14 148 0 27 R AW1N R MR MR B10.1.E.P.7.200.2.2B10 APC 129 B10384 R502

86 05X020.B10386R503 140m MR MR L 91856 91996 03/22/14 03/23/14 2 100 230 R AW1N L MR MR B10.1.E.K.3.144.2.1B10 IFC 140 B10386 R503

87 05X030.B10390R500 60m MR MR R 93189 93249 01/15/15 04/28/15 104 0 48 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 PEN 60 B10390 R500

88 05X030.B10394R576 35m MR MR R 93413 93447 01/15/15 03/05/15 50 0 55 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 APC 35 B10394 R576

89 05X050.B10405R580 78m MR MR R 96650 96721 01/18/15 03/20/15 62 0 32 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.3.74.2.1B10 NAP 78 B10405 R580

90 05X050.B10415R597 166m MR MR R 97820 97986 03/11/15 06/09/15 91 0 32 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.3.144.2.1B10 PEN 166 B10415 R597

91 05X060.B10419R582 65m MR MR R 98853 98919 03/22/14 05/22/14 62 0 151 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.3.74.2.1B10 0 65 B10419 R582

92 05X070.B10432R517 67m MR MR R 101169 101235 07/14/14 10/22/14 101 0 17 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.7.74.1.1B10 0 67 B10432 R517

93 05X070.B10435R525 188m MR MR R 101560 101748 09/22/14 11/27/14 67 0 17 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.3.200.3.1B10 0 188 B10435 R525

94 05X070.B10436R5D1 243m MR TD R 102050 102293 07/14/14 12/14/14 154 0 0 R AW1N R MR TD B10.1.E.K.7.200.4.1B10 0 243 B10436 R5D1

95 05X080.B10439RW R 37m MR TD R 105574 105610 03/08/15 04/26/15 50 0 41 R AW1N R MR TD B10.1.E.K.3.50.1.1B10 0 37 B10439 RW R

96 05X080.B10440R518 101m MR MR R 106021 106122 04/09/15 06/23/15 76 0 41 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 0 101 B10440 R518

97 05X080.B10443R520 112m MR MR R 106639 106750 01/04/15 04/11/15 98 0 0 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.7.200.4.1B10 0 112 B10443 R520

98 05X080.B10444R520 110m MR MR R 106639 107583 03/08/15 08/03/15 149 0 0 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.7.144.3.1B10 0 110 B10444 R520

99 05X090.B10445R521 255m MR MR R 106814 107075 09/04/14 09/04/14 0 100 138 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.7.200.4.1B10 0 255 B10445 R521

100 05X090.B10452R524 77m MR MR R 107740 107817 09/04/14 09/04/14 0 100 138 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.3.74.2.1B10 0 77 B10452 R524

101 05X090.B10453R524 37m MR MR R 107817 107853 09/04/14 09/04/14 0 100 138 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 0 37 B10453 R524

102 05X090.B10454R596 176m MR MR R 108423 108599 09/04/14 12/09/14 97 0 41 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.5.200.3.1B10 0 176 B10454 R596

103 05X110.B10468R593 57m MR BR R 111255 111312 05/05/14 06/23/14 50 0 179 R AW3N R MR BR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 0 57 B10468 R593

104 05X110.B10470R073 65m MR BR R 111465 111530 05/05/14 07/05/14 62 0 167 R AW3N R MR BR B10.1.E.K.3.74.2.1B10 0 65 B10470 R073

105 05X110.B10474R074 18m MR MR L 111866 111884 05/03/15 06/21/15 50 0 11 R AW3N L MR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 0 18 B10474 R074

106 06X040.B10508R555 35m MR MR L 117445 117480 05/07/15 07/13/15 68 0 95 R AW3N L MR MR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 0 35 B10508 R555

107 06X040.B10512R557 134m MR MR R 117540 117660 03/22/14 06/20/14 91 0 101 R AW3N R MR MR B10.1.E.K.3.144.2.1B10 0 134 B10512 R557

108 06X040.B10526R565 103m MR MR L 118250 118353 05/30/15 07/25/15 57 0 7 R AW3N L MR MR B10.1.E.K.3.100.2.1B10 0 103 B10526 R565

109 06X040.B10527R565 92m MR MR L 118386 118478 07/26/15 10/09/15 76 0 7 R AW3N L MR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 0 92 B10527 R565

110 04A130.B10154R268 10m MR MR R 42932 42960 03/22/14 05/07/14 47 0 170 R AW4 R MR MR B10.3.RE.....B10 0 10 B10154 R268

111 04A150.B10162R254 42m MR MR R 45491 45533 03/22/14 06/27/14 98 0 143 R AW4 R MR MR B10.3.RE.....B10 0 42 B10162 R254

112 04C020.B10279R408 114m MR MR R 70467 70580 11/17/14 04/15/15 150 0 0 R AW1 R MR MR B10.2.RG..8...B10 0 114 B10279 R408

113 04C030.B10282R487 182m MR MR R 70855 71037 03/22/14 08/03/14 135 0 0 R AW1 R MR MR B10.2.RG..4...B10 0 182 B10282 R487

114 04C030.B10291R411 280m MR MR L 71600 71880 10/04/14 01/26/15 115 50 90 R AW1 L MR MR B10.2.RG..3...B10 0 280 B10291 R411

115 04C040.B10293R496 70m MR MR R 72300 72370 05/03/14 05/23/14 21 0 123 R AW1 R MR MR B10.2.RT.....B10 0 70 B10293 R496

116 04C060.B10312R461 92m MR MR R 77100 77192 03/22/14 09/04/14 167 0 103 R AW1 R MR MR B10.3.RE.....B10 0 92 B10312 R461

117 04C060.B10313R462 684m MR MR R 77232 77840 03/22/14 12/16/14 270 0 0 R AW1 R MR MR B10.3.RE.....B10 0 684 B10313 R462

118 04C070.B10314R426 170m MR MR R 78850 79020 08/23/14 08/23/14 0 100 107 R AW1 R MR MR B10.2.RG..5...B10 0 170 B10314 R426

119 04C080.B10315R427 30m MR MR R 79210 79240 02/04/14 02/04/14 0 100 260 R AW1 R MR MR B10.2.RG..6...B10 0 30 B10315 R427

120 04C080.B10316R428 108m MR MR R 79331 79440 02/04/14 03/30/14 55 35 205 R AW1 R MR MR B10.1.E.P.10.74.1.2B10 0 108 B10316 R428
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121 04C080.B10318R430 44m MR MR R 79500 79544 02/04/14 03/07/14 32 35 228 R AW1 R MR MR B10.3.RE.....B10 0 44 B10318 R430

122 04C080.B10321R430 236m MR MR R 79704 79940 02/04/14 02/04/14 0 100 260 R AW1 R MR MR B10.2.RG..15...B10 0 236 B10321 R430

123 04C080.B10323R433 178m MR MR R 80085 80263 02/04/14 10/21/14 260 0 0 R AW1 R MR MR B10.3.RE.....B10 0 178 B10323 R433

124 04C080.B10325R433 120m MR MR R 80480 80600 02/04/14 10/21/14 260 0 0 R AW1 R MR MR B10.3.RE.....B10 0 120 B10325 R433

125 04C080.B10326R433 100m MR MR R 80600 80700 02/04/14 10/19/14 258 0 2 R AW1 R MR MR B10.3.RE.....B10 0 100 B10326 R433

126 04C080.B10327R433 100m MR MR R 80840 80940 02/04/14 07/01/14 148 0 112 R AW1 R MR MR B10.3.RE.....B10 0 100 B10327 R433

127 04C090.B10329R493 60m MR MR R 81130 81190 03/22/14 04/24/14 34 0 763 R AW1 R MR MR B10.3.RE.....B10 0 60 B10329 R493

128 04C110.B10354R470 80m MR MR L 84820 84900 08/13/14 10/01/14 50 0 60 R AW1 L MR MR B10.2.RG..3...B10 0 80 B10354 R470

129 04C110.B10355R471 40m MR MR R 84860 84900 02/04/14 03/06/14 31 0 110 R AW1 R MR MR B10.2.RG..3...B10 0 40 B10355 R471

130 04C120.B10356R472 190m MR MR R 85410 85600 03/22/14 07/04/14 105 0 7 R AW1 R MR MR B10.2.RG..2...B10 0 190 B10356 R472

131 04C120.B10357R473 180m MR MR L 85410 85600 11/19/14 03/08/15 110 0 23 R AW1 L MR MR B10.2.RG..3...B10 0 180 B10357 R473

132 04C120.B10359R447 270m MR MR L 85780 86050 11/19/14 03/18/15 120 0 13 R AW1 L MR MR B10.3.RE.....B10 0 270 B10359 R447

133 04C120.B10360R475 60m MR MR R 85780 86050 06/14/14 08/02/14 50 0 7 R AW1 R MR MR B10.2.RG..3...B10 0 60 B10360 R475

134 04C120.B10361R448 452m MR MR L 86068 86520 11/19/14 03/18/15 120 0 13 R AW1 L MR MR B10.2.RG..3...B10 0 452 B10361 R448

135 04C120.B10362R449 68m MR MR R 86452 86520 07/22/14 09/16/14 57 0 7 R AW1 R MR MR B10.2.RG..2...B10 0 68 B10362 R449

136 04C120.B10363R450 190m MR MR L 86545 86735 11/19/14 03/23/15 125 0 8 R AW1 L MR MR B10.2.RG..2...B10 0 190 B10363 R450

137 04C120.B10364R451 125m MR MR R 86610 86735 06/25/14 09/15/14 83 0 8 R AW1 R MR MR B10.2.RG..3...B10 0 125 B10364 R451

138 04C120.B10365R452 165m MR MR R 86775 86940 03/22/14 07/13/14 114 0 8 R AW1 R MR MR B10.2.RG..3...B10 0 165 B10365 R452

139 04C120.B10366R453 140m MR MR L 86800 86940 11/19/14 02/18/15 92 0 41 R AW1 L MR MR B10.2.RG..3...B10 0 140 B10366 R453

140 04C125.B10368Terr 10m MR MR L 88215 88225 11/21/14 11/27/14 7 0 116 R AW1 L MR MR B10.3.RM..2...B10 0 10 B10368 Terr

141 04C125.B10369R4-- 151m MR MR L 88261 88412 11/21/14 03/10/15 110 0 13 R AW1 L MR MR B10.3.RM..3...B10 0 151 B10369 R4--

142 05X010.B10379R572 18m MR MR R 90544 90562 04/30/14 05/19/14 20 0 155 R AW1N R MR MR B10.2.RG..7...B10 0 18 B10379 R572

143 05X010.B10380R501 99m MR BR L 90723 90823 12/31/14 05/03/15 124 0 13 R AW1N L MR BR B10.2.RG..8...B10 0 99 B10380 R501

144 05X010.B10382R502 34m MR MR R 91466 91500 04/30/14 07/23/14 85 0 1 R AW1N R MR MR B10.2.RG..4...B10 0 34 B10382 R502

145 05X020.B10387R586 167m MR MR R 91834 92120 03/11/15 06/11/15 93 0 18 R AW1N R MR MR B10.3.RM..2...B10 0 167 B10387 R586

146 05X020.B10388R512 124m MR MR L 92323 92447 03/22/14 05/29/14 69 0 163 R AW1N L MR MR B10.2.RG..2...B10 0 124 B10388 R512

147 05X030.B10389R ne 40m MR MR R 93149 93189 01/15/15 02/18/15 35 0 66 R AW1N R MR MR B10.3.RM..4...B10 0 40 B10389 R ne

148 05X030.B10391R ne 30m MR MR R 93249 93278 02/14/15 03/11/15 26 0 66 R AW1N R MR MR B10.3.RM..4...B10 0 30 B10391 R ne

149 05X030.B10392R584 38m MR MR R 93300 93338 03/08/15 04/09/15 33 0 66 R AW1N R MR MR B10.2.RG..4...B10 0 38 B10392 R584

150 05X030.B10393R575 120m MR MR L 93355 93475 03/22/14 06/28/14 99 0 77 R AW1N L MR MR B10.2.RG..4...B10 0 120 B10393 R575

151 05X030.B10395R577 146m MR MR L 93533 93678 03/22/14 08/19/14 151 0 93 R AW1N L MR MR B10.2.RG..4...B10 0 146 B10395 R577

152 05X030.B10396RE_R 5m MR MR R 93699 93705 04/04/15 04/10/15 7 0 66 R AW1N R MR MR B10.3.RM..2...B10 0 5 B10396 RE_R

153 05X030.B10398R510 126m MR MR L 93954 94094 06/15/14 09/04/14 82 0 77 R AW1N L MR MR B10.3.RE.....B10 0 126 B10398 R510

154 05X030.B10399R510 30m MR MR L 94114 94144 03/22/14 03/30/14 9 0 235 R AW1N L MR MR B10.3.RE.....B10 0 30 B10399 R510

155 05X050.B10404R579 33m MR MR R 96197 96230 10/29/14 11/16/14 19 0 138 R AW1N R MR MR B10.3.RE.....B10 0 33 B10404 R579

156 05X050.B10408R505 280m MR MR L 96738 97018 03/23/14 11/08/14 231 0 0 R AW1N L MR MR B10.2.RG..5...B10 0 280 B10408 R505

157 05X050.B10412Terr 29m MR MR R 97426 97456 01/18/15 02/12/15 26 0 149 R AW1N R MR MR B10.3.RM..4...B10 0 29 B10412 Terr

158 05X050.B10413R070 70m MR MR L 97650 97720 09/19/14 10/27/14 39 0 12 R AW1N L MR MR B10.3.RM..3...B10 0 70 B10413 R070

159 05X050.B10414R070 255m MR MR L 97780 98035 03/23/14 10/27/14 219 0 12 R AW1N L MR MR B10.3.RM..5...B10 0 255 B10414 R070

160 05X060.B10422R513 162m MR MR R 99335 99497 03/22/14 10/08/14 201 0 12 R AW1N R MR MR B10.2.RG..5...B10 0 162 B10422 R513

161 05X060.B10423R514 96m MR MR R 99517 99613 03/22/14 06/29/14 100 0 113 R AW1N R MR MR B10.2.RG..5...B10 0 96 B10423 R514

162 05X070.B10425R583 41m MR MR L 99846 99887 06/08/14 07/29/14 52 0 110 R AW1N L MR MR B10.2.RG..5...B10 0 41 B10425 R583

163 05X070.B10428R585 92m MR MR L 100192 100285 03/22/14 06/25/14 96 0 110 R AW1N L MR MR B10.2.RG..6...B10 0 92 B10428 R585

164 05X070.B10429RS T 16m MR MR L 100296 100312 03/22/14 04/03/14 13 0 227 R AW1N L MR MR B10.3.RM..3...B10 0 16 B10429 RS T

165 05X090.B10446R072 5m MR MR L 106979 106984 01/23/15 01/29/15 7 0 130 R AW1N L MR MR B10.3.RM..12...B10 0 5 B10446 R072

166 05X100.B10459R587 24m MR MR R 109686 109710 03/09/15 03/22/15 14 0 96 R AW3N R MR MR B10.3.RM..2...B10 0 24 B10459 R587

167 05X110.B10464R528 27m MR MR L 110821 110848 02/07/15 02/15/15 9 0 55 R AW3N L MR MR B10.2.RT.....B10 0 27 B10464 R528

168 05X110.B10465R588 98m MR MR L 110910 111008 02/16/15 04/02/15 46 0 55 R AW3N L MR MR B10.3.RE.....B10 0 98 B10465 R588

169 05X110.B10466R589 75m MR MR L 111115 111190 03/28/15 05/08/15 42 0 55 R AW3N L MR MR B10.3.RM..2...B10 0 75 B10466 R589

170 05X110.B10469R594 207m MR BR R 111410 111579 05/05/14 10/31/14 180 0 49 R AW3N R MR BR B10.3.RM..5...B10 0 207 B10469 R594

171 05X110.B10471R529 83m MR BR L 111490 111573 03/22/14 05/01/14 41 0 113 R AW3N L MR BR B10.2.RT.....B10 0 83 B10471 R529

172 05X110.B10472R595 50m MR MR L 111595 111645 03/22/14 04/28/14 38 0 116 R AW3N L MR MR B10.3.RM..3...B10 0 50 B10472 R595

173 05X110.B10473R530 245m MR MR R 111689 111934 05/05/14 08/05/14 93 0 136 R AW3N R MR MR B10.2.RT.....B10 0 245 B10473 R530

174 06X030.B10482R535 38m MR SR L 114518 114555 04/30/14 05/18/14 19 0 0 R AW3N L MR SR B10.3.RE.....B10 0 38 B10482 R535

175 06X030.B10483R535 313m MR SR L 114681 114770 02/13/14 05/10/14 87 0 0 R AW3N L MR SR B10.3.RE.....B10 0 313 B10483 R535

176 06X030.B10484R535 32m MR MR L 114852 114883 02/04/14 02/15/14 12 0 0 R AW3N L MR MR B10.3.RE.....B10 0 32 B10484 R535

177 06X030.B10485R536 362m MR MR R 114615 114976 08/25/14 02/20/15 180 0 25 R AW3N R MR MR B10.3.RM..4...B10 0 362 B10485 R536

178 06X030.B10486R537 157m MR MR R 114993 115150 08/25/14 11/19/14 87 0 3 R AW3N R MR MR B10.3.RM..2...B10 0 157 B10486 R537

179 06X030.B10487R538 32m MR MR L 115210 115241 02/04/14 02/15/14 12 0 92 R AW3N L MR MR B10.2.RT.....B10 0 32 B10487 R538

180 06X030.B10488R539 152m MR MR L 115256 115408 02/04/14 04/18/14 74 0 2 R AW3N L MR MR B10.2.RT.....B10 0 152 B10488 R539

181 06X030.B10489R540 114m MR MR L 115420 115533 04/03/14 05/16/14 44 0 2 R AW3N L MR MR B10.2.RT.....B10 0 114 B10489 R540

182 06X030.B10490R541 77m MR MR R 115731 115808 11/23/14 01/09/15 48 0 3 R AW3N R MR MR B10.3.RE.....B10 0 77 B10490 R541

183 06X030.B10491R078 76m MR MR R 115808 115884 01/02/15 03/14/15 72 0 3 R AW3N R MR MR B10.3.RM..2...B10 0 76 B10491 R078

184 06X030.B10495R544 180m MR MR R 116148 116350 08/25/14 02/22/15 182 0 23 R AW3N R MR MR B10.3.RE.....B10 0 180 B10495 R544

185 06X030.B10503R551 177m MR MR R 116506 116683 11/23/14 02/15/15 85 0 30 R AW3N R MR MR B10.2.RT.....B10 0 177 B10503 R551

186 06X040.B10504R552 65m MR MR L 117038 117102 08/03/15 09/25/15 54 0 21 R AW3N L MR MR B10.3.RM..4...B10 0 65 B10504 R552

187 06X040.B10505R553 112m MR MR L 117116 117228 01/24/15 04/25/15 92 0 174 R AW3N L MR MR B10.3.RM..4...B10 0 112 B10505 R553

188 06X040.B10506R569 97m MR MR R 117119 117216 05/06/14 07/25/14 81 0 66 R AW3N R MR MR B10.3.RM..4...B10 0 97 B10506 R569

189 06X040.B10525R564 238m MR MR R 118125 118363 03/22/14 07/31/14 132 0 60 R AW3N R MR MR B10.3.RE.....B10 0 238 B10525 R564

190 06X040.B10528R566 197m MR MR R 118385 118582 03/29/14 09/29/14 185 0 0 R AW3N R MR MR B10.3.RE.....B10 0 197 B10528 R566

191 06X050.B10529R573 24m MR MR L 118790 118841 11/03/14 11/16/14 14 0 329 R AW3N L MR MR B10.3.RM..3...B10 0 24 B10529 R573

192 06X050.B10530R568 205m MR MR R 118604 118809 03/22/14 08/28/14 160 0 62 R AW3N R MR MR B10.3.RM..3...B10 0 205 B10530 R568

193 06X050.B10531R531 297m MR MR R 118823 119120 03/22/14 08/28/14 160 0 62 R AW3N R MR MR B10.3.RM..4...B10 0 297 B10531 R531

194 06X050.B10532R532 170m MR MR R 119120 119289 04/14/14 07/04/14 82 0 117 R AW3N R MR MR B10.2.RT.....B10 0 170 B10532 R532

195 06X050.B10533R534 51m MR MR R 119289 119340 03/22/14 04/19/14 29 0 117 R AW3N R MR MR B10.3.RM..2...B10 0 51 B10533 R534

196 06X050.B10534R570 60m MR MR L 119240 119300 11/03/14 12/07/14 35 0 308 R AW3N L MR MR B10.3.RM..2...B10 0 60 B10534 R570

197 04C095.B10340R437 64m MR MR L 82481 82545 07/11/14 09/10/14 62 0 106 R AW1 L MR MR B10.1.E.K.3.74.2.1B10 0 64 B10340 R437

198 04C095.B10342R495 110m MR MR R 82530 82640 11/26/14 02/24/15 91 0 125 R AW1 R MR MR B10.2.RG..4...B10 0 110 B10342 R495

199 04C100.B10344R438 120m MR MR R 82620 82740 02/04/14 08/10/14 188 0 101 R AW1 R MR MR B10.3.RE.....B10 0 120 B10344 R438

200 04C100.B10345R438 500m MR MR R 82820 83320 02/11/14 11/22/14 285 0 0 R AW1 R MR MR B10.3.RE.....B10 0 500 B10345 R438

201 04C110.B10755R471 490m MR MR R 84860 85350 03/22/14 09/16/14 179 0 7 R AW1 R MR MR B10.2.RG..3...B10 0 490 B10755 R471

202 04C110.B10754R470 80m MR MR L 85350 85390 11/19/14 03/18/15 120 0 12 R AW1 L MR MR B10.2.RG..3...B10 0 80 B10754 R470

203 05X010.B10782R502 94.5m MR MR R 91500 91595 07/24/14 11/06/14 106 0 37 R AW1N R MR MR B10.2.RG..4...B10 0 95 B10782 R502

204 05X090.B10843R520 841m MR MR R 106750 107583 09/04/14 01/03/15 122 0 0 R AW1N R MR MR B10.1.E.K.7.200.4.1B10 0 841 B10843 R520

205 03X060.B10017R103 99m SR MR R 11071 11171 05/01/14 06/26/14 57 0 632 R AW5 R SR MR B10.1.E.K.3.100.2.1B10 IFC 99 B10017 R103

206 03X080.B10022R123 134m SR MR R 15400 15530 03/01/14 03/31/14 31 65 693 R AW5 R SR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 IFC 134 B10022 R123

207 03X090.B10027R129 72m SR MR R 16903 16978 03/01/14 05/15/14 76 0 447 R AW5 R SR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 IFC 72 B10027 R129

208 03X090.B10029R108 107m SR MR R 17990 18096 04/30/14 08/22/14 115 0 668 R AW5 R SR MR B10.1.E.K.7.100.2.1B10 APP 107 B10029 R108

209 04A020.B10055R021 46m SR MR L 23858 23904 08/21/14 10/09/14 50 0 103 R AW5 L SR MR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 PEN 46 B10055 R021

210 04A030.B10063R023 221m SR MR R 25689 25910 01/20/15 03/27/15 67 0 451 R AW5 R SR MR B10.1.E.K.3.200.3.1B10 PEN 221 B10063 R023

211 04A030.B10066R214 41m SR MR R 25972 26013 12/21/14 02/08/15 50 0 401 R AW5 R SR MR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 PEN 41 B10066 R214

212 04A030.B10072R218 10m KO MR R 26695 26706 04/19/14 07/31/14 104 0 87 R AW5 R KO MR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 IFC 10 B10072 R218

213 04A080.B10116R250 161m SR MR R 34590 34745 03/22/14 07/15/14 116 0 679 R AW4 R SR MR B10.1.E.K.5.200.4.2B10 IFC 161 B10116 R250

214 04A090.B10122R274 130m SR MR R 35870 36000 06/05/14 08/19/14 76 0 671 R AW4 R SR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 NAP 130 B10122 R274

215 04A110.B10145R267 40m SR MR L 40370 40410 05/30/14 07/18/14 50 0 526 R AW4 L SR MR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 IFC 40 B10145 R267

216 04A120.B10151R068 116m SR MR R 41266 41379 10/06/14 01/28/15 115 0 509 R AW4 R SR MR B10.1.E.K.7.100.2.1B10 NAP 116 B10151 R068

217 04A140.B10158R270 73m SR MR R 44666 44739 09/07/14 11/21/14 76 0 577 R AW4 R SR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 IFC 73 B10158 R270

218 04A140.B10160R271 169m SR MR R 44985 45154 03/01/14 06/24/14 116 0 577 R AW4 R SR MR B10.1.E.K.5.200.4.2B10 IFC 169 B10160 R271

219 04A140.B10161R229 211m SR MR R 45254 45495 05/20/14 10/07/14 141 0 577 R AW4 R SR MR B10.1.E.K.7.200.3.1B10 IFC 211 B10161 R229

220 04A160.B10184R232 65m SR MR R 47600 47665 03/01/14 06/15/14 107 0 736 R AW4 R SR MR B10.1.E.K.10.65.1.2B10 IFC 65 B10184 R232

221 04A170.B10190R235 53m SR MR R 48614 48667 08/06/14 09/05/14 31 55 654 R AW4 R SR MR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 IFC 53 B10190 R235

222 04A170.B10196R237 24m SR MR L 49080 49104 06/02/14 07/21/14 50 0 700 R AW4 L SR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 IFC 24 B10196 R237

223 04A180.B10197R237 18m SR MR L 49104 49122 05/15/14 07/24/14 71 0 697 R AW4 L SR MR B10.1.E.P.5.50.1.1B10 IFC 18 B10197 R237

224 04A180.B10198R237 12m SR MR L 49122 49134 03/03/15 04/21/15 50 0 426 R AW4 L SR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 IFC 12 B10198 R237

225 04A180.B10199R238 61m SR MR R 50045 50106 06/15/14 09/26/14 104 0 633 R AW4 R SR MR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 IFC 61 B10199 R238

226 04A180.B10200R238 24m SR MR R 50106 50130 05/02/14 07/03/14 63 0 718 R AW4 R SR MR B10.1.E.P.7.28.1.2B10 IFC 24 B10200 R238

227 04A180.B10201R238 73m SR MR R 50149 50222 03/22/14 07/03/14 104 0 633 R AW4 R SR MR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 IFC 73 B10201 R238

228 04A180.B10202R239 55m SR MR L 50052 50107 03/01/14 04/19/14 50 0 697 R AW4 L SR MR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 IFC 55 B10202 R239

229 04A180.B10203R239 24m SR MR L 50107 50130 03/31/14 06/01/14 63 0 697 R AW4 L SR MR B10.1.E.P.7.28.1.2B10 IFC 24 B10203 R239

230 04C100.B10348R441 249m SR MR L 83556 83805 03/01/14 06/08/14 100 0 743 R AW1 L SR MR B10.1.E.K.3.200.3.1B10 PEN 249 B10348 R441

231 05X020.B10385R502 70m SR MR R 91595 91664 03/04/15 06/09/15 98 0 255 R AW1N R SR MR B10.1.E.P.5.100.2.1B10 0 70 B10385 R502

232 05X030.B10400R578 99m SR MR R 93983 94082 01/08/15 03/05/15 57 0 473 R AW1N R SR MR B10.1.E.K.3.100.2.1B10 AOC 99 B10400 R578

233 05X040.B10401New  25m OUT MR R 95070 95095 10/29/14 01/02/15 66 0 262 R AW1N R OUT MR B10.1.E.K.7.28.1.1B10 0 25 B10401 New 

234 05X040.B10402New  22m OUT MR L 95186 95208 05/20/15 07/24/15 66 0 59 R AW1N L OUT MR B10.1.E.K.7.28.1.1B10 0 22 B10402 New 

235 05X045.B10406R504 134m ONR MR L 96166 96512 03/22/14 05/27/14 67 0 138 R AW1N L ONR MR B10.1.E.K.3.200.3.1B10 IFC 134 B10406 R504

236 05X050.B10407R504 213m ONR MR L 96512 96725 02/04/14 06/06/14 123 0 519 R AW1N L ONR MR B10.1.E.K.7.200.4.1B10 IFC 213 B10407 R504

237 05X090.B10450R523 188m ONR MR R 107293 107480 06/30/14 06/30/14 0 100 104 R AW1N R ONR MR B10.1.E.K.5.200.4.2B10 0 188 B10450 R523

238 06X030.B10492R542 45m SR MR L 115839 115884 02/04/14 02/08/14 5 98 863 R AW3N L SR MR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 0 45 B10492 R542

239 06X030.B10493R543 63m SR MR L 115898 115961 02/04/14 02/08/14 5 98 863 R AW3N L SR MR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 0 63 B10493 R543

240 06X030.B10494R077 156m SR MR L 115961 116117 02/04/14 05/05/14 91 0 777 R AW3N L SR MR B10.1.E.K.3.144.2.1B10 0 156 B10494 R077

241 06X030.B10498R546 42m SR MR L 116309 116352 02/04/14 03/25/14 50 0 818 R AW3N L SR MR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 0 42 B10498 R546

242 04A090.B10123R274 223m SR MR R 36000 36270 03/22/14 08/13/14 145 0 677 R AW4 R SR MR B10.3.RE.....B10 0 223 B10123 R274

243 04A090.B10124R274 47m SR MR R 36100 36147 06/10/14 07/06/14 27 0 715 R AW4 R SR MR B10.2.RG..2...B10 0 47 B10124 R274

244 05X020.B10383R502 70m SR MR R 91595 91664 06/10/15 08/06/15 58 0 319 R AW1N R SR MR B10.2.RG..5...B10 0 70 B10383 R502
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245 05X045.B10403RE - 5m ONR MR L 96143 96148 03/22/14 03/28/14 7 0 198 R AW1N L ONR MR B10.3.RE.....B10 0 5 B10403 RE -

246 05X050.B10409R506 187m ONR MR L 97104 97291 02/04/14 05/05/14 91 0 534 R AW1N L ONR MR B10.2.RT.....B10 0 187 B10409 R506

247 05X050.B10411R508 150m ONR MR L 97432 97582 04/10/14 06/25/14 77 25 534 R AW1N L ONR MR B10.2.RT.....B10 0 150 B10411 R508

248 05X060.B10416R581 48m SR MR L 98224 98272 05/18/14 06/26/14 40 0 725 R AW1N L SR MR B10.2.RG..3...B10 0 48 B10416 R581

249 05X060.B10418R071 117m SR MR L 98761 98877 03/22/14 05/25/14 65 0 725 R AW1N L SR MR B10.3.RM..3...B10 0 117 B10418 R071

250 05X060.B10420R511 106m SR MR L 98916 99040 03/22/14 07/23/14 124 0 698 R AW1N L SR MR B10.2.RG..7...B10 0 106 B10420 R511

251 06X010.B10477R591 51m SR MR L 112853 112923 03/22/14 05/03/14 43 0 779 R AW3N L SR MR B10.3.RM..4...B10 0 51 B10477 R591

252 06X030.B10496R545 25m SR MR L 116154 116179 03/16/14 04/04/14 20 0 808 R AW3N L SR MR B10.3.RM..3...B10 0 25 B10496 R545

253 06X030.B10497R545 101m SR MR L 116197 116298 02/04/14 03/24/14 49 0 808 R AW3N L SR MR B10.2.RT.....B10 0 101 B10497 R545

254 06X030.B10499R547 79m SR MR L 116452 116545 02/04/14 03/14/14 39 0 825 R AW3N L SR MR B10.2.RT.....B10 0 79 B10499 R547

255 06X030.B10502R550 40m SR MR L 116545 116585 02/04/14 02/15/14 12 0 856 R AW3N L SR MR B10.3.RE.....B10 0 40 B10502 R550

256 05X050.B10806R504 212m ONR MR L 96300 96512 05/05/14 07/10/14 67 0 519 R AW1N L ONR MR B10.1.E.K.3.200.3.1B10 IFC 212 B10806 R504

AA Activity ID SRT KPS KPF (*)Start (*)Finish Origin Dur.Progress Tot float Descr AW Side New Ex Road type 1Road type 2COMBO BXX WorkingConStageRemainDES X Y length AA ITEM Activity Name

1 03X010.B10035R133 43m OUT BR LR100 143 09/25/14 01/06/15 104 0 257 R AW5 LR OUT BR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 PEN 43 B10035 R133

2 03X020.B10001R139 40m SR SR L2580 2620 12/18/14 02/05/15 50 0 401 R AW5 L SR SR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 PEN 40 B10001 R139

3 03X030.B10003R116 77m SR SR R5084 5160 05/21/14 07/31/14 72 0 600 R AW5 R SR SR B10.1.E.K.3.100.2.1B10 IFC 77 B10003 R116

4 03X030.B10006R121 30.54m SR SR R5872 5902 08/01/14 09/19/14 50 0 640 R AW5 R SR SR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 IFC 31 B10006 R121

5 03X030.B10007R113 14m SR SR L5851 5852 02/26/15 04/16/15 50 0 331 R AW5 L SR SR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 IFC 14 B10007 R113

6 03X030.B10008R114 36m SR SR L5862 5862 02/26/15 05/04/15 68 0 331 R AW5 L SR SR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 IFC 36 B10008 R114

7 03X050.B10015R134 13m KO LR LR9650 9650 03/09/15 05/15/15 68 0 245 R AW5 LR KO LR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 PEN 13 B10015 R134

8 03X050.B10016R134 19m KO LR LR9650 9650 04/23/15 06/29/15 68 0 287 R AW5 LR KO LR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 PEN 19 B10016 R134

9 03X070.B10021R122 24m SR SR R14420 14444 03/22/14 05/28/14 68 0 672 R AW5 R SR SR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 IFC 24 B10021 R122

10 03X080.B10024R125 179m SR SR L16105 16255 03/07/15 06/11/15 97 0 286 R AW5 L SR SR B10.1.E.K.5.200.3.1B10 APC 179 B10024 R125

11 03X110.B10033R131 70m OUT BR LR20100 20170 03/18/14 07/10/14 115 0 127 R AW5 LR OUT BR B10.1.E.K.7.100.2.1B10 PEN 70 B10033 R131

12 03X110.B10034R132 24m OUT BR LR20200 20244 07/11/14 09/16/14 68 0 387 R AW5 LR OUT BR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 PEN 24 B10034 R132

13 04A010.B10051R020 14m KO KO LR23220 23234 04/11/15 06/17/15 68 0 369 R AW5 LR KO KO B10.1.E.K.5.50.1.1B10 PEN 14 B10051 R020

14 04A010.B10052R208 31m KO KO LR23316 23322 04/03/15 07/15/15 104 0 341 R AW5 LR KO KO B10.1.E.K.7.50.1.1B10 IFC 31 B10052 R208

15 04A030.B10077R219 178m SR SR L26751 26927 02/04/14 02/20/14 17 85 851 R AW5 L SR SR B10.1.E.K.7.200.3.1B10 IFC 178 B10077 R219

16 04A030.B10080R243 14m KO KO LR28150 28164 05/31/15 08/06/15 68 0 45 R AW5 LR KO KO B10.1.E.K.5.50.1.1B10 PEN 14 B10080 R243

17 04A110.B10134R265 19m KO KO LR38915 38922 02/02/15 04/10/15 68 0 348 R AW4 LR KO KO B10.1.E.K.5.50.1.1B10 IFC 19 B10134 R265

18 04A110.B10135R266 60m SR KO R38938 38989 01/12/15 03/20/15 68 0 417 R AW4 R SR KO B10.1.E.K.5.50.1.1B10 0 60 B10135 R266

19 04A110.B10136R058 12m SR KO L38933 39943 05/30/14 09/10/14 104 0 526 R AW4 L SR KO B10.1.E.K.7.50.1.1B10 IFC 12 B10136 R058

20 04A110.B10137R058 25m SR KO L39943 39968 05/30/14 09/13/14 107 0 646 R AW4 L SR KO B10.1.O.O.7.50.1.1B10 IFC 25 B10137 R058

21 04A150.B10165R064 33m SR SR R45528 45564 05/09/15 06/27/15 50 0 359 R AW4 R SR SR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 IFC 33 B10165 R064

22 04A150.B10174R289 159m SR SR R46282 46412 11/09/14 04/26/15 169 0 313 R AW4 R SR SR B10.1.E.K.10.156.3.2B10 APP 159 B10174 R289

23 04A150.B10176R291 108m SR SR R46370 46478 03/29/15 05/24/15 57 0 359 R AW4 R SR SR B10.1.E.K.3.100.2.1B10 IFC 108 B10176 R291

24 04A150.B10177R292 95m SR SR L46468 46563 06/04/14 07/30/14 57 0 691 R AW4 L SR SR B10.1.E.K.3.100.2.1B10 IFC 95 B10177 R292

25 04A150.B10178R293 20m SR SR R46485 46505 05/08/15 06/27/15 51 0 359 R AW4 R SR SR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 IFC 20 B10178 R293

26 04A150.B10179R294 38m KO KO L46720 46765 03/02/15 04/21/15 51 0 426 R AW4 L KO KO B10.1.E.K.5.28.1.1B10 IFC 38 B10179 R294

27 04A150.B10180R299 24m KO KO L46702 46726 01/31/15 03/21/15 50 0 426 R AW4 L KO KO B10.1.E.K.3.28.1.1B10 APP 24 B10180 R299

28 04A150.B10182R059 35m KO KO R46810 46810 11/09/14 11/14/14 6 95 584 R AW4 R KO KO B10.1.E.P.5.50.1.1B10 IFC 35 B10182 R059

29 04A160.B10188R233 43m SR SR L47900 47943 09/02/14 10/21/14 50 0 608 R AW4 L SR SR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 IFC 43 B10188 R233

30 04A160.B10189R234 36m SR SR L48002 48038 09/02/14 09/03/14 2 98 656 R AW4 L SR SR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 IFC 36 B10189 R234

31 04C030.B10280R485 250m OUT BR R70850 71100 03/22/14 07/19/14 120 0 357 R AW1 R OUT BR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 PEN 250 B10280 R485

32 04C030.B10290R410 203m OUT BR R71397 71600 03/22/14 07/15/14 116 0 361 R AW1 R OUT BR B10.1.E.K.5.200.4.2B10 0 203 B10290 R410

33 04C050.B10309R484 16m SR SR R76381 76388 12/20/14 02/08/15 51 0 498 R AW1 R SR SR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 APC 16 B10309 R484

34 04C110.B10353R468 180m SR BR L84622 84803 08/13/14 12/31/14 141 0 537 R AW1 L SR BR B10.1.E.K.7.200.3.1B10 PEN 180 B10353 R468

35 04C130.B10374R481 207m ONR BR R89840 90030 04/30/14 08/23/14 116 0 21 R AW1 R ONR BR B10.1.E.K.5.200.4.2B10 PEN 207 B10374 R481

36 04C130.B10375R482 37m ONR SR R89870 89906 04/30/14 08/11/14 104 0 33 R AW1 R ONR SR B10.1.E.K.10.38.1.2B10 PEN 37 B10375 R482

37 04C130.B10376R480 20m ONR SR R89860 89880 04/30/14 06/19/14 51 0 34 R AW1 R ONR SR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 0 20 B10376 R480

38 04C130.B10377R400 49m ONR ONR R89890 89940 06/04/14 08/10/14 68 0 34 R AW1 R ONR ONR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 PEN 49 B10377 R400

39 06X020.B10481R533 67m OUT 0 R113926 113993 05/06/14 08/07/14 93 0 81 R AW3N R OUT OUT B10.1.E.K.10.65.1.2B10 0 67 B10481 R533

40 06X040.B10524R076 30m RAMPS BR L117850 117850 03/21/16 05/09/16 50 0 17 R AW3N L RAMPS BR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 0 30 B10524 R076

41 04A070.B10102R279 120m OUT AR LR32910 33030 02/04/14 04/25/14 81 0 435 R AW4 LR OUT AR B10.2.RT.....B10 0 120 B10102 R279

42 04A070.B10110R287 14m OUT AR LR33747 33760 02/04/14 02/10/14 7 0 509 R AW4 LR OUT AR B10.3.RE.....B10 0 14 B10110 R287

43 04C060.B10310R460 160m SR SR R76835 76995 03/01/14 06/03/14 95 0 748 R AW1 R SR SR B10.3.RE.....B10 0 160 B10310 R460

44 04C060.B10311R460 110m SR SR R76835 76995 03/01/14 05/05/14 66 0 777 R AW1 R SR SR B10.3.RE.....B10 0 110 B10311 R460

45 05X010.B10378R571 37m ONR BR R90443 90476 07/24/14 09/05/14 44 0 1 R AW1N R ONR BR B10.2.RG..5...B10 0 37 B10378 R571

46 05X010.B10381R574 88m SR BR L91050 91136 03/17/15 05/23/15 68 0 394 R AW1N L SR BR B10.2.RG..4...B10 0 88 B10381 R574

47 05X110.B10467R592 90m OUT BR R111165 111256 10/22/14 12/05/14 45 0 213 R AW3N R OUT BR B10.2.RT.....B10 0 90 B10467 R592

48 06X010.B10476RO?  81m SR SR L112830 112916 03/22/14 06/21/14 92 0 730 R AW3N L SR SR B10.3.RO.....B10 0 81 B10476 RO? 

49 06X030.B10500R548 34m SR SR L116452 116545 03/06/14 03/18/14 13 0 825 R AW3N L SR SR B10.2.RT.....B10 0 34 B10500 R548

50 06X040.B10507R554 89m RAMPS BR L117370 117370 11/10/15 12/05/15 26 0 107 R AW3N L RAMPS BR B10.2.RT.....B10 0 89 B10507 R554

51 06X040.B10515aR559 52m RAMPS BR L117800 117800 04/05/14 05/07/14 33 0 187 R AW3N L RAMPS BR B10.3.RM..3...B10 0 52 B10515 R559

52 06X040.B10918R560 149m RAMPS BR R117800 117800 04/05/14 06/30/14 87 0 588 R AW3N R RAMPS BR B10.2.RT.....B10 0 149 B10918 R560

53 06X040.B10519R561 116m RAMPS BR R117800 117810 08/26/14 10/21/14 57 0 143 R AW3N R RAMPS BR B10.2.RT.....B10 0 116 B10519 R561

54 06X040.B10520R561 45m RAMPS BR R117800 117800 11/22/14 12/17/14 26 0 450 R AW3N R RAMPS BR B10.3.RM..2...B10 0 45 B10520 R561

55 06X040.B10518DaR560 220m RAMPS BR R117800 117800 04/05/14 08/20/14 138 0 87 R AW3N R RAMPS BR B10.2.RT.....B10 0 220 B10518 R560

56 06X040.B10518DbR560 369m RAMPS BR R117800 117800 01/13/15 04/05/15 83 0 299 R AW3N R RAMPS BR B10.2.RT.....B10 0 369 B10518 R560

57 06X040.B10515bR559 52m RAMPS BR L117800 117800 01/13/15 02/01/15 20 0 372 R AW3N L RAMPS BR B10.3.RM..3...B10 0 52 B10515 R559

58 06X040.B10919R561 116m RAMPS BR R117810 117820 10/22/14 12/17/14 57 0 450 R AW3N R RAMPS BR B10.2.RT.....B10 0 116 B10919 R561



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διπλωματική Εργασία 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προγραμματισμός γραμμικών έργων 

Εφαρμογή στον αυτ/μο Κόρινθος – Πάτρα, με τη χρήση του λογισμικού TILOS 

 

 
Εποπτεία: Δ.Τουλιάτος, Επιστ.Συν/της Εκπόνηση: Συριανός Βασίλης 

Περίοδος: 06/14–06/16  Σελίδα:71 

 

Tilos Retaining Walls Main Road excavation (B10) 

 

ΑΑ Activity ID SRT KPS KPF (*)Start (*)Finish Origin Dur.ProgressTot float Descr AW Side New Ex Road type 1Road type 2COMBO BXX Working ConStageRemainDES X Y length AA ITEM Activity Name

1 03X060.B10019G105 64m MR MR R13397 13461 03/22/14 04/10/14 20 95 30 G AW5 R MR MR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 IFC 64 B10019 G105

2 03X110.B10032G110 127m MR MR LR19717 19847 03/22/14 07/25/14 126 0 57 G AW5 LR MR MR B10.1.O.O.10.100.2.2B10 APP 127 B10032 G110

3 04A010.B10049G298 86m MR MR L22558 22638 05/01/14 07/31/14 92 0 15 G AW5 L MR MR B10.1.O.O.7.100.2.1B10 0 86 B10049 G298

4 04A010.B10053G296 85m MR MR L23365 23450 06/30/14 09/21/14 84 0 15 G AW5 L MR MR B10.1.O.O.7.100.2.1B10 IFC 85 B10053 G296

5 04A020.B10057G212 109m MR MR L24990 25099 07/10/14 11/01/14 115 0 0 G AW5 L MR MR B10.1.E.K.7.100.2.1B10 IFC 109 B10057 G212

6 04A020.B10058G212 25m MR MR L25099 25124 09/18/14 11/18/14 62 0 0 G AW5 L MR MR B10.1.O.O.5.28.1.1B10 0 25 B10058 G212

7 04A020.B10059G212 36m MR MR L25124 25160 09/18/14 11/18/14 62 0 0 G AW5 L MR MR B10.1.O.O.5.28.1.1B10 0 36 B10059 G212

8 04A020.B10060G212 206m MR MR L25160 25368 04/21/14 10/17/14 180 0 0 G AW5 L MR MR B10.1.O.O.10.200.2.2B10 IFC 206 B10060 G212

9 04A030.B10064G213 97m MR MR L25808 25905 04/09/14 06/23/14 76 0 0 G AW5 L MR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 PEN 97 B10064 G213

10 04A030.B10065G213 95m MR MR L25905 26000 06/06/14 09/05/14 92 0 0 G AW5 L MR MR B10.1.O.O.7.100.2.1B10 PEN 95 B10065 G213

11 04A030.B10068G217 74m MR MR L26227 26302 08/10/14 09/13/14 35 35 0 G AW5 L MR MR B10.1.O.O.7.100.2.1B10 IFC 74 B10068 G217

12 04A030.B10069G218 166m MR MR L26480 26646 02/04/14 03/09/14 34 88 87 G AW5 L MR MR B10.1.E.K.5.144.3.2B10 IFC 166 B10069 G218

13 04A030.B10070G218 61m MR MR L26646 26706 02/04/14 02/15/14 12 98 109 G AW5 L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 IFC 61 B10070 G218

14 04A040.B10085G297 36m MR MR L29744 29782 06/21/14 10/05/14 107 0 0 G AW5 L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 IFC 36 B10085 G297

15 04A040.B10087G299 24m MR MR L29942 29967 03/22/14 09/12/14 175 0 0 G AW5 L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 APP 24 B10087 G299

16 04A060.B10090G248 231m MR MR L31260 31491 06/20/14 09/24/14 97 0 59 G AW4 L MR MR B10.1.E.K.5.200.3.1B10 IFC 231 B10090 G248

17 04A060.B10091G248 73m MR MR L31491 31565 04/11/14 06/25/14 76 6 59 G AW4 L MR MR B10.1.E.K.5.74.1.2B10 IFC 73 B10091 G248

18 04A060.B10094G224 6m MR MR L31909 31915 03/22/14 04/24/14 34 56 59 G AW4 L MR MR B10.1.E.K.7.28.1.1B10 IFC 6 B10094 G224

19 04A060.B10095G224 10m MR MR L31915 31925 03/22/14 05/13/14 53 56 83 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 IFC 10 B10095 G224

20 04A060.B10097G224 180m MR MR L32090 32270 03/22/14 04/20/14 30 82 216 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.10.200.2.2B10 IFC 180 B10097 G224

21 04A060.B10098G224 21m MR MR L32270 32292 03/22/14 03/31/14 10 82 236 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.5.28.1.1B10 IFC 21 B10098 G224

22 04A060.B10099G249 55m MR MR L32519 32573 04/21/14 07/26/14 97 0 83 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.10.50.1.2B10 IFC 55 B10099 G249

23 04A060.B10100G249 36m MR MR L32573 32612 06/30/14 08/31/14 63 0 83 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 IFC 36 B10100 G249

24 04A080.B10115G228 195m MR MR L34570 34765 03/22/14 04/01/14 11 98 17 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.5.200.2.1B10 IFC 195 B10115 G228

25 04A090.B10129G257 73m MR MR L36787 36856 03/01/15 05/31/15 92 0 5 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.7.100.2.1B10 APP 73 B10129 G257

26 04A100.B10131G057 160m MR MR L38514 38670 03/22/14 09/17/14 180 0 0 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.10.200.2.2B10 APC 160 B10131 G057

27 04A100.B10132G057 145m MR SR L38514 38670 08/09/14 02/04/15 180 0 0 G AW4 L MR SR B10.1.O.O.10.200.2.2B10 APC 145 B10132 G057

28 04A100.B10133G057 24m MR SR L38630 38652 11/03/14 02/07/15 97 0 0 G AW4 L MR SR B10.1.O.O.10.50.1.2B10 APC 24 B10133 G057

29 04A110.B10142G261 53m MR MR L40097 40125 04/19/14 08/03/14 107 0 0 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 IFC 53 B10142 G261

30 04A110.B10144G261 24m MR MR L40125 40149 06/15/14 08/03/14 50 0 0 G AW4 L MR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 IFC 24 B10144 G261

31 04A120.B10153G051 57m MR MR L41417 41473 04/15/14 07/22/14 99 0 449 G AW4 L MR MR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 PEN 57 B10153 G051

32 04A140.B10155G053 10m MR MR L43485 43495 12/26/14 02/13/15 50 0 87 G AW4 L MR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 PEN 10 B10155 G053

33 04A140.B10157G264 30m MR MR R44592 44604 05/11/14 07/12/14 63 0 87 G AW4 R MR MR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 IFC 30 B10157 G264

34 04A150.B10173G288 83m MR SR L46232 46315 03/22/14 06/24/14 95 0 26 G AW4 L MR SR B10.1.E.K.5.74.1.2B10 IFC 83 B10173 G288

35 04A190.B10206G272 42m MR MR L50420 50462 12/02/14 01/21/15 51 0 0 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 IFC 42 B10206 G272

36 04A190.B10207G272 48m MR MR L50462 50510 10/13/14 12/29/14 78 0 0 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.10.50.1.2B10 IFC 48 B10207 G272

37 04A190.B10208G272 24m MR MR L50510 50534 08/19/14 11/12/14 86 0 0 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 IFC 24 B10208 G272

38 04A190.B10209G242 12m MR MR L50566 50578 12/02/14 01/21/15 51 0 0 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.5.28.1.1B10 IFC 12 B10209 G242

39 04A190.B10210G242 36m MR MR L50578 50614 10/08/14 12/24/14 78 0 0 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.10.50.1.2B10 IFC 36 B10210 G242

40 04A190.B10212G242 67m MR MR L50839 50906 08/19/14 11/01/14 75 26 0 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.10.50.1.2B10 IFC 67 B10212 G242

41 04A190.B10213G244 187m MR MR L50906 51093 03/22/14 07/18/14 119 0 0 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.10.200.3.2B10 IFC 187 B10213 G244

42 04A190.B10214G244 77m MR MR L51093 51169 06/10/14 09/18/14 101 0 0 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.10.100.2.2B10 IFC 77 B10214 G244

43 04A190.B10215G244 20m MR MR L51169 51169 07/09/14 09/24/14 78 0 0 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.10.50.1.2B10 IFC 20 B10215 G244

44 04A200.B10216G245 106m MR MR R51965 52071 10/13/14 12/31/14 80 0 117 G AW4 R MR MR B10.1.O.O.5.100.1.1B10 APC 106 B10216 G245

45 04B010.B10233G320 168m MR MR L55640 55808 03/28/14 04/13/14 17 75 269 G AW3 L MR MR B10.1.E.K.5.144.3.2B10 APC 168 B10233 G320

46 04B012.B10226G301 24m MR MR L53873 53896 05/02/14 05/08/14 7 95 340 G AW3 L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 APC 24 B10226 G301

47 04B012.B10228G301 60m MR MR L53979 54043 05/02/14 05/08/14 7 95 340 G AW3 L MR MR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 APC 60 B10228 G301

48 04B012.B10229G301 60m MR MR L54043 54099 05/02/14 05/08/14 7 95 340 G AW3 L MR MR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 APC 60 B10229 G301

49 04B014.B10230G310 28m MR BR L54670 54690 05/12/14 06/27/14 47 5 74 G AW3 L MR BR B10.1.O.O.5.28.1.1B10 IFC 28 B10230 G310

50 04B014.B10231G325 70m MR KO R54430 54480 05/12/14 07/22/14 72 0 60 G AW3 R MR KO B10.1.O.O.5.74.2.1B10 0 70 B10231 G325

51 04B020.B10234G321 49m MR MR LR55927 55962 03/22/14 05/28/14 68 0 73 G AW3 LR MR MR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 APC 49 B10234 G321

52 04B030.B10239G303 156m MR MR L58164 58324 06/18/14 09/09/14 84 24 16 G AW3 L MR MR B10.1.O.O.7.144.3.2B10 IFC 156 B10239 G303

53 04B030.B10241G303 12m MR MR L58384 58396 09/10/14 12/26/14 108 0 16 G AW3 L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 IFC 12 B10241 G303

54 04B040.B10244G13B 21m MR MR L60105 60125 09/13/14 11/02/14 51 0 105 G AW3 L MR MR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 0 21 B10244 G13B

55 04B040.B10245G13B 14m MR MR L60125 60139 05/13/14 08/17/14 97 0 105 G AW3 L MR MR B10.1.O.O.10.50.1.2B10 0 14 B10245 G13B

56 04B040.B10247G326 36m MR SR L60320 60350 07/25/14 09/25/14 63 0 105 G AW3 L MR SR B10.1.O.O.5.28.1.1B10 0 36 B10247 G326

57 04B040.B10248G323 96m MR MR L60436 60580 07/28/14 11/03/14 99 0 102 G AW3 L MR MR B10.1.O.O.5.100.1.1B10 IFC 96 B10248 G323

58 04B040.B10249G323 48m MR MR L60435 60580 07/28/14 09/28/14 63 0 134 G AW3 L MR MR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 IFC 48 B10249 G323

59 04B050.B10250G316 38m MR BR R60675 60700 04/25/14 08/09/14 107 0 131 G AW3 R MR BR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 APC 38 B10250 G316

60 04B050.B10251G317 105m MR BR R60750 60850 03/22/14 07/28/14 129 0 131 G AW3 R MR BR B10.1.O.O.5.100.1.1B10 PEN 105 B10251 G317

61 04B050.B10252G318 100m MR BR R60750 60850 05/26/14 08/09/14 76 0 131 G AW3 R MR BR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 PEN 100 B10252 G318

62 04B050.B10253G327 48m MR SR R60880 60930 06/08/14 08/09/14 63 0 131 G AW3 R MR SR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 0 48 B10253 G327

63 04B070.B10256G307 208m MR MR L63152 63360 11/04/14 12/31/14 58 33 70 G AW3 L MR MR B10.1.O.O.7.200.3.1B10 APP 208 B10256 G307

64 04B080.B10262G309 120m MR MR L66681 66801 03/22/14 05/02/14 42 65 263 G AW3 L MR MR B10.1.O.O.5.100.1.1B10 IFC 120 B10262 G309

65 04B080.B10263G309 48m MR MR L66801 66849 04/21/14 06/02/14 43 65 263 G AW3 L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 IFC 48 B10263 G309

66 04B080.B10265G309 12m MR MR L66976 66988 05/22/14 08/23/14 94 8 263 G AW3 L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 IFC 12 B10265 G309

67 04B080.B10266G309 12m MR MR L66988 67000 08/05/14 10/02/14 59 8 263 G AW3 L MR MR B10.1.O.O.5.28.1.1B10 IFC 12 B10266 G309

68 04C010.B10267G445 16m MR MR LR67010 67016 03/22/14 05/11/14 51 0 24 G AW1 LR MR MR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 PEN 16 B10267 G445

69 04C020.B10269G402 20m MR MR L69017 69037 03/22/14 05/23/14 63 0 0 G AW1 L MR MR B10.1.O.O.5.28.1.1B10 APC 20 B10269 G402

70 04C020.B10270G402 28m MR MR L69037 69065 05/11/14 08/15/14 97 0 0 G AW1 L MR MR B10.1.O.O.10.50.1.2B10 APC 28 B10270 G402

71 04C020.B10271G402 58m MR MR L69065 69123 07/21/14 09/21/14 63 0 0 G AW1 L MR MR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 APC 58 B10271 G402

72 04C030.B10289G409 480m MR MR L71237 71717 11/08/14 02/01/15 86 0 84 G AW1 L MR MR B10.1.O.O.5.200.3.1B10 PEN 480 B10289 G409

73 04C042.B10299G418 133m MR MR R73453 73586 08/14/14 12/27/14 136 0 121 G AW1 R MR MR B10.1.O.O.7.144.3.2B10 AOC 133 B10299 G418

74 04C042.B10302G420 227m MR MR R73763 73990 06/05/14 10/17/14 135 0 121 G AW1 R MR MR B10.1.O.O.7.200.3.1B10 AOC 227 B10302 G420

75 04C050.B10305G424 41m MR MR L75614 75655 02/11/14 03/02/14 20 95 222 G AW1 L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 APP 41 B10305 G424

76 04C090.B10330G434 9m MR MR L81222 81230 04/19/14 07/05/14 78 34 94 G AW1 L MR MR B10.1.O.O.10.50.1.2B10 APP 9 B10330 G434

77 04C090.B10332G434 8m MR MR L81348 81357 06/10/14 09/11/14 94 34 94 G AW1 L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 APP 8 B10332 G434

78 04C125.B10367G442 60m MR MR L87490 87550 11/21/14 03/04/15 104 0 19 G AW1 L MR MR B10.1.E.K.7.50.1.1B10 PEN 60 B10367 G442

79 05X030.B10397G520 72m MR MR R93895 93967 02/19/15 04/21/15 62 0 55 G AW1N R MR MR B10.1.E.K.3.74.2.1B10 APC 72 B10397 G520

80 05X050.B10410G507 73m MR MR R97250 98000 01/18/15 04/22/15 95 0 80 G AW1N R MR MR B10.1.E.K.5.74.1.2B10 APC 73 B10410 G507

81 05X060.B10421G512 174m MR MR L99178 99352 03/22/14 09/06/14 169 0 42 G AW1N L MR MR B10.1.E.K.10.156.3.2B10 0 174 B10421 G512

82 05X070.B10424G597 71m MR MR L99679 99750 06/10/14 08/20/14 72 0 88 G AW1N L MR MR B10.1.O.O.5.74.2.1B10 0 71 B10424 G597

83 05X070.B10426G /  50m MR KO L98850 99850 03/22/14 05/10/14 50 0 190 G AW1N L MR KO B10.1.E.K.3.50.1.1B10 0 50 B10426 G / 

84 05X070.B10431G516 60m MR MR L100313 100373 03/22/14 07/06/14 107 0 88 G AW1N L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 0 60 B10431 G516

85 05X080.B10441G518 118m MR MR R106158 106276 12/26/14 06/29/15 186 0 35 G AW1N R MR MR B10.1.O.O.10.100.2.2B10 0 118 B10441 G518

86 05X080.B10442G519 278m MR MR L106472 106750 07/28/14 06/20/15 328 0 59 G AW1N L MR MR B10.1.O.O.7.200.3.1B10 0 278 B10442 G519

87 05X090.B10448G522 30m MR MR L107191 107221 04/07/15 06/08/15 63 0 0 G AW1N L MR MR B10.1.O.O.5.28.1.1B10 0 30 B10448 G522

88 05X090.B10451G525 65m MR MR L107737 107802 01/23/15 03/25/15 62 0 75 G AW1N L MR MR B10.1.E.K.3.74.2.1B10 0 65 B10451 G525

89 05X100.B10456G527 12m MR MR L109180 109192 03/22/14 07/06/14 107 0 111 G AW3N L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 0 12 B10456 G527

90 05X100.B10458G527 119m MR MR L109445 109565 06/10/14 10/23/14 136 0 111 G AW3N L MR MR B10.1.O.O.7.144.3.2B10 0 119 B10458 G527

91 05X100.B10463G592 50m MR MR L110653 110732 10/24/14 12/30/14 68 0 111 G AW3N L MR MR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 0 50 B10463 G592

92 06X040.B10510G556 117m MR BR L117561 117684 08/25/15 12/11/15 109 0 17 G AW3N L MR BR B10.1.O.O.5.100.1.1B10 0 117 B10510 G556

93 06X040.B10511G557 135m MR BR L117545 117680 11/18/15 02/29/16 104 0 17 G AW3N L MR BR B10.1.O.O.5.144.2.1B10 0 135 B10511 G557

94 04A020.B10061G212 52m MR MR L25368 25420 08/09/14 11/08/14 92 0 10 G AW5 L MR MR B10.3.RO.....B10 0 52 B10061 G212

95 04C020.B10273G404 48m MR MR L69290 69338 03/22/14 05/22/14 62 0 30 G AW1 L MR MR B10.3.RO.....B10 0 48 B10273 G404

96 04C020.B10274G405 240m MR MR L69360 69600 05/23/14 08/22/14 92 0 30 G AW1 L MR MR B10.3.RO.....B10 0 240 B10274 G405

97 04C030.B10292G412 373m MR MR L71897 72270 10/04/14 04/21/15 200 0 5 G AW1 L MR MR B10.3.RO.....B10 0 373 B10292 G412

98 04C042.B10300G Na 54m MR MR R73586 73640 08/14/14 12/27/14 136 0 121 G AW1 R MR MR B10.3.RO.....B10 0 54 B10300 G Na

99 04C042.B10303G420 210m MR MR R73990 74200 06/05/14 10/17/14 135 0 192 G AW1 R MR MR B10.3.RO.....B10 0 210 B10303 G420

100 04C050.B10306G425 45m MR MR L75845 75890 02/11/14 05/13/14 92 0 0 G AW1 L MR MR B10.3.RO.....B10 0 45 B10306 G425

101 04C050.B10307G425 165m MR MR L75890 76055 04/27/14 07/27/14 92 0 0 G AW1 L MR MR B10.3.RO.....B10 0 165 B10307 G425

102 04C050.B10308G425 86m MR MR L76055 76141 07/11/14 10/10/14 92 0 0 G AW1 L MR MR B10.3.RO.....B10 0 86 B10308 G425

103 04C090.B10333G487 175m MR MR L81400 81575 04/19/14 05/02/14 14 85 226 G AW1 L MR MR B10.3.RO.....B10 0 175 B10333 G487

104 05X060.B10417G510 160m MR MR L98524 98684 03/22/14 02/03/15 319 0 0 G AW1N L MR MR B10.3.RO.....B10 0 160 B10417 G510

105 05X070.B10427G515 241m MR MR L99962 100203 03/22/14 11/13/14 237 0 3 G AW1N L MR MR B10.2.RT.....B10 0 241 B10427 G515

106 05X070.B10430G516 380m MR MR L100320 100700 03/22/14 11/13/14 237 0 3 G AW1N L MR MR B10.2.RT.....B10 0 380 B10430 G516

107 05X090.B10447G522 130m MR MR L107061 107191 03/22/14 01/15/15 300 0 0 G AW1N L MR MR B10.3.RO.....B10 0 130 B10447 G522

108 05X090.B10449G522 110m MR MR L107221 107331 03/22/14 01/15/15 300 0 0 G AW1N L MR MR B10.3.RO.....B10 0 110 B10449 G522

109 05X090.B10455G526 157m MR MR L108639 108796 03/22/14 01/15/15 300 0 0 G AW1N L MR MR B10.3.RO.....B10 0 157 B10455 G526

110 05X100.B10460G590 54m MR SR L109686 109740 03/22/14 06/21/14 92 0 303 G AW3N L MR SR B10.3.RO.....B10 0 54 B10460 G590

111 04A210.B10219G275 90m MR MR L53106 53196 05/01/14 07/28/14 89 22 31 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.10.100.2.2B10 APC 90 B10219 G275
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112 04A210.B10220G276 23m MR MR L53248 53393 07/05/14 08/24/14 51 0 31 G AW4 L MR MR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 IFC 23 B10220 G276

113 04A210.B10221G276 34m MR MR L53356 53398 03/22/14 03/27/14 6 88 181 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.10.50.1.2B10 IFC 34 B10221 G276

114 04A210.B10222G276 23m MR MR L53356 53398 03/22/14 05/23/14 63 0 31 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.5.28.1.1B10 IFC 23 B10222 G276

115 04A210.B10223G277 42m MR MR L53422 53463 03/22/14 04/14/14 24 83 163 G AW4 L MR MR B10.1.O.O.10.50.1.2B10 IFC 42 B10223 G277

116 04A210.B10224G277 36m MR MR L53463 53500 03/22/14 04/15/14 25 83 162 G AW4 L MR MR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 IFC 36 B10224 G277

117 04C095.B10335G436 17.5m MR MR L81944 81961 03/22/14 06/13/14 84 0 106 G AW1 L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 0 18 B10335 G436

118 04C095.B10337G436 35.4400000000023m MR MR L81996 82032 05/16/14 08/07/14 84 0 106 G AW1 L MR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 0 35 B10337 G436

119 04C095.B10338G400 50m MR MR L82350 82400 07/10/14 09/10/14 63 0 106 G AW1 L MR MR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 0 50 B10338 G400

120 06X040.30 G556 G557 123m MR BR L117561 117684 08/25/15 03/20/16 209 0 17 G AW3N L MR BR B10.1.O.O.5.100.1.1B10 0 123 G556 G557

121 05X090.B10842G519 61m MR MR L106750 106812 01/23/15 05/12/15 110 0 0 G AW1N L MR MR B10.1.O.O.7.200.3.1B10 0 61 B10842 G519

122 03X060.B10020G106 36m SR MR L13757 13793 01/22/15 03/12/15 50 0 466 G AW5 L SR MR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 IFC 36 B10020 G106

123 03X080.B10025G127 109m SR MR L16426 16535 06/07/15 08/02/15 57 0 323 G AW5 L SR MR B10.1.E.K.3.100.2.1B10 IFC 109 B10025 G127

124 04A010.B10041G205 109m SR MR L21636 21745 07/24/14 10/07/14 76 0 622 G AW5 L SR MR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 IFC 109 B10041 G205

125 04A010.B10050G207 48m SR MR L23190 23238 04/05/14 06/11/14 68 0 622 G AW5 L SR MR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 IFC 48 B10050 G207

126 04A020.B10056G211 24m SR MR L24332 24354 10/10/14 01/24/15 107 0 513 G AW5 L SR MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 APP 24 B10056 G211

127 04A080.B10117G252 17m SR MR R35202 35219 06/22/14 08/11/14 51 0 679 G AW4 R SR MR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 IFC 17 B10117 G252

128 04A080.B10118G252 12m SR MR R35219 35233 03/22/14 05/11/14 51 24 736 G AW4 R SR MR B10.1.O.O.5.28.1.1B10 IFC 12 B10118 G252

129 04A080.B10120G253 17m SR MR R35262 35278 06/22/14 08/09/14 49 24 681 G AW4 R SR MR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 IFC 17 B10120 G253

130 04A090.B10127G256 9m SR MR L36425 36434 02/22/15 04/13/15 51 0 399 G AW4 L SR MR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 IFC 9 B10127 G256

131 04A090.B10130G258 85m SR MR R37395 37478 03/22/14 06/24/14 95 0 671 G AW4 R SR MR B10.1.E.K.5.74.1.2B10 IFC 85 B10130 G258

132 04A110.B10138G259 11m SR MR R38947 38958 03/03/15 04/30/15 59 0 417 G AW4 R SR MR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 0 11 B10138 G259

133 04A110.B10139G259 50m SR MR R38958 39008 03/03/15 05/04/15 63 0 413 G AW4 R SR MR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 0 50 B10139 G259

134 04A110.B10140G259 52m SR MR R39008 39060 01/12/15 03/20/15 68 0 413 G AW4 R SR MR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 0 52 B10140 G259

135 04A110.B10141G260 230m SR MR L39034 39266 03/01/14 06/18/14 110 0 526 G AW4 L SR MR B10.1.O.O.7.200.3.1B10 APP 230 B10141 G260

136 04A110.B10143G261 53m KO MR LR40097 40125 03/24/15 07/08/15 107 0 348 G AW4 LR KO MR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 IFC 53 B10143 G261

137 04A110.B10146G262 145m SR MR L40895 41040 06/29/14 09/27/14 91 0 526 G AW4 L SR MR B10.1.E.K.3.144.2.1B10 AOC 145 B10146 G262

138 04A110.B10147G262 18m SR MR L41040 41058 08/28/14 10/25/14 59 0 526 G AW4 L SR MR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 AOC 18 B10147 G262

139 04A110.B10148G262 182m SR MR L41058 41240 10/07/14 01/11/15 97 0 526 G AW4 L SR MR B10.1.E.K.5.200.3.1B10 AOC 182 B10148 G262

140 04A120.B10149G265 85m SR MR L41240 41325 03/01/14 06/07/14 99 0 744 G AW4 L SR MR B10.1.O.O.5.100.1.1B10 NAP 85 B10149 G265

ΑΑ Activity ID SRT KPS KPF (*)Start (*)Finish Origin Dur.Progress Tot float Descr AW Side New Ex Road type 1Road type 2COMBO BXX Working ConStageRemain DES X Y length AA ITEM Activity Name

1 03X050.B10009G137 19m KO KO LR7907 7907 06/07/15 08/08/15 63 0 287 G AW5 LR KO KO B10.1.O.O.5.28.1.1B10 PEN 19 B10009 G137

2 03X050.B10010G136 17m KO KO LR7910 7910 07/07/15 09/07/15 63 0 287 G AW5 LR KO KO B10.1.O.O.5.28.1.1B10 PEN 17 B10010 G136

3 03X080.B10023G124 48m SR SR L15914 15946 06/07/15 08/08/15 63 0 317 G AW5 L SR SR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 APP 48 B10023 G124

4 03X090.B10026G128 71m SR SR R16902 16972 08/06/14 10/03/14 59 45 626 G AW5 R SR SR B10.1.O.O.5.100.1.1B10 IFC 71 B10026 G128

5 03X090.B10028G130 36m SR SR R17655 17691 06/22/14 08/23/14 63 0 626 G AW5 R SR SR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 IFC 36 B10028 G130

6 04A010.B10042G028 42m SR SR L21857 21899 03/01/14 04/19/14 50 0 622 G AW5 L SR SR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 IFC 42 B10042 G028

7 04A010.B10044G206 66m KO KO LR21888 21953 04/03/15 07/18/15 107 0 338 G AW5 LR KO KO B10.1.O.O.7.50.1.1B10 IFC 66 B10044 G206

8 04A010.B10045G206 141m KO KO LR21953 22094 01/01/15 05/13/15 133 0 257 G AW5 LR KO KO B10.1.E.K.5.144.3.2B10 IFC 141 B10045 G206

9 04A010.B10047G281 73m SR SR L22061 22134 05/25/14 08/27/14 95 0 622 G AW5 L SR SR B10.1.E.K.5.74.1.2B10 APP 73 B10047 G281

10 04A030.B10071G218 82m SR SR L26625 26708 02/04/14 02/13/14 10 98 748 G AW5 L SR SR B10.1.O.O.5.100.1.1B10 IFC 82 B10071 G218

11 04A040.B10082G220 48m SR SR L29412 29471 03/22/14 05/10/14 50 0 552 G AW5 L SR SR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 NAP 48 B10082 G220

12 04A040.B10083G222 35m KO KO LR29570 29605 04/21/15 06/10/15 51 0 376 G AW5 LR KO KO B10.1.E.K.5.28.1.1B10 0 35 B10083 G222

13 04A040.B10084G223 25m KO KO LR29610 29620 04/21/15 06/10/15 51 0 376 G AW5 LR KO KO B10.1.E.K.5.28.1.1B10 0 25 B10084 G223

14 04A060.B10088G246 87m SR SR L31145 31232 03/01/14 05/15/14 76 0 693 G AW4 L SR SR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 IFC 87 B10088 G246

15 04A060.B10089G247 61m SR SR L31336 31397 03/01/14 04/19/14 50 0 693 G AW4 L SR SR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 IFC 61 B10089 G247

16 04A070.B10106G284 71m OUT BR LR33338 33409 03/26/14 06/05/14 72 0 394 G AW4 LR OUT BR B10.1.O.O.5.74.2.1B10 IFC 71 B10106 G284

17 04A070.B10107G033 48m OUT BR LR33559 33599 02/04/14 05/21/14 107 0 342 G AW4 LR OUT BR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 IFC 48 B10107 G033

18 04A070.B10108G034 34m OUT AR LR33590 33624 06/08/14 07/27/14 50 0 342 G AW4 LR OUT AR B10.1.E.K.3.28.1.1B10 PEN 34 B10108 G034

19 04A070.B10111G287 28m OUT BR LR33753 33777 02/04/14 02/13/14 10 80 506 G AW4 LR OUT BR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 IFC 28 B10111 G287

20 04A080.B10119G251 36m SR SR R35233 35270 04/26/14 06/15/14 51 24 736 G AW4 R SR SR B10.1.O.O.5.28.1.1B10 IFC 36 B10119 G251

21 04A080.B10121G225 8m SR SR L35250 35258 03/01/14 05/02/14 63 0 693 G AW4 L SR SR B10.1.O.O.5.28.1.1B10 APC 8 B10121 G225

22 04A090.B10125G226 25m SR SR L36345 36370 03/29/15 05/18/15 51 0 399 G AW4 L SR SR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 IFC 25 B10125 G226

23 04A090.B10126G255 87m SR SR L36360 36447 02/22/15 06/27/15 126 0 359 G AW4 L SR SR B10.1.O.O.10.100.2.2B10 IFC 87 B10126 G255

24 04A090.B10128G254 9m KO KO R36420 36422 10/25/14 12/13/14 50 0 555 G AW4 R KO KO B10.1.E.K.3.28.1.1B10 IFC 9 B10128 G254

25 04A120.B10150G263 154m SR SR L41277 41428 03/01/14 05/30/14 91 0 752 G AW4 L SR SR B10.1.E.K.3.144.2.1B10 AOC 154 B10150 G263

26 04A120.B10152G050 106m SR KO R41275 41382 08/27/14 10/22/14 57 0 509 G AW4 R SR KO B10.1.E.K.3.100.2.1B10 0 106 B10152 G050

27 04A150.B10166G066 38m SR KO L45585 45620 01/31/15 04/03/15 63 0 321 G AW4 L SR KO B10.1.O.O.5.50.1.1B10 IFC 38 B10166 G066

28 04A150.B10171G288 73m SR SR L46110 46182 03/01/14 06/03/14 95 0 691 G AW4 L SR SR B10.1.E.K.5.74.1.2B10 IFC 73 B10171 G288

29 04A150.B10172G288 50m SR SR L46182 46232 03/12/15 05/13/15 63 0 321 G AW4 L SR SR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 IFC 50 B10172 G288

30 04A150.B10175G290 123m SR SR L46334 46457 04/21/15 08/04/15 106 0 321 G AW4 L SR SR B10.1.O.O.5.144.2.1B10 IFC 123 B10175 G290

31 04A150.B10181G295 27m KO KO R46760 46787 11/09/14 01/10/15 63 0 527 G AW4 R KO KO B10.1.O.O.5.28.1.1B10 0 27 B10181 G295

32 04A160.B10185G232 48m SR SR R47598 47645 03/01/14 05/02/14 63 0 736 G AW4 R SR SR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 IFC 48 B10185 G232

33 04A160.B10186G232 37m SR SR R47645 47680 04/26/14 06/15/14 51 0 736 G AW4 R SR SR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 IFC 37 B10186 G232

34 04A170.B10191G236 108m SR SR L48710 48818 03/01/14 05/03/14 64 20 700 G AW4 L SR SR B10.1.E.K.5.100.2.1B10 IFC 108 B10191 G236

35 04A170.B10192G236 36m SR SR L48818 48854 05/10/14 07/07/14 59 20 714 G AW4 L SR SR B10.1.O.O.5.28.1.1B10 IFC 36 B10192 G236

36 04A170.B10193G236 78m SR SR L48854 48932 03/01/14 05/29/14 90 20 692 G AW4 L SR SR B10.1.O.O.10.100.2.2B10 IFC 78 B10193 G236

37 04A170.B10194G236 24m SR SR L48932 48956 05/10/14 07/29/14 81 20 692 G AW4 L SR SR B10.1.O.O.7.50.1.1B10 IFC 24 B10194 G236

38 04A170.B10195G236 9m SR SR L48956 48965 04/20/14 06/09/14 51 20 700 G AW4 L SR SR B10.1.E.K.5.28.1.1B10 IFC 9 B10195 G236

39 04B012.B10225G319 60m SR SR L53960 54030 03/22/14 05/28/14 68 0 754 G AW3 L SR SR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 PEN 60 B10225 G319

40 04C030.B10281G486 124m OUT BR L70772 70896 02/24/15 07/06/15 133 0 7 G AW1 L OUT BR B10.1.E.K.5.144.3.2B10 PEN 124 B10281 G486

41 04C110.B10349G464 100m OUT BR L84325 84435 05/10/15 07/28/15 80 0 55 G AW1 L OUT BR B10.1.E.K.3.100.2.1B10 0 100 B10349 G464

42 04C110.B10352G469 200m SR SR R84600 84800 02/04/14 04/11/14 67 0 801 G AW1 R SR SR B10.1.E.K.3.200.3.1B10 PEN 200 B10352 G469

43 04C125.B10370G456 40m SR SR R89295 89335 03/22/14 05/28/14 68 0 754 G AW1 R SR SR B10.1.E.K.5.50.1.1B10 PEN 40 B10370 G456

44 04C130.B10373G479 139m ONR ONR R89850 89850 04/30/14 09/13/14 137 0 0 G AW1 R ONR ONR B10.1.E.K.5.144.3.2B10 PEN 139 B10373 G479

45 05X100.B10461G591 289m SR SR L110252 110540 03/01/14 06/05/14 97 0 746 G AW3N L SR SR B10.1.E.K.5.200.3.1B10 0 289 B10461 G591

46 06X010.B10475G559 306m SR SR L112394 112700 03/22/14 07/15/14 116 0 706 G AW3N L SR SR B10.1.E.K.5.200.4.2B10 0 306 B10475 G559

47 06X020.B10478G531 270m SR SR L113758 114028 09/05/14 11/11/14 67 0 265 G AW3N L SR SR B10.1.E.K.3.200.3.1B10 0 270 B10478 G531

48 06X020.B10479G531 288m OUT SR L113757 114029 03/17/14 09/05/14 172 0 1 G AW3N L OUT SR B10.1.O.O.10.200.3.2B10 0 288 B10479 G531

49 06X020.B10480G531 52m SR SR L114012 114062 11/11/14 12/31/14 50 0 265 G AW3N L SR SR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 0 52 B10480 G531

50 06X040.B10509G ne 24m RAMPS BR L117535 117535 04/19/15 05/22/15 34 0 0 G AW3N L RAMPS BR B10.1.E.K.3.50.1.1B10 0 24 B10509 G ne

51 06X040.B10513G558 38m RAMPS BR R117800 117800 08/07/14 10/09/14 63 15 110 G AW3N R RAMPS BR B10.1.O.O.5.50.1.1B10 0 38 B10513 G558

52 06X040.B10514G558 144m RAMPS BR R117800 117800 10/09/14 02/22/15 136 15 110 G AW3N R RAMPS BR B10.1.O.O.7.144.3.2B10 0 144 B10514 G558

53 04C090.B10334G488 77m KO KO L81700 81777 11/14/14 01/24/15 72 0 513 G AW1 L KO KO B10.3.RO.....B10 0 77 B10334 G488

54 05X100.B10462G591 289m SR SR L110252 110540 03/01/14 10/05/14 219 0 624 G AW3N L SR SR B10.2.RG..3...B10 0 289 B10462 G591

55 06X030.B10501G549 33m SR SR L116512 116545 02/04/14 05/06/14 92 0 776 G AW3N L SR SR B10.3.RO.....B10 0 33 B10501 G549



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διπλωματική Εργασία 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προγραμματισμός γραμμικών έργων 

Εφαρμογή στον αυτ/μο Κόρινθος – Πάτρα, με τη χρήση του λογισμικού TILOS 

 

 
Εποπτεία: Δ.Τουλιάτος, Επιστ.Συν/της Εκπόνηση: Συριανός Βασίλης 

Περίοδος: 06/14–06/16  Σελίδα:73 

 

Tilos Overpasses (B11) 

 

Tilos Underpasses (B11) 

 

 

 

ΑΑ Activity ID SRT KPS KPF (*)Start (*)Finish Origin Dur.ProgressTot float Descr AW Side New Ex Road type 1Road type 2COMBO BXX Working ConStage Remain DES X Y length AA ITEM Activity Name

1 03X010.B11001A101 LR 254 274 05/25/14 09/24/14 123 0 71 A AW5 LR ALL 0 B11.2.D.KE..85..B11 0 0 ALL APP (23) 62 B11001 A101 LR

2 03X010.B11002A101 LR 254 274 11/27/14 04/09/15 134 0 71 A AW5 LR ALL 0 B11.2.D.KR..85..B11 0 0 ALL APP (23) 62 B11002 A101 LR

3 03X010.B11003A103 L 1083 1103 11/27/14 01/05/15 40 85 165 A AW5 LR ALL 0 B11.2.S.SE..62..B11 0 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP (21) / NAS (1) 27 B11003 A103 L

4 03X010.B11004A103 R 1083 1103 05/25/14 07/02/14 39 85 155 A AW5 LR ALL 0 B11.2.S.SR..62..B11 1 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP (21) / NAS (1) 34 B11004 A103 R

5 03X050.B11021A114 R 9335 9355 11/11/14 03/05/15 115 54 82 A AW5 R MR 0 B11.2.K.KE....B11 0 ΒΑΘΡΑ ΦΟΡΈΑΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP(17) 31 B11021 A114 R

6 03X050.B11022A114 L 9335 9355 02/04/14 03/22/14 47 83 170 A AW5 L MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP(17) 43 B11022 A114 L

7 03X070.B11038A122 LR 14376 14396 06/07/14 08/15/14 70 75 82 A AW5 R MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP(23) 52 B11038 A122 LR

8 03X070.B11039A123 R 15114 15134 06/07/14 10/19/14 135 0 17 A AW5 R MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 0 ALL APP(15)/APC(4) 35 B11039 A123 R

9 03X070.B11040A123 L 15114 15134 12/29/14 05/31/15 154 0 17 A AW5 L MR 0 B11.2.K.KE....B11 0 0 ALL APP(15)/APC(4) 30 B11040 A123 L

10 03X110.B11060A133 R 19926 19946 03/01/15 06/30/15 122 0 13 A AW5 LR MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 0 ALL 0 53 B11060 A133 R

11 03X110.B11061A133 L 19926 19946 08/11/14 01/03/15 146 0 0 A AW5 LR MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 0 ALL 0 53 B11061 A133 L

12 03X110.B11062A137 L 20307 20327 07/28/14 08/03/14 7 98 0 A AW5 LR MR 0 B11.2.K.KR....B11 1 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP(9)/APC(4)/AOC(2) 30 B11062 A137 L

13 03X110.B11063A137 R 20307 20327 03/22/14 08/03/14 135 0 0 A AW5 LR MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 ΒΑΘΡΑ ΦΟΡΈΑΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP(9)/APC(4)/AOC(2) 30 B11063 A137 R

14 04A010.B11073A205 L 23280 23300 03/22/14 04/09/14 19 97 180 A AW5 L MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP/APC 33 B11073 A205 L

15 04A010.B11074A205 R 23280 23300 01/01/15 05/03/15 123 10 50 A AW5 R MR 0 B11.2.K.KE....B11 0 ΒΑΘΡΑ ΦΟΡΈΑΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP/APC 28 B11074 A205 R

16 04A030.B11078A207 L 28133 28153 09/19/14 01/31/15 135 0 232 A AW5 L MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 0 ALL APP 23 B11078 A207 L

17 04A030.B11079A207 R 28133 28153 12/21/14 04/30/15 131 0 0 A AW5 R MR 0 B11.2.K.KE....B11 0 0 ALL APP 48 B11079 A207 R

18 04A070.B11101A215 L 33750 33770 11/26/14 04/09/15 135 0 0 A AW4 LR MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 0 ALL APP 29 B11101 A215 L

19 04A070.B11102A215 R 33750 33770 02/04/14 03/13/14 38 80 0 A AW4 LR MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 ΒΑΘΡΑ ΦΟΡΈΑΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP 30 B11102 A215 R

20 04A090.B11109A223 R 37016 37036 08/13/14 11/19/14 99 25 5 A AW4 R MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP/APC 36 B11109 A223 R

21 04A090.B11110A223 L 37016 37036 03/01/15 05/31/15 92 40 5 A AW4 L MR 0 B11.2.K.KE....B11 0 ΒΑΘΡΑ ΦΟΡΈΑΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP/APC 28 B11110 A223 L

22 04A150.B11128A232 L 46326 46346 01/31/15 06/14/15 135 0 25 A AW4 L MR 0 B11.2.K.KE....B11 0 0 ALL APP/APC 20 B11128 A232 L

23 04A150.B11129A232 R 46326 46346 03/22/14 07/16/14 117 0 124 A AW4 R MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 0 ALL APP/APC 18 B11129 A232 R

24 04B070.B11183A268 R 66210 66230 03/31/14 04/19/14 20 95 126 A AW3 R MR 0 B11.2.K.KE....B11 0 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP 23 B11183 A268 R

25 04B070.B11184A268 L 66210 66230 08/01/14 08/20/14 20 95 180 A AW3 L MR 0 B11.2.K.KE....B11 0 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP 23 B11184 A268 L

26 04C050.B11199A274 R 76387 76407 12/27/14 02/03/15 39 88 135 A AW1 R MR 0 B11.2.K.KE....B11 0 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP/APC 27 B11199 A274 R

27 04C050.B11200A274 L 76387 76407 02/11/14 03/20/14 38 88 204 A AW1 L MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP/APC 27 B11200 A274 L

28 04C125.B11235A293 R 87434 87454 03/22/14 08/22/14 154 0 13 A AW1 R MR 0 B11.2.K.KE....B11 0 0 ALL APP/APC 27 B11235 A293 R

29 04C125.B11236A293 L 87434 87454 11/21/14 03/23/15 123 0 0 A AW1 L MR 0 B11.2.K.KE....B11 0 0 ALL APP/APC 27 B11236 A293 L

30 04C125.B11237A294 R 88083 88103 03/22/14 07/19/14 120 0 47 A AW1 R MR 0 B11.2.K.KE....B11 0 0 ALL 0 67 B11237 A294 R

31 04C125.B11238A294 L 88083 88103 11/21/14 03/10/15 110 0 13 A AW1 L MR 0 B11.2.K.KE....B11 0 0 ALL 0 67 B11238 A294 L

32 04C125.B11241A296 R 88812 88832 03/22/14 07/19/14 120 0 47 A AW1 R MR 0 B11.2.D.KR..85..B11 0 0 ALL 0 81 B11241 A296 R

33 04C125.B11242A296 L 88812 88832 11/21/14 03/10/15 110 0 13 A AW1 L MR 0 B11.2.D.KE..85..B11 0 0 ALL 0 81 B11242 A296 L

34 04C125.B11243A297 D R 89294 89314 03/22/14 07/19/14 120 0 47 A AW1 R MR 0 Repair B11 0 0 ALL 0 81 B11243 A297 D R

35 04C125.B11244A297 D L 89294 89314 11/21/14 03/10/15 110 0 13 A AW1 L MR 0 Repair B11 0 0 ALL 0 81 B11244 A297 D L

36 05X110.B11311A344 R 111394 ##### 05/05/14 08/21/14 109 0 9 A AW3N R MR 0 B11.2.S.SE..62..B11 0 0 ALL APP/1AOC 17 B11311 A344 R

37 05X110.B11312A344 L 111394 ##### 02/07/15 05/04/15 87 0 11 A AW3N L MR 0 B11.2.S.SE..62..B11 0 0 ALL APP/1AOC 28 B11312 A344 L

38 06X040.B11349A513 SR L 117526 ##### 12/21/14 05/22/15 153 0 0 A AW3N R RAMPSSR B11.2.K.KR....B11 0 0 ALL APP 17 B11349 A513 SR L

39 06X040.B11352A508 R 117827 ##### 03/22/14 08/03/14 135 0 57 A AW3N R MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 0 ALL 0 34 B11352 A508 R

40 06X040.B11353A508 L 117827 ##### 12/21/14 05/04/15 135 0 165 A AW3N L MR 0 B11.2.K.KR....B11 0 0 ALL 0 34 B11353 A508 L

AA Activity ID SRT KPS KPF (*)Start (*)Finish Origin Dur.Progress Tot float Descr AW Side New Ex Road type 1Road type 2COMBO BXX Working ConStage Remain DES X Y length AA ITEM Activity Name

1 03X020.B11006K104 R 1971 1995 03/22/14 04/10/14 20 95 215 K AW5 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(27) 24 B11006 K104 R

2 03X020.B11007K104 L 1971 1988 08/30/14 12/17/14 110 0 151 K AW5 L MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP(27) 17 B11007 K104 L

3 03X030.B11008K105 R 3536 3556 03/22/14 04/10/14 20 97 93 K AW5 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(24) 20 B11008 K105 R

4 03X030.B11009K105 L 3536 3554 11/08/14 02/25/15 110 0 29 K AW5 L MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP(24) 18 B11009 K105 L

5 03X030.B11010K107 LR 5137 5173 03/22/14 04/10/14 20 97 93 K AW5 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(15)/APC(5) 36 B11010 K107 LR

6 03X030.B11013K110 R 5863 5884 03/22/14 04/10/14 20 97 93 K AW5 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(25)/APC(2) 21 B11013 K110 R

7 03X030.B11014K110 L 5863 5880 11/08/14 02/25/15 110 0 29 K AW5 L MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP(25)/APC(2) 17 B11014 K110 L

8 03X050.B11017K112 L 7907 7925 02/04/14 03/15/14 40 89 177 K AW5 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(23) 18 B11017 K112 L

9 03X050.B11018K112 R 7907 7926 01/26/15 05/15/15 110 0 11 K AW5 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP(23) 19 B11018 K112 R

10 03X050.B11019K113 L 8814 8832 02/04/14 02/23/14 20 97 197 K AW5 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(22)/APC(2) 18 B11019 K113 L

11 03X050.B11020K113 R 8814 8829 01/26/15 05/15/15 110 0 11 K AW5 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP(22)/APC(2) 15 B11020 K113 R

12 03X050.B11023K115 L 9763 9779 02/04/14 03/15/14 40 89 177 K AW5 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(22) 16 B11023 K115 L

13 03X050.B11024K115 R 9763 9782 01/26/15 05/15/15 110 0 11 K AW5 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP(22) 19 B11024 K115 R

14 03X050.B11027K117 L 10134 10150 02/04/14 03/15/14 40 89 177 K AW5 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP(29) 16 B11027 K117 L

15 03X050.B11028K117 R 10134 10150 01/26/15 05/15/15 110 0 11 K AW5 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP(29) 16 B11028 K117 R

16 03X060.B11029K118 R 11685 11702 03/22/14 04/10/14 20 95 30 K AW5 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(9)/APC(7) 17 B11029 K118 R

17 03X060.B11030K118 L 11685 11702 08/23/14 01/03/15 134 0 0 K AW5 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP(9)/APC(7) 17 B11030 K118 L

18 03X060.B11031K119 R 12343 12358 03/22/14 04/10/14 20 97 30 K AW5 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(16) 15 B11031 K119 R

19 03X060.B11032K119 L 12343 12358 11/23/14 04/05/15 134 0 0 K AW5 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP(16) 15 B11032 K119 L

20 03X060.B11036K121 R 13721 13739 03/22/14 04/29/14 39 77 11 K AW5 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(18) 18 B11036 K121 R

21 03X060.B11037K121 L 13721 13739 11/23/14 04/05/15 134 0 0 K AW5 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP(18) 18 B11037 K121 L

22 03X080.B11041K124 R 15910 15932 03/22/14 04/30/14 40 85 79 K AW5 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟAPP(26) 22 B11041 K124 R

23 03X080.B11042K124 L 15910 15932 07/24/14 11/10/14 110 0 103 K AW5 L MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP(26) 22 B11042 K124 L

24 03X080.B11043K125 R 16705 16722 03/22/14 04/10/14 20 97 99 K AW5 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(24) 17 B11043 K125 R

25 03X080.B11044K125 L 16705 16722 10/24/14 02/10/15 110 0 103 K AW5 L MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP(24) 17 B11044 K125 L

26 03X080.B11048K127 R 16891 16907 03/22/14 04/29/14 39 80 80 K AW5 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(16) 16 B11048 K127 R

27 03X080.B11049K127 L 16891 16907 10/24/14 03/06/15 134 0 79 K AW5 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP(16) 16 B11049 K127 L

28 03X090.B11050K128 L 17675 17693 10/15/14 02/25/15 134 0 88 K AW5 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP(15)/APC(1) 18 B11050 K128 L

29 03X090.B11051K128 R 17675 17697 03/22/14 07/22/14 123 0 88 K AW5 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟAPP(15)/APC(1) 22 B11051 K128 R

30 03X090.B11052K129 R 18288 18322 03/22/14 04/30/14 40 80 171 K AW5 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΑΝΑΤΟΛΙΚΟAPP(23) 34 B11052 K129 R

31 03X090.B11053K129 L 18288 18322 10/15/14 02/01/15 110 0 112 K AW5 L MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP(23) 34 B11053 K129 L

32 03X100.B11054K130 L 19200 19219 03/01/14 04/09/14 40 85 653 K AW5 L SR SR B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟAPP(23) 19 B11054 K130 L

33 03X100.B11055K130 R 19200 19216 04/10/14 08/24/14 137 0 653 K AW5 R SR SR B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP(23) 16 B11055 K130 R

34 03X110.B11058K132 R 19578 19594 03/22/14 08/05/14 137 0 112 K AW5 LR MR 0 B11.1.B.N....B11 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣΘΕΜΕΛΙΑ APP(21)/APC(2) B- 16 B11058 K132 R

35 03X110.B11059K132 L 19578 19594 03/01/15 06/18/15 110 0 0 K AW5 LR MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP(21)/APC(2) B- 16 B11059 K132 L

36 04A010.B11064K201 L 20696 20712 03/22/14 08/05/14 137 0 15 K AW5 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 16 B11064 K201 L

37 04A010.B11065K201 R 20696 20713 01/01/15 03/29/15 88 0 15 K AW5 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP 17 B11065 K201 R

38 04A010.B11066K202 L 20849 20862 05/31/14 09/21/14 114 0 15 K AW5 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 13 B11066 K202 L

39 04A010.B11067K202 R 20849 20862 03/12/15 06/07/15 88 0 15 K AW5 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP 13 B11067 K202 R

40 04A010.B11068K203 L 21865 21881 06/25/14 09/21/14 89 36 15 K AW5 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 0 APP 16 B11068 K203 L

41 04A010.B11069K203 R 21865 21897 01/01/15 03/29/15 88 0 15 K AW5 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP 32 B11069 K203 R

42 04A010.B11075K233 R 23280 23288 01/01/15 05/17/15 137 0 257 K AW5 LR KO KO B11.1.B.N....B11 0 8 B11075 K233 R

43 04A030.B11076K206 L 26034 26048 04/09/14 05/17/14 39 82 119 K AW5 L MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP 14 B11076 K206 L

44 04A030.B11077K206 R 26034 26052 12/21/14 04/06/15 107 0 0 K AW5 R MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 18 B11077 K206 R

45 04A040.B11083K210 LR 29605 29635 03/22/14 10/05/14 198 0 0 K AW5 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 30 B11083 K210 LR

46 04A070.B11093K211 L 32763 32833 02/04/14 07/27/14 174 0 342 K AW4 LR MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 PEN 70 B11093 K211 L

47 04A070.B11097K214 L 33252 33270 02/04/14 06/17/14 134 0 98 K AW4 LR MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 18 B11097 K214 L

48 04A070.B11098K214 R 33252 33291 02/07/15 06/08/15 122 0 4 K AW4 LR MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 0 ALL APP 39 B11098 K214 R

49 04A070.B11099K217 L 33273 33291 02/04/14 06/17/14 134 0 98 K AW4 LR MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 18 B11099 K217 L

50 04A070.B11100K217 R 33273 33290 11/26/14 03/27/15 122 0 4 K AW4 LR MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 0 ALL APP 17 B11100 K217 R

51 04A070.B11103K219 L 34190 34207 02/24/15 07/08/15 135 0 0 K AW4 LR MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 17 B11103 K219 L

52 04A070.B11104K219 R 34190 34206 02/04/14 06/06/14 123 0 109 K AW4 LR MR 0 B11.1.P.PR....B11 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣALL APP 16 B11104 K219 R

53 04A080.B11105K221 R 35260 35276 07/07/14 10/04/14 90 74 17 K AW4 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP 16 B11105 K221 R

54 04A080.B11106K221 L 35260 35276 12/28/14 05/10/15 134 0 17 K AW4 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 16 B11106 K221 L

55 04A090.B11107K222 R 36443 36465 03/22/14 08/05/14 137 12 5 K AW4 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 LR MIA FASI ? 0 APP/APC/B- 22 B11107 K222 R

56 04A090.B11108K222 L 36443 36462 03/22/14 08/05/14 137 12 5 K AW4 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 LR MIA FASI ? 0 APP/APC/B- 19 B11108 K222 L

57 04A110.B11113K226 R 40089 40105 01/16/15 05/02/15 107 0 30 K AW4 R MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 16 B11113 K226 R

58 04A110.B11114K226 L 40089 40103 03/22/14 07/22/14 123 0 0 K AW4 L MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 0 ALL APP 14 B11114 K226 L

59 04A120.B11115K227 L 41406 41422 03/22/14 07/22/14 123 0 449 K AW4 L MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 0 ALL DES FINAL VISA CANCELLED 16 B11115 K227 L

60 04A120.B11116K227 R 41406 41422 09/03/14 01/03/15 123 0 58 K AW4 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 0 ALL DES FINAL VISA CANCELLED 16 B11116 K227 R
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61 04A130.B11120K229 R 42920 42940 03/22/14 04/29/14 39 80 178 K AW4 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟAPP 20 B11120 K229 R

62 04A130.B11121K229 L 42920 42931 08/09/14 12/20/14 134 0 154 K AW4 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 11 B11121 K229 L

63 04A140.B11124K231 R 45222 45238 03/22/14 04/10/14 20 99 180 K AW4 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP/APC 16 B11124 K231 R

64 04A140.B11125K231 L 45222 45239 10/12/14 01/29/15 110 0 87 K AW4 L MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP/APC 17 B11125 K231 L

65 04A150.B11126K220 R 45576 45594 03/22/14 07/14/14 115 36 6 K AW4 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 0 APP 18 B11126 K220 R

66 04A150.B11127K220 L 45576 45594 01/31/15 05/20/15 110 0 40 K AW4 L MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP 18 B11127 K220 L

67 04A160.B11133K235 LR 47595 47626 03/22/14 04/10/14 20 91 142 K AW4 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPC 31 B11133 K235 LR

68 04A170.B11134K237 L 49054 49071 03/22/14 07/01/14 102 53 57 K AW4 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 0 APP 17 B11134 K237 L

69 04A170.B11135K237 R 49054 49071 08/13/14 11/30/14 110 4 57 K AW4 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 0 APP 17 B11135 K237 R

70 04A180.B11136K238 R 50139 50150 06/17/14 10/31/14 137 0 18 K AW4 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 11 B11136 K238 R

71 04A180.B11137K238 L 50139 50158 03/22/14 08/05/14 137 0 0 K AW4 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 19 B11137 K238 L

72 04B010.B11149K246 L 55514 55530 03/22/14 03/28/14 7 98 285 K AW3 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APC 16 B11149 K246 L

73 04B010.B11150K246 R 55514 55533 09/06/14 12/24/14 110 0 187 K AW3 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APC 19 B11150 K246 R

74 04B030.B11151K247 R 57964 57981 03/22/14 04/29/14 39 85 16 K AW3 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΑΝΑΤΟΛΙΚΟAPP/APC 17 B11151 K247 R

75 04B030.B11152K247 L 57964 57983 06/02/14 10/03/14 124 0 100 K AW3 L MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 0 ALL APP/APC 19 B11152 K247 L

76 04B040.B11153K250 L 58572 58594 03/22/14 04/10/14 20 95 303 K AW3 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPC 22 B11153 K250 L

77 04B040.B11156K251 R 58665 58679 03/23/15 07/20/15 120 0 0 K AW3 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL 0 14 B11156 K251 R

78 04B040.B11160K255 R 59017 59031 03/23/15 07/20/15 120 0 0 K AW3 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL 0 14 B11160 K255 R

79 04B040.B11162K256 R 59344 59359 03/23/15 07/15/15 115 0 5 K AW3 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL 0 15 B11162 K256 R

80 04B040.B11164K257 R 59678 59700 03/23/15 07/15/15 115 0 5 K AW3 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL 0 22 B11164 K257 R

81 04B050.B11169K261 R 60670 60683 03/22/14 06/13/14 84 35 3 K AW3 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP/APC 13 B11169 K261 R

82 04B050.B11170K261 L 60670 60686 08/31/14 12/18/14 110 0 0 K AW3 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP/APC 16 B11170 K261 L

83 04B050.B11171K262 R 60870 60884 05/06/15 08/23/15 110 0 0 K AW3 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 14 B11171 K262 R

84 04B050.B11172K262 L 60870 60897 12/26/14 04/14/15 110 0 0 K AW3 L MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP 27 B11172 K262 L

85 04B050.B11173K263 L 61072 61090 12/26/14 04/14/15 110 0 0 K AW3 L MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP/APC 18 B11173 K263 L

86 04B050.B11174K263 R 61072 61087 05/06/15 08/23/15 110 0 0 K AW3 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 15 B11174 K263 R

87 04B050.B11175K264 R 61804 61818 03/22/14 06/09/14 80 0 12 K AW3 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 14 B11175 K264 R

88 04B070.B11179K266 R 64343 64358 03/31/14 08/11/14 134 0 21 K AW3 R MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 15 B11179 K266 R

89 04B070.B11180K266 L 64343 64358 11/04/14 02/18/15 107 0 21 K AW3 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 15 B11180 K266 L

90 04B070.B11181K267 R 65345 65359 03/31/14 05/08/14 39 81 107 K AW3 R MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APC 14 B11181 K267 R

91 04B070.B11182K267 L 65345 65363 08/01/14 09/08/14 39 81 161 K AW3 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 0 APC 18 B11182 K267 L

92 04C040.B11187K270 D R 72564 72577 05/03/14 09/13/14 134 0 10 K AW1 R MR 0 Repair B11 0 ΒΑΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣΑΣΦΑΛΤΙΚΑAOC 13 B11187 K270 D R

93 04C040.B11188K270 D L 72564 72593 11/30/14 03/16/15 107 0 10 K AW1 L MR 0 Repair B11 0 0 ALL AOC 29 B11188 K270 D L

94 04C045.B11189K271 R 74294 74308 03/22/14 04/10/14 20 91 67 K AW1 R MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APC 14 B11189 K271 R

95 04C045.B11190K271 L 74294 74307 08/23/14 01/03/15 134 0 72 K AW1 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APC 13 B11190 K271 L

96 04C050.B11193K299 R 75387 75402 12/27/14 04/15/15 110 0 64 K AW1 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP/APC/NAP 15 B11193 K299 R

97 04C050.B11194K299 L 75387 75402 02/11/14 03/02/14 20 97 222 K AW1 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP/APC/NAP 15 B11194 K299 L

98 04C050.B11197K298 R 75499 75513 12/27/14 05/09/15 134 0 40 K AW1 R MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APC 14 B11197 K298 R

99 04C050.B11198K298 L 75499 75516 02/11/14 03/02/14 20 97 222 K AW1 L MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APC 17 B11198 K298 L

100 04C060.B11201K275 R 77213 77235 03/22/14 04/29/14 39 89 231 K AW1 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΦΟΡΕΑΣ LR ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP 22 B11201 K275 R

101 04C060.B11202K275 L 77213 77228 03/22/14 05/09/14 49 77 221 K AW1 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΦΟΡΕΑΣ LR ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP 15 B11202 K275 L

102 04C080.B11203K276 R 78931 78949 02/04/14 02/23/14 20 96 240 K AW1 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 1 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APC/NAP/A- 18 B11203 K276 R

103 04C080.B11204K276 L 78931 78946 01/07/15 05/20/15 134 0 40 K AW1 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APC/NAP/A- 15 B11204 K276 L

104 04C080.B11205K277 R 79185 79205 02/04/14 02/23/14 20 95 240 K AW1 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 1 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APC/C- 20 B11205 K277 R

105 04C080.B11206K277 L 79185 79205 02/16/15 06/29/15 134 0 0 K AW1 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APC/C- 20 B11206 K277 L

106 04C080.B11209K279 R 79433 79459 02/04/14 04/13/14 69 56 191 K AW1 R MR 0 B11.1.P.PR....B11 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ∆ΥΤ . ΑΚΡΟΒΑΘΡΟAPP 26 B11209 K279 R

107 04C080.B11210K279 L 79433 79462 01/07/15 05/20/15 134 0 0 K AW1 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 29 B11210 K279 L

108 04C080.B11211K280 LR 80879 80911 02/04/14 02/23/14 20 90 240 K AW1 R MR 0 B11.1.B.N....B11 1 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP (D-) 32 B11211 K280 LR

109 04C090.B11213K281 R 81778 81793 11/14/14 03/27/15 134 0 94 K AW1 R MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APC 15 B11213 K281 R

110 04C090.B11214K281 L 81778 81796 04/19/14 05/08/14 20 95 220 K AW1 L MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APC 18 B11214 K281 L

111 04C100.B11217K283 R 83547 83562 02/11/14 03/02/14 20 97 265 K AW1 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APC 15 B11217 K283 R

112 04C100.B11218K283 L 83547 83566 02/05/15 05/25/15 110 0 0 K AW1 L MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APC 19 B11218 K283 L

113 04C110.B11219K286 R 84574 84603 02/12/15 04/22/15 70 0 33 K AW1 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL   ------APC 29 B11219 K286 R

114 04C110.B11220K286 L 84574 84603 05/10/15 07/18/15 70 0 16 K AW1 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL   ------APC 29 B11220 K286 L

115 04C110.B11221K287 R 84806 84821 02/04/14 06/17/14 134 0 7 K AW1 R MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 15 B11221 K287 R

116 04C110.B11222K287 L 84806 84823 08/13/14 12/24/14 134 0 0 K AW1 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 17 B11222 K287 L

117 04C120.B11223K288 D R 85402 85427 03/22/14 07/19/14 120 5 16 K AW1 R MR 0 Repair B11 1 ΠΑΣΣΑΛΟΙ 0 AOC 13 B11223 K288 D R

118 04C120.B11224K288 D L 85402 85427 11/19/14 02/16/15 90 0 7 K AW1 L MR 0 Repair B11 0 0 ALL AOC 13 B11224 K288 D L

119 04C120.B11227K249 R 85771 85788 03/22/14 04/29/14 39 84 147 K AW1 R MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP/APC 17 B11227 K249 R

120 04C120.B11228K249 L 85771 85789 12/29/14 03/24/15 86 0 7 K AW1 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP/APC 18 B11228 K249 L

121 04C120.B11229K290 R 86066 86085 03/22/14 04/29/14 39 84 147 K AW1 R MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP//2NAP 19 B11229 K290 R

122 04C120.B11230K290 L 86066 86080 11/19/14 02/12/15 86 5 7 K AW1 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 0 APP//2NAP 14 B11230 K290 L

123 04C120.B11231K291 R 86527 86543 03/22/14 04/29/14 39 86 147 K AW1 R MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP/2NAP 16 B11231 K291 R

124 04C120.B11232K291 L 86527 86541 12/29/14 03/24/15 86 5 7 K AW1 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 0 APP/2NAP 14 B11232 K291 L

125 04C120.B11233K292 D R 86953 86968 06/10/14 09/07/14 90 0 16 K AW1 R MR 0 Repair B11 0 0 ALL AOC 2 B11233 K292 D R

126 04C120.B11234K292 D L 86953 86968 11/19/14 02/16/15 90 0 43 K AW1 L MR 0 Repair B11 0 0 ALL AOC 15 B11234 K292 D L

127 04C125.B11239K295 D R 88459 88472 03/22/14 07/19/14 120 0 47 K AW1 R MR 0 Repair B11 0 0 ALL AOC 13 B11239 K295 D R

128 04C125.B11240K295 D L 88459 88475 11/21/14 03/10/15 110 0 13 K AW1 L MR 0 Repair B11 0 0 ALL AOC 16 B11240 K295 D L

129 04C130.B11373K301 R 90054 90075 04/30/14 06/07/14 39 80 98 K AW1 R ONR ONR B11.1.P.PE....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP 21 B11373 K301 R

130 04C130.B11246K301 L 90054 90082 03/20/15 07/09/15 112 35 0 K AW1 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 0 APP 28 B11246 K301 L

131 05X010.B11252K305 D R 90360 90395 04/30/14 09/13/14 137 0 38 K AW1N R MR 0 Repair B11 PEN 35 B11252 K305 D R

132 05X010.B11253K305 D L 90360 90395 12/31/14 05/16/15 137 0 0 K AW1N L MR 0 Repair B11 PEN 35 B11253 K305 D L

133 05X010.B11254K347 LR 90510 90547 04/30/14 07/21/14 83 25 47 K AW1N R ONR ONR B11.1.P.PE....B11 APC 37 B11254 K347 LR

134 05X010.B11255K307a R 90924 90937 04/30/14 09/13/14 137 5 38 K AW1N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 13 B11255 K307a R

135 05X010.B11256K307a L 90924 90939 12/31/14 05/16/15 137 5 0 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 15 B11256 K307a L

136 05X010.B11257K307b R 90945 90959 04/30/14 09/13/14 137 5 38 K AW1N R MR 0 B11.1.B.N....B11 APP 14 B11257 K307b R

137 05X010.B11258K307b L 90945 90959 12/31/14 05/16/15 137 5 0 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 APP 14 B11258 K307b L

138 05X010.B11259K309 R 91438 91452 04/30/14 09/13/14 137 0 0 K AW1N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 14 B11259 K309 R

139 05X010.B11260K309 L 91438 91452 12/31/14 05/16/15 137 0 0 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 14 B11260 K309 L

140 05X020.B11261K349 R 91677 91690 03/11/15 06/28/15 110 0 1 K AW1N R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP 13 B11261 K349 R

141 05X020.B11262K349 L 91677 91690 03/22/14 07/21/14 122 20 110 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 1 ΠΑΣΣΑΛΟΙΠΕ∆ΙΛΑ ΑΚΡΟΒΑΘΡΑAPP 13 B11262 K349 L

142 05X020.B11263K310 R 92015 92030 03/11/15 06/28/15 110 0 1 K AW1N R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP/APC 15 B11263 K310 R

143 05X020.B11264K310 L 92015 92030 03/22/14 03/28/14 7 98 225 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP/APC 15 B11264 K310 L

144 05X020.B11265K311 R 92298 92312 03/22/14 06/23/14 94 16 1 K AW1N R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 0 APP/APC 14 B11265 K311 R

145 05X020.B11266K311 L 92298 92312 06/24/14 11/07/14 137 0 1 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 14 B11266 K311 L

146 05X030.B11267K312 R 92693 92709 01/15/15 05/16/15 122 28 30 K AW1N R MR 0 B11.1.B.N....B11 1 ΑΚΡΟΒΑΘΡΑΠΛΑΚΑ APP/AOC 16 B11267 K312 R

147 05X030.B11268K312 L 92693 92710 03/22/14 08/05/14 137 0 15 K AW1N C MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/AOC 17 B11268 K312 L

148 05X030.B11269K313 R 93365 93386 01/15/15 05/31/15 137 0 15 K AW1N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 21 B11269 K313 R

149 05X030.B11270K313 L 93365 93399 06/22/14 11/05/14 137 0 15 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 34 B11270 K313 L

150 05X030.B11271K314 R 93598 93615 01/15/15 05/31/15 137 0 15 K AW1N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 17 B11271 K314 R

151 05X030.B11272K314 L 93598 93615 03/22/14 08/05/14 137 0 15 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΕΚΣΚΑΦΕΣΠΑΣΣΑΛΟΙAPP 17 B11272 K314 L

152 05X030.B11273K315 R 93972 93987 01/15/15 05/31/15 137 0 15 K AW1N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 15 B11273 K315 R

153 05X030.B11274K315 L 93972 93987 06/22/14 11/05/14 137 0 15 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΕΚΣΚΑΦΕΣΠΑΣΣΑΛΟΙAPP/APC 15 B11274 K315 L

154 05X040.B11275K316 R 94366 94384 03/22/14 04/30/14 40 80 0 K AW1N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPC/1AOC 18 B11275 K316 R

155 05X040.B11276K316 L 94366 94378 05/15/14 09/28/14 137 0 0 K AW1N L RAMPS 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APC/1AOC 12 B11276 K316 L

156 05X040.B11277K317 LR 95138 95229 05/15/14 12/07/14 207 8 22 K AW1N LR MR 0 B11.1.B.N....B11 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ 0 APP 91 B11277 K317 LR

157 05X040.B11279K318 R 95397 95413 03/17/15 07/14/15 120 20 0 K AW1N R MR 0 B11.1.B.N....B11 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣΠΑΣΣΑΛΟΙAPP/APC 16 B11279 K318 R

158 05X040.B11280K318 L 95397 95411 08/15/14 12/29/14 137 0 0 K AW1N L RAMPS 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 14 B11280 K318 L

159 05X050.B11281K319 R 96732 96747 01/18/15 05/07/15 110 0 65 K AW1N R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP 15 B11281 K319 R

160 05X050.B11282K319 L 96732 96747 03/23/14 08/06/14 137 0 2 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 15 B11282 K319 L

161 05X060.B11287K323 L 98279 98294 03/22/14 08/05/14 137 0 90 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΕΚΣΚΑΦΕΣΠΑΣΣΑΛΟΙAPP 15 B11287 K323 L

162 05X060.B11288K323 L 98279 98294 06/22/14 11/05/14 137 0 90 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 15 B11288 K323 L

163 05X060.B11289K325 R 98967 98983 04/03/15 06/29/15 88 0 0 K AW1N R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP 16 B11289 K325 R

164 05X060.B11290K325 L 98967 98983 08/09/14 12/23/14 137 0 42 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 16 B11290 K325 L

165 05X070.B11291K326 R 99823 99849 07/14/14 11/26/14 136 0 17 K AW1N R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL 0 26 B11291 K326 R

166 05X070.B11292K327 L 99832 99854 03/22/14 08/05/14 137 0 103 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 22 B11292 K327 L

167 05X070.B11294K329 L ##### 100304 03/22/14 08/05/14 137 0 103 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 14 B11294 K329 L

168 05X090.B11298K335 R ##### 108166 09/04/14 09/10/14 7 98 131 K AW1N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP 12 B11298 K335 R

169 05X090.B11299K335 L ##### 108166 01/23/15 06/08/15 137 0 0 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 12 B11299 K335 L

170 05X100.B11302K338 R ##### 109690 03/09/15 06/26/15 110 0 0 K AW3N R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP/APC 16 B11302 K338 R

171 05X100.B11303K338 L ##### 109688 06/10/14 10/24/14 137 0 86 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 14 B11303 K338 L

172 05X100.B11304K340 R ##### 110583 03/09/15 06/26/15 110 0 0 K AW3N R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP 16 B11304 K340 R

173 05X100.B11305K340 L ##### 110581 09/10/14 01/24/15 137 0 86 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 14 B11305 K340 L

174 05X110.B11306K341 R ##### 110817 08/06/14 12/19/14 136 0 0 K AW3N R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP/APC 18 B11306 K341 R

175 05X110.B11307K341 L ##### 110812 03/22/14 08/05/14 137 0 0 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 13 B11307 K341 L

176 05X110.B11313K345 PEO L##### 111413 03/22/14 08/05/14 137 0 24 K AW3N R ONR ONR B11.1.B.N....B11 APP 18 B11313 K345 PEO L

177 05X110.B11314K346 R ##### 111605 08/06/14 12/19/14 136 0 0 K AW3N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 20 B11314 K346 R

178 05X110.B11315K346 L ##### 111600 03/22/14 08/05/14 137 0 0 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 15 B11315 K346 L

179 05X110.B11316K401 R ##### 111951 07/28/14 12/10/14 136 0 9 K AW3N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 11 B11316 K401 R

180 05X110.B11317K401 L ##### 111959 02/07/15 06/03/15 117 0 43 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 19 B11317 K401 L
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181 06X010.B11318K402 R ##### 112902 01/07/15 04/26/15 110 0 29 K AW3N R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP/APC 19 B11318 K402 R

182 06X010.B11319K402 L ##### 112894 05/21/14 10/04/14 137 0 2 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 11 B11319 K402 L

183 06X030.B11324K405 R ##### 114376 08/25/14 01/06/15 135 0 0 K AW3N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 15 B11324 K405 R

184 06X030.B11325K405 L ##### 114376 02/04/14 02/10/14 7 98 97 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP/APC 15 B11325 K405 L

185 06X030.B11326K406 R ##### 115005 11/03/14 03/17/15 135 0 0 K AW3N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 20 B11326 K406 R

186 06X030.B11327K406 L ##### 114997 02/04/14 03/15/14 40 88 64 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP 12 B11327 K406 L

187 06X030.B11328K407 R ##### 115264 08/25/14 01/06/15 135 0 0 K AW3N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APC 19 B11328 K407 R

188 06X030.B11329K407 L ##### 115258 02/04/14 03/15/14 40 80 64 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPC 13 B11329 K407 L

189 06X030.B11330K408 R ##### 115432 11/03/14 03/17/15 135 0 0 K AW3N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 18 B11330 K408 R

190 06X030.B11331K408 L ##### 115426 02/04/14 03/15/14 40 88 64 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP 12 B11331 K408 L

191 06X030.B11332K409 R ##### 115909 08/25/14 01/06/15 135 0 0 K AW3N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 18 B11332 K409 R

192 06X030.B11333K409 L ##### 115903 02/04/14 02/23/14 20 90 84 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP/APC 12 B11333 K409 L

193 06X030.B11334K412 R ##### 116212 11/03/14 03/17/15 135 0 0 K AW3N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 22 B11334 K412 R

194 06X030.B11335K412 L ##### 116201 02/04/14 02/23/14 20 90 84 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP 11 B11335 K412 L

195 06X030.B11339K411 R ##### 116522 11/03/14 03/17/15 135 0 3 K AW3N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 22 B11339 K411 R

196 06X030.B11340K411 L ##### 116514 02/04/14 05/11/14 97 20 7 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 0 APP/APC 14 B11340 K411 L

197 06X040.B11341K501 D LR ##### 117086 09/15/14 01/29/15 137 0 104 K AW3N R ONR ONR Repair B11 PEN 16 B11341 K501 D LR

198 06X040.B11345K505 R ##### 117397 03/22/14 07/12/14 113 30 0 K AW3N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 0 APP 20 B11345 K505 R

199 06X040.B11346K505 L ##### 117398 06/02/15 10/16/15 137 0 0 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 21 B11346 K505 L

200 06X040.B11347K506 R ##### 117549 03/22/14 04/10/14 20 90 162 K AW3N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP 23 B11347 K506 R

201 06X040.B11348K506 L ##### 117551 12/21/14 05/06/15 137 0 7 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 25 B11348 K506 L

202 06X040.B11350aK507 R Piles Slab##### 117782 03/22/14 08/02/14 134 19 58 K AW3N R MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 0 APP 24 B11350 K507 R Piles Slab

203 06X040.B11351aK507 L Piles Slab##### 117764 12/21/14 05/03/15 134 0 25 K AW3N L MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 52 B11351 K507 L Piles Slab

204 06X040.B11354K509 SR L ##### 117846 01/11/15 04/05/15 85 0 261 K AW3N L RAMPS BR B11.1.B.N....B11 0 0 ALL 0 16 B11354 K509 SR L

205 06X040.B11355K514 LR ##### 117922 04/15/14 03/06/15 326 18 17 K AW3N R RAMPS BR B11.1.P.PR....B11 0 0 0 APP/APC 92 B11355 K514 LR

206 03X050.B11015K111 L 7544 7554 02/04/14 06/20/14 137 0 80 K AW5 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP(24) 10 B11015 K111 L

207 03X050.B11016K111 R 7544 7568 11/11/14 12/05/14 25 93 11 K AW5 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(24) 24 B11016 K111 R

208 04B014.B11140K242 L 54379 54400 02/18/14 03/09/14 20 90 0 K AW3 L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP/APC/B- 21 B11140 K242 L

209 04B014.B11141K242 R 54379 54402 05/12/14 08/29/14 110 0 22 K AW3 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP/APC/B- 23 B11141 K242 R

210 04B014.B11142K243 L 54677 54701 02/18/14 03/09/14 20 90 0 K AW3 L MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP 24 B11142 K243 L

211 04B014.B11143K243 R 54677 54693 05/12/14 09/22/14 134 0 0 K AW3 R MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 16 B11143 K243 R

212 04B014.B11144K244 L 54863 54880 04/16/15 07/14/15 90 0 20 K AW3 L MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP/APC 17 B11144 K244 L

213 04B014.B11145K244 R 54863 54887 11/16/14 02/13/15 90 0 40 K AW3 R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 24 B11145 K244 R

214 06X040.B11360K510 R ##### 118385 05/31/14 09/29/14 122 20 0 K AW3N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 0 APP/APC 16 B11360 K510 R

215 06X040.B11361K510 L ##### 118390 03/01/15 07/15/15 137 0 7 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 21 B11361 K510 L

216 06X050.B11362K511 R ##### 118614 03/22/14 04/10/14 20 90 202 K AW3N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP/APC 16 B11362 K511 R

217 06X050.B11363K511 L ##### 118618 11/03/14 03/19/15 137 0 62 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC 20 B11363 K511 L

218 06X050.B11364K512 R ##### 118831 03/22/14 04/10/14 20 90 202 K AW3N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP 16 B11364 K512 R

219 06X050.B11365K512 L ##### 118835 03/27/15 08/10/15 137 0 62 K AW3N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP 20 B11365 K512 L

220 04B050.B11176K264 L 61804 61834 08/31/14 12/08/14 100 0 10 K AW3 L MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APP/APC 15 B11176 K264 L

221 04C095.B11215K282 R 82530 82546 11/26/14 03/15/15 110 0 106 K AW1 R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL APC 17 B11215 K282 R

222 04C095.B11216K282 L 82530 82546 05/21/14 09/07/14 110 35 106 K AW1 L MR 0 B11.1.P.PR....B11 0 0 0 APC 22 B11216 K282 L

223 06X040.B11366K502 R ##### 117127 03/22/14 03/31/14 10 90 182 K AW3N R MR 0 B11.3.K.BE..25..B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP/APC 23 B11366 K502 R

224 06X040.B11367K502 L ##### 117139 05/10/15 09/25/15 139 0 21 K AW3N L MR 0 B11.3.K.BE..25..B11 0 0 ALL APP/APC 25 B11367 K502 L

225 06X040.B11350bK507 LR Excav Walls##### 117746 05/12/15 09/22/15 134 0 17 K AW3N LR MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 76 B11350 K507 LR Excav Walls

226 06X040.B11915K515 R ##### 117870 04/15/14 08/15/14 123 0 97 K AW3N R RAMPS BR B11.1.P.PR....B11 0 0 ALL OLD PEN 30 B11915 K515 R

227 06X040.B11916K515 L ##### 117854 09/12/14 01/12/15 123 0 70 K AW3N R RAMPS BR B11.1.P.PR....B11 0 0 ALL OLD PEN 24 B11916 K515 L

228 06X040.B11754K509 SR R ##### 117854 04/11/15 07/04/15 85 0 261 K AW3N L RAMPS BR B11.1.B.N....B11 0 0 ALL 0 16 B11754 K509 SR R

229 06X040.10 K514 G558 ##### 117869 04/05/14 03/06/15 336 0 17 K AW3N R RAMPS 0 0 B11 0 24 K514 G558

230 06X040.N40K501 LR ##### 117086 09/06/14 01/29/15 146 0 104 K AW3N R RAMPS 0 0 B11 PEN 24 K501 LR

231 04C130.B11370K300 R 90002 90018 04/30/14 09/11/14 135 0 2 K AW1 R ONR ONR B11.1.P.PE....B11 NAP 24 B11370 K300 R

232 04C130.B11372K300 L 90002 90017 03/20/15 07/05/15 108 0 4 K AW1 L MR 0 B11.1.P.PE....B11 NAP 24 B11372 K300 L

233 04C130.B11245K301 R 90054 90070 11/02/14 02/17/15 108 0 0 K AW1 R MR 0 B11.1.P.PE....B11 0 0 ALL APP 21 B11245 K301 R

234 04C130.B11371K300 R 90002 90014 11/02/14 02/17/15 108 0 0 K AW1 R MR 0 B11.1.P.PE....B11 NAP 24 B11371 K300 R

235 05X110.B11713K345 PEO R##### 111413 03/22/14 08/05/14 137 0 24 K AW3N R ONR ONR B11.1.B.N....B11 APP 18 B11713 K345 PEO R

236 05X010.B11375K306 D L 90643 90783 12/31/14 04/19/15 110 0 27 K AW1N L MR 0 Repair B11 0 24 B11375 K306 D L

237 05X010.B11374K306 D R 90643 90783 04/30/14 07/28/14 90 0 85 K AW1N R MR 0 Repair B11 0 24 B11374 K306 D R

238 05X010.B11376K308 L 91114 91138 02/28/15 07/14/15 137 0 0 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC/AOC 24 B11376 K308 L

239 05X010.B11377K308 R 91114 91138 06/07/14 10/21/14 137 0 0 K AW1N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL APP/APC/AOC 24 B11377 K308 R

240 05X050.B11378K320 L 97000 97024 06/23/14 11/06/14 137 0 2 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 24 B11378 K320 L

241 05X050.B11379K320 R 97000 97024 01/18/15 05/07/15 110 0 65 K AW1N R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 24 B11379 K320 R

242 05X070.B11591K326 R 99823 99849 01/30/15 06/14/15 136 0 17 K AW1N R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL 0 26 B11591 K326 R

243 05X050.B11749K348 R 97763 97779 01/18/15 05/07/15 110 0 44 K AW1N R MR 0 B11.1.B.X....B11 0 0 ALL (A348 Ergose Comments) OLD APP 15 B11749 K348 R

244 05X050.B11748K348 L 97763 97778 03/23/14 08/06/14 137 0 94 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL (A348 Ergose Comments) OLD APP 15 B11748 K348 L

245 05X090.B11815K333 R ##### 107844 09/04/14 01/18/15 137 0 1 K AW1N R MR 0 B11.1.B.N....B11 0 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΒΑΣΗ∆ΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙOLD PEN 12 B11815 K333 R

246 05X090.B11816K333 L ##### 107844 01/23/15 06/08/15 137 0 0 K AW1N L MR 0 B11.1.B.N....B11 0 0 ALL OLD PEN 12 B11816 K333 L
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AA Activity ID SRT KPS KPF (*)Start (*)Finish Origin Dur.ProgressTot float Descr AW Side New Ex Road type 1Road type 2COMBO BXX Working ConStage Remain DES X Y length AA ITEM Activity Name

1 03X020.B11005 B138 R 83m 1230 1313 03/22/14 06/13/14 84 70 151 B AW5 R MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ  APP(21 / APC(12)/ AOC(2) 83 B11005 B138 R

2 03X030.B11011 B109 R 24m 5793 5817 03/22/14 06/29/14 100 75 13 B AW5 R MR 0 B11.3.D.BR..25..B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(14)/APC(13) 24 B11011 B109 R

3 03X030.B11012 B109 L 27m 5793 5820 11/08/14 03/13/15 126 0 13 B AW5 L MR 0 B11.3.K.BE..25..B11 0 0 ALL APP(14)/APC(13) 27 B11012 B109 L

4 03X050.B11025 B116 L 35m 9879 9914 02/04/14 04/06/14 62 85 155 B AW5 L MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ0 35 B11025 B116 L

5 03X050.B11026 B116 R 35m 9879 9914 11/11/14 02/23/15 105 46 92 B AW5 R MR 0 B11.3.B.X..14..B11 0 0 0 0 35 B11026 B116 R

6 03X060.B11033 B120 R 35m 13552 13587 03/22/14 04/17/14 27 95 23 B AW5 R MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(8) 35 B11033 B120 R

7 03X060.B11034 B120 L 35m 13552 13587 08/23/14 12/10/14 110 0 116 B AW5 L MR 0 B11.3.B.X..14..B11 0 0 ALL APP(8) 35 B11034 B120 L

8 03X060.B11035 B120 SR L 10m 13552 13562 11/23/14 03/12/15 110 0 426 B AW5 L SR SR B11.3.B.X..14..B11 0 0 ALL APP(8) 10 B11035 B120 SR L

9 03X080.B11046 B126 L 24m 16777 16801 07/24/14 11/26/14 126 0 79 B AW5 L MR 0 B11.3.K.BE..25..B11 0 0 ALL APP(11)/APC(2) 24 B11046 B126 L

10 03X080.B11047 B126 SR L 24m 16774 16798 03/07/15 07/10/15 126 0 286 B AW5 L SR SR B11.3.K.BE..25..B11 0 0 ALL APP(11)/APC(2) 24 B11047 B126 SR L

11 03X110.B11056 B131 L 79m 19318 19397 03/22/14 05/03/14 43 88 245 B AW5 LR MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP(12) 79 B11056 B131 L

12 03X110.B11057 B131 R 79m 19318 19397 03/01/15 04/12/15 43 85 63 B AW5 LR MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 ΜΙΣΟΣ  ΦΟΡΕΑΣΜΙΣΟΣ  ΦΟΡΕΑΣAPP(12) 79 B11057 B131 R

13 04A010.B11070 B204 L 45m 23175 23220 03/22/14 05/12/14 52 95 147 B AW5 L MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP 45 B11070 B204 L

14 04A010.B11071 B204 R 45m 23175 23220 03/12/15 06/07/15 88 0 15 B AW5 R MR 0 B11.3.B.X..14..B11 0 0 ALL APP 45 B11071 B204 R

15 04A010.B11072 B204 SR L 45m 23175 23220 03/01/14 04/20/14 51 95 472 B AW5 L SR SR B11.3.B.X..14..B11 0 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP 45 B11072 B204 SR L

16 04A040.B11080 B209 L 17m 28644 28661 03/22/14 04/16/14 26 85 172 B AW5 L MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP/APC 17 B11080 B209 L

17 04A040.B11081 B209 R 17m 28644 28661 02/22/15 06/11/15 110 0 0 B AW5 R MR 0 B11.3.B.X..14..B11 0 0 ALL APP/APC 17 B11081 B209 R

18 04A040.B11082 B209 SR L 17m 28644 28661 03/22/14 04/16/14 26 85 552 B AW5 L SR SR B11.3.B.N..14..B11 0 ΦΟΡΈΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP/APC 17 B11082 B209 SR L

19 04A040.B11084 B210 L 56m 29636 29692 03/22/14 09/11/14 174 0 24 B AW5 L MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 0 0 ALL DES FINAL VISA CANCELLED 56 B11084 B210 L

20 04A040.B11085 B210 R 56m 29636 29692 12/20/14 06/11/15 174 0 0 B AW5 R MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 0 0 ALL DES FINAL VISA CANCELLED 56 B11085 B210 R

21 04A070.B11091 B216 L 70m 32763 32833 02/04/14 04/02/14 58 90 174 B AW4 LR MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 0 ΠΡΟΕΝΤ. ∆ΟΚΦΟΡΈΑΣ , ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP 70 B11091 B216 L

22 04A070.B11092 B216 R 70m 32763 32833 02/04/14 04/02/14 58 90 174 B AW4 LR MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 0 ΠΡΟΕΝΤ. ∆ΟΚΦΟΡΈΑΣ , ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP 70 B11092 B216 R

23 04A110.B11111 B224 L 36m 38923 38959 03/22/14 06/02/14 73 80 62 B AW4 L MR 0 B11.3.D.BR..25..B11 0 0 0 APP/APC 36 B11111 B224 L

24 04A110.B11112 B224 R 36m 38928 38964 11/17/14 06/01/15 197 0 0 B AW4 R MR 0 B11.3.D.BR..25..B11 0 0 ALL APP/APC 36 B11112 B224 R

25 04A130.B11117 B228 L 25m 42250 42275 08/16/14 12/03/14 110 0 171 B AW4 L MR 0 B11.3.B.X..14..B11 0 0 ALL APP 25 B11117 B228 L

26 04A130.B11118 B228 R 25m 42250 42275 03/22/14 05/23/14 63 95 154 B AW4 R MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP 25 B11118 B228 R

27 04A130.B11119 B228 SR L 25m 42250 42275 08/09/14 10/28/14 81 85 601 B AW4 L SR SR B11.3.B.N..14..B11 0 0 0 APP 25 B11119 B228 SR L

28 04A130.B11122 B230 R 57m 42959 43016 03/22/14 05/23/14 63 93 154 B AW4 R MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 0 0 APP/1APC 57 B11122 B230 R

29 04A130.B11123 B230 L 57m 42959 43016 08/09/14 10/02/14 55 93 233 B AW4 L MR 0 B11.3.B.X..14..B11 0 0 0 APP/1APC 57 B11123 B230 L

30 04A150.B11130 B225 L 34m 46785 46819 01/31/15 08/18/15 200 0 307 B AW4 L KO KO B11.3.D.BR..25..B11 APC 34 B11130 B225 L

31 04A150.B11131 B234 L 70m 46793 46863 01/31/15 07/03/15 154 0 3 B AW4 L MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 0 0 ALL APP/APC 70 B11131 B234 L

32 04A150.B11132 B234 R 70m 46793 46863 03/22/14 06/02/14 73 92 168 B AW4 R MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP/APC 70 B11132 B234 R

33 04A200.B11139 B240 D A R 70m 52355 52425 04/24/15 06/11/15 49 0 0 B AW4 R MR 0 Repair B11 0 0 ALL AOC 70 B11139 B240 D A R

34 04B010.B11146 B245 SR L 7m 55257 55264 03/01/14 06/07/14 99 30 744 B AW3 L SR SR B11.3.B.N..14..B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP/NAP 7 B11146 B245 SR L

35 04B010.B11147 B245 L 15m 55257 55272 03/22/14 07/04/14 105 74 187 B AW3 L MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP/NAP 15 B11147 B245 L

36 04B010.B11148 B245 R 15m 55257 55272 09/06/14 12/24/14 110 0 187 B AW3 R MR 0 B11.3.B.X..14..B11 0 0 ALL APP/NAP 15 B11148 B245 R

37 04B040.B11166 B258 R 35m 59735 59770 03/23/15 07/20/15 120 0 0 B AW3 R MR 0 B11.3.D.BR..25..B11 0 0 ALL 0 35 B11166 B258 R

38 04B040.B11167 B259 R 15m 59735 59750 03/23/15 06/27/15 97 0 5 B AW3 R MR 0 B11.3.D.BR..25..B11 0 0 ALL 0 15 B11167 B259 R

39 04B040.B11168 B260 L 50m 60016 60066 05/13/14 11/02/14 174 0 105 B AW3 L MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 APC 50 B11168 B260 L

40 04C045.B11191 B272 R 26m 75027 75053 03/22/14 06/06/14 77 40 10 B AW1 R MR 0 B11.3.D.BR..25..B11 0 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 0 APC/3NAP 26 B11191 B272 R

41 04C045.B11192 B272 L 26m 75027 75053 08/23/14 03/10/15 200 0 10 B AW1 L MR 0 B11.3.D.BR..25..B11 0 0 ALL APC/3NAP 26 B11192 B272 L

42 04C050.B11195 B273 R 52m 75458 75510 12/27/14 06/18/15 174 0 0 B AW1 R MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 0 0 ALL APC 52 B11195 B273 R

43 04C050.B11196 B273 L 52m 75458 75510 02/04/14 02/24/14 21 46 228 B AW1 L MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APC 52 B11196 B273 L

44 05X010.B11249 B303 R 54m 90235 90289 04/30/14 10/21/14 175 22 0 B AW1N R MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 0 ΒΑΘΡΑ ΦΟΡΕΑΣ APP/APC/2AOC 54 B11249 B303 R

45 05X010.B11250 B303 L 54m 90235 90289 12/31/14 05/24/15 145 1 2 B AW1N L MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 0 0 0 APP/APC/2AOC 54 B11250 B303 L

46 05X010.B11251 B304 ONR LR 54m90240 90294 03/31/14 09/06/14 160 25 0 B AW1N R ONR ONR B11.3.DS.DSR..70..B11 AOC 54 B11251 B304 LR PEO

47 05X050.B11283 B321 K R 84m 97103 97187 01/18/15 07/11/15 175 0 0 B AW1N R MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 0 0 ALL APP 84 B11283 B321 K R

48 05X050.B11284 B321 L 84m 97103 97187 03/23/14 07/11/14 111 69 120 B AW1N L MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 0 ΒΑΘΡΑ ΦΟΡΕΑΣ APP 84 B11284 B321 L

49 05X090.B11296 B334 R 68m 108057 108125 09/04/14 01/18/15 137 0 1 B AW1N R MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑAPP 68 B11296 B334 R

50 05X090.B11297 B334 L 68m 108057 108125 01/23/15 06/08/15 137 0 0 B AW1N L MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 0 ALL APP 68 B11297 B334 L

51 05X100.B11300 B336 R 48m 109003 109051 03/09/15 06/26/15 110 0 0 B AW3N R MR 0 B11.3.B.X..14..B11 0 0 ALL APP/APC/NAP (B-) 48 B11300 B336 R

52 05X100.B11301 B336 L 48m 109003 109051 03/22/14 07/09/14 110 0 86 B AW3N L MR 0 B11.3.B.X..14..B11 0 0 ALL APP/APC/NAP (B-) 48 B11301 B336 L

53 05X110.B11308 B342 ONR LR 24m111020 111044 03/22/14 07/15/14 116 79 11 B AW3N R ONR ONR B11.3.D.BR..25..B11 APC 24 B11308 B342 PEO LR

54 05X110.B11309 B343 R 24m 111025 111049 05/05/14 11/10/14 190 15 9 B AW3N R MR 0 B11.3.D.BR..25..B11 0 0 0 APP/APC/2 AOC 24 B11309 B343 R

55 05X110.B11310 B343 L 24m 111025 111049 02/07/15 07/16/15 160 15 0 B AW3N L MR 0 B11.3.D.BR..25..B11 0 0 0 APP/APC/2 AOC 24 B11310 B343 L

56 06X010.B11320 B403 R 60m 113065 113125 01/07/15 05/23/15 137 0 2 B AW3N R MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 0 ALL AOC 60 B11320 B403 R

57 06X010.B11321 B403 L 60m 113065 113125 05/21/14 10/04/14 137 0 2 B AW3N L MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 0 ALL AOC 60 B11321 B403 L

58 06X010.B11322 B403 SR L 60m 113065 113125 05/24/15 10/07/15 137 0 214 B AW3N L SR SR B11.3.B.N..14..B11 0 0 ALL AOC 60 B11322 B403 SR L

59 06X030.B11336 B410 R 48m 116300 116348 08/25/14 01/06/15 135 0 3 B AW3N R MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 0 ALL APP/APC 48 B11336 B410 R

60 06X030.B11337 B410 L 48m 116300 116348 02/04/14 03/28/14 53 99 51 B AW3N L MR 0 B11.3.B.N..14..B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP/APC 48 B11337 B410 L

61 06X030.B11338 B410 SR L 48m 116300 116348 02/04/14 03/28/14 53 99 815 B AW3N L SR SR B11.3.B.N..14..B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP/APC 48 B11338 B410 SR L

62 06X040.B11342 B504 D R 12m 117256 117268 03/22/14 07/25/14 126 0 8 B AW3N R MR 0 Repair B11 0 0 ALL 0 12 B11342 B504 D R

63 06X040.B11343 B504 D L 12m 117256 117268 12/21/14 04/25/15 126 0 107 B AW3N L MR 0 Repair B11 0 0 ALL 0 12 B11343 B504 D L

64 06X040.B11344 B503 D L 6m 117256 117262 07/26/14 09/28/14 65 0 8 B AW3N R RAMPS BR Repair B11 PEN 6 B11344 B503 D L

65 04B060.B11177 B265 L 190m 62558 62748 08/31/14 01/27/15 150 8 90 B AW3 L MR 0 B11.3.D.DSR..189..B11 0 0 0 APP/APC 190 B11177 B265 L

66 04B060.B11178 B265 R 190m 62558 62748 03/31/14 06/28/14 90 81 50 B AW3 R MR 0 B11.3.D.DSR..189..B11 0 0 0 APP/APC 190 B11178 B265 R

67 04C120.B11225 B289 D R 145m 85662 85807 03/22/14 08/18/14 150 0 36 B AW1 R MR 0 Repair B11 1 0 ALL APP/APC 145 B11225 B289 D R

68 04C120.B11226 B289 D L 145m 85662 85807 11/19/14 03/18/15 120 0 13 B AW1 L MR 0 Repair B11 1 0 ALL APP/APC 145 B11226 B289 D L

69 03X080.B11045 B126 R 24m 16774 16798 03/22/14 04/16/14 26 80 93 B AW5 R MR 0 B11.3.K.BE..25..B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP(11)/APC(2) 24 B11045 B126 R

70 04A200.B11138 B239 L 121m 52048 52169 03/22/14 05/24/14 64 71 461 B AW4 L MR 0 B11.3.D.DSR..121..B11 1 0 0 APP 121 B11138 B239 L

71 04B040.B11155 B252 R 123m 58580 58703 03/23/15 06/30/15 100 0 20 B AW3 R MR 0 B11.3.D.DSR..121..B11 0 0 ALL APP/APC 123 B11155 B252 R

72 04B040.B11158 B253 L 56m 58813 58869 03/22/14 10/10/14 203 0 120 B AW3 L MR 0 B11.3.TD.TDN..55..B11 0 0 ALL APP/AOC 56 B11158 B253 L

73 04B040.B11159 B254 SR R 46m 58820 58866 03/22/14 10/10/14 203 0 120 B AW3 L MR 0 B11.3.TD.TDN..55..B11 APC 46 B11159 B254 SR R

74 04C030.B11186 B269 L 130m 71115 71245 10/04/14 04/26/15 205 0 0 B AW1 L MR 0 B11.3.TD.TDN..55..B11 0 0 ALL APP/APC 130 B11186 B269 L

75 04C080.B11207 B278 R 91m 79273 79364 02/04/14 03/03/14 28 80 232 B AW1 R MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 1 ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΙΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑAPP/APC/1NAP 91 B11207 B278 R

76 04C080.B11208 B278 L 91m 79273 79364 01/07/15 06/29/15 174 0 0 B AW1 L MR 0 B11.3.DS.DSR..70..B11 0 0 ALL APP/APC/1NAP 91 B11208 B278 L

77 05X050.B11286 B322 L 140m 97291 97431 03/23/14 07/09/14 109 71 122 B AW1N L MR 0 B11.3.D.DSR..121..B11 0 ΒΑΘΡΑ ΦΟΡΕΑΣ APP 140 B11286 B322 L

78 06X040.B11744 B503 R 6m 117256 117280 10/09/14 12/12/14 65 0 8 B AW3N R RAMPS BR B11.3.K.BE..25..B11 PEN 6 B11744 B503 R

79 04C030.B11185 B269 R 130m 71115 71245 03/22/14 05/25/14 65 90 70 B AW1 R MR 0 B11.3.TD.TDN..55..B11 0 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣΤΗΘΑΙΑ APP/APC 130 B11185 B269 R

80 05X050.B11296 B322 R 140m 97291 97431 01/18/15 05/06/15 109 0 66 B AW1N R MR 0 B11.3.D.DSR..121..B11 0 0 ALL APP 140 B11586 B322 R

81 05X070.B11528 B328 D R 24m 100260 100284 07/14/14 10/11/14 90 0 63 B AW1N R MR 0 Repair B11 0 0 ALL 0 24 B11528 B328 D R

82 05X070.B11531 B331 D R 39m 101344 101383 07/14/14 11/26/14 136 0 18 B AW1N R MR 0 Repair B11 0 39 B11531 B331 D R

83 05X070.B11728 B328 D R 24m 100260 100284 01/30/15 04/29/15 90 0 63 B AW1N R MR 0 Repair B11 0 0 ALL 0 24 B11728 B328 D R

84 04A200.B11539 B240 D B R 70m 52355 52425 06/23/15 08/10/15 49 0 41 B AW4 R MR 0 Repair B11 0 0 ALL AOC 70 B11539 B240 B D R

85 04C030.B11825 B284 SR L 23m 71122 71145 02/24/15 06/29/15 126 0 28 B AW1 L OUT BR B11.3.K.BE..25..B11 0 0 ALL 0 23 B11825 B284 SR L



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διπλωματική Εργασία 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προγραμματισμός γραμμικών έργων 

Εφαρμογή στον αυτ/μο Κόρινθος – Πάτρα, με τη χρήση του λογισμικού TILOS 

 

 
Εποπτεία: Δ.Τουλιάτος, Επιστ.Συν/της Εκπόνηση: Συριανός Βασίλης 

Περίοδος: 06/14–06/16  Σελίδα:77 

 

Tilos Pavements (B13)

 

AA Activity ID Activity Name KPS KPF Start Finish Original DurationPROGRESSTotal FloatDescr AW SIDE NEW EXAREA TYPEROAD TYPE B10COMBOBK
1 03X020.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ1150 2900 05/03/14 07/18/14 77 151 Od AW5 R N MR BXX
2 03X020.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ1150 2900 11/13/14 01/28/15 77 151 Od AW5 L X MR BXX
3 03X030.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ2900 7100 04/05/14 09/05/14 154 13 Od AW5 R N MR BXX
4 03X030.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ2900 7100 01/13/15 04/27/15 105 13 Od AW5 L X MR BXX
5 03X040.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ7100 7500 06/25/15 07/15/15 21 0 Od AW5 R N MR BXX
6 03X040.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ7100 7500 08/14/15 09/03/15 21 0 Od AW5 L X MR BXX
7 03X050.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ7500 10400 07/15/14 09/29/14 77 11 Od AW5 L N MR BXX
8 03X050.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ7500 10400 04/01/15 06/16/15 77 11 Od AW5 R X MR BXX
9 03X060.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ10400 14000 03/29/14 07/04/14 98 0 Od AW5 R N MR BXX

10 03X060.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ10400 14000 02/09/15 05/17/15 98 0 Od AW5 L X MR BXX
11 03X070.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ14630 15100 04/19/14 05/16/14 28 17 Od AW5 L N MR BXX
12 03X070.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ14000 15200 09/29/14 11/16/14 49 17 Od AW5 R N MR BXX
13 03X070.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ14000 15200 05/11/15 06/28/15 49 17 Od AW5 L X MR BXX
14 03X080.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ15200 16900 03/27/14 06/11/14 77 79 Od AW5 R N MR BXX
15 03X080.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ15200 16900 01/31/15 04/17/15 77 79 Od AW5 L X MR BXX
16 03X090.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ16900 18400 06/18/14 09/02/14 77 88 Od AW5 R N MR BXX
17 03X090.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ16900 18400 01/22/15 04/08/15 77 88 Od AW5 L X MR BXX
18 03X100.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ18400 19250 12/03/14 01/27/15 56 0 Od AW5 LR N MR BXX
19 03X110.010L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ19250 20600 12/07/14 01/31/15 56 0 Od AW5 LR N MR BXX
20 03X110.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ19250 20600 06/01/15 07/26/15 56 0 Od AW5 LR N MR BXX
21 03X110.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ19250 20600 06/23/15 07/20/15 28 13 Od AW5 LR N MR BXX
22 04A010.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ20600 23800 07/10/14 11/05/14 119 15 Od AW5 L N MR BXX
23 04A010.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ20600 23800 04/22/15 07/07/15 77 15 Od AW5 R X MR BXX
24 04A020.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ23850 25600 05/16/14 06/26/14 42 15 Od AW5 R N MR BXX
25 04A020.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ23800 25600 10/01/14 12/16/14 77 0 Od AW5 L N MR BXX
26 04A020.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ23800 25600 05/23/15 07/17/15 56 0 Od AW5 R X MR BXX
27 04A030.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ27120 28130 07/04/14 08/21/14 49 0 Od AW5 R N MR BXX
28 04A030.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ26480 26791 03/05/14 03/18/14 14 87 Od AW5 L N MR BXX
29 04A030.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ25600 28250 07/13/14 11/01/14 112 0 Od AW5 L N MR BXX
30 04A030.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ26480 26791 09/27/14 10/10/14 14 87 Od AW5 R X MR BXX
31 04A030.045L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ26480 26791 04/28/15 05/04/15 7 87 Od AW5 L X MR BXX
32 04A030.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ25600 28250 03/06/15 06/25/15 112 0 Od AW5 R X MR BXX
33 04A040.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ28250 30100 08/23/14 11/07/14 77 0 Od AW5 L N MR BXX
34 04A040.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ28250 30100 04/29/15 07/14/15 77 0 Od AW5 R X MR BXX
35 04A050.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ30100 30900 04/30/14 05/27/14 28 180 Od AW5 D N MR BXX
36 04A050.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ30100 30900 10/08/14 12/30/14 84 180 Od AW5 LR NX MR BXX
37 04A060.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ30900 32600 08/14/14 10/29/14 77 59 Od AW4 L N MR BXX
38 04A060.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ30900 32600 02/20/15 05/07/15 77 59 Od AW4 R X MR BXX
39 04A070.010L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ32600 34250 08/06/14 10/21/14 77 0 Od AW4 LR N MR BXX
40 04A070.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ32600 34250 05/23/15 08/07/15 77 0 Od AW4 LR N MR BXX
41 04A080.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ34500 34750 07/12/14 08/01/14 21 17 Od AW4 L N MR BXX
42 04A080.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ34250 35800 08/31/14 11/15/14 77 17 Od AW4 R N MR BXX
43 04A080.070L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ34250 35800 04/04/15 06/19/15 77 17 Od AW4 L X MR BXX
44 04A090.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ36180 36900 06/18/14 09/23/14 98 5 Od AW4 L N MR BXX
45 04A090.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ35800 38200 09/21/14 01/10/15 112 5 Od AW4 R N MR BXX
46 04A090.070L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ35800 38200 04/30/15 07/08/15 70 5 Od AW4 L X MR BXX
47 04A100.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ38200 38850 01/11/15 02/21/15 42 0 Od AW4 L N MR BXX
48 04A100.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ38200 38850 06/23/15 08/03/15 42 0 Od AW4 R X MR BXX
49 04A110.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ38850 41200 06/09/14 09/28/14 112 0 Od AW4 L N MR BXX
50 04A110.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ38850 41200 04/25/15 07/03/15 70 0 Od AW4 R X MR BXX
51 04A120.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ41200 41650 07/30/14 08/12/14 14 449 Od AW4 L N MR BXX
52 04A120.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ41200 41800 01/18/15 02/14/15 28 58 Od AW4 R N MR BXX
53 04A120.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ41200 41800 05/17/15 06/13/15 28 58 Od AW4 L X MR BXX
54 04A130.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ41800 43300 04/19/14 07/04/14 77 154 Od AW4 R N MR BXX
55 04A130.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ41800 43300 11/18/14 02/02/15 77 154 Od AW4 L X MR BXX
56 04A140.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ43300 45360 06/01/14 08/23/14 84 87 Od AW4 R N MR BXX
57 04A140.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ43300 45360 01/03/15 03/27/15 84 87 Od AW4 L X MR BXX
58 04A150.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ46100 46350 06/16/14 07/13/14 28 26 Od AW4 L N MR BXX
59 04A150.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ45360 46850 10/04/14 12/19/14 77 3 Od AW4 R N MR BXX
60 04A150.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ45360 46850 06/13/15 07/31/15 49 3 Od AW4 L X MR BXX
61 04A160.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ46850 48400 05/13/14 07/28/14 77 77 Od AW4 R N MR BXX
62 04A160.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ46850 48400 02/03/15 04/20/15 77 77 Od AW4 L X MR BXX
63 04A170.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ48650 49100 07/02/14 07/22/14 21 57 Od AW4 L N MR BXX
64 04A170.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ48400 49150 11/17/14 12/28/14 42 57 Od AW4 R N MR BXX
65 04A170.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ48400 49150 04/20/15 05/31/15 42 57 Od AW4 L X MR BXX
66 04A180.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ50000 50300 10/04/14 10/31/14 28 0 Od AW4 L N MR BXX
67 04A180.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ49150 50400 11/11/14 01/26/15 77 0 Od AW4 R N MR BXX
68 04A180.070L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ49150 50400 06/09/15 07/27/15 49 0 Od AW4 L X MR BXX
69 04A190.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ50400 51200 12/29/14 02/08/15 42 0 Od AW4 L N MR BXX
70 04A190.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ50400 51200 06/26/15 08/06/15 42 0 Od AW4 R X MR BXX
71 04A200.010L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ51200 51492 09/13/14 09/26/14 14 2 Od AW4 L N MR BXX
72 04A200.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ51970 52250 06/03/14 06/16/14 14 461 Od AW4 L N MR BXX
73 04A200.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ52878 53050 09/12/14 09/25/14 14 10 Od AW4 L N MR BXX
74 04A200.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ51200 53050 04/13/15 05/24/15 42 4 Od AW4 R X MR BXX
75 04A200.040L250 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ51200 53050 07/27/15 09/06/15 42 0 Od AW4 R X MR BXX
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Προγραμματισμός γραμμικών έργων 
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76 04A210.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ53050 53500 09/25/14 10/15/14 21 0 Od AW4 L N MR BXX
77 04B012.010L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ53750 54050 04/11/14 04/17/14 7 319 Od AW3 R N MR BXX
78 04B012.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ53500 54300 05/09/14 06/19/14 42 319 Od AW3 L N MR BXX
79 04B012.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ53500 54300 08/01/14 09/11/14 42 319 Od AW3 R X MR BXX
80 04B014.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ54300 55000 02/24/14 04/06/14 42 0 Od AW3 L N MR BXX
81 04B014.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ54300 55000 08/31/14 10/11/14 42 0 Od AW3 R X MR BXX
82 04B014.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ54300 55000 03/26/15 04/01/15 7 0 Od AW3 R X MR BXX
83 04B014.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ54300 55000 08/11/15 08/17/15 7 0 Od AW3 L N MR BXX
84 04B010.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ55000 55800 06/21/14 08/01/14 42 187 Od AW3 L N MR BXX
85 04B010.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ55000 55800 12/11/14 01/21/15 42 187 Od AW3 R X MR BXX
86 04B020.010L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ55800 56021 06/05/14 06/18/14 14 453 Od AW3 LR N MR BXX
87 04B020.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ57181 57350 06/21/14 07/04/14 14 437 Od AW3 LR N MR BXX
88 04B030.010L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ57800 58350 04/30/14 05/27/14 28 16 Od AW3 R N MR BXX
89 04B030.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ57350 58450 12/18/14 02/04/15 49 4 Od AW3 L N MR BXX
90 04B030.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ57350 58450 05/14/15 07/01/15 49 24 Od AW3 R X MR BXX
91 04B040.010L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ58450 59067 09/27/14 11/07/14 42 120 Od AW3 L N MR BXX
92 04B040.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ59856 60154 11/03/14 11/16/14 14 105 Od AW3 L N MR BXX
93 04B040.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ60406 60500 11/20/14 11/26/14 7 102 Od AW3 L N MR BXX
94 04B040.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ58450 60500 06/16/15 08/10/15 56 0 Od AW3 R X MR BXX
95 04B050.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ60500 61900 05/04/14 07/19/14 77 0 Od AW3 R N MR BXX
96 04B050.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ60500 61900 11/05/14 01/20/15 77 56 Od AW3 L X MR BXX
97 04B050.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ60500 61900 04/01/15 04/21/15 21 0 Od AW3 L X MR BXX
98 04B050.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ60500 61900 08/24/15 08/30/15 7 0 Od AW3 R N MR BXX
99 04B060.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ61900 62900 06/29/14 08/02/14 35 50 Od AW3 R X MR BXX

100 04B060.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ61900 62900 03/09/15 04/12/15 35 50 Od AW3 L X MR BXX
101 04B060.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ61900 62900 05/11/15 06/14/15 35 50 Od AW3 LR X MR BXX
102 04B070.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ62900 64900 07/15/14 09/22/14 70 21 Od AW3 R X MR BXX
103 04B070.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ62900 64900 01/15/15 03/25/15 70 21 Od AW3 L X MR BXX
104 04B070.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ62900 64900 04/30/15 07/01/15 63 21 Od AW3 C X MR BXX
105 04B075.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ64900 66600 04/18/14 06/19/14 63 161 Od AW3 R X MR BXX
106 04B075.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ64900 66600 08/19/14 10/20/14 63 161 Od AW3 L X MR BXX
107 04B075.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ64900 66600 12/02/14 01/26/15 56 161 Od AW3 C X MR BXX
108 04B080.010L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ66600 67000 11/25/14 12/15/14 21 210 Od AW3 L N MR BXX
109 04B080.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ66600 67000 10/02/15 10/22/15 21 0 Od AW3 LR N MR BXX
110 04C010.010L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ67000 67152 08/09/14 08/15/14 7 353 Od AW1 LR N MR BXX
111 04C010.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ68734 69000 01/26/15 02/08/15 14 176 Od AW1 LR N MR BXX
112 04C020.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ69000 70700 09/08/14 10/19/14 42 0 Od AW1 L X MR BXX
113 04C020.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ69000 70700 03/26/15 05/06/15 42 0 Od AW1 R X MR BXX
114 04C020.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ69000 70700 06/04/15 07/29/15 56 0 Od AW1 C X MR BXX
115 04C030.010L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ70700 71900 07/19/14 08/29/14 42 0 Od AW1 R X MR BXX
116 04C030.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ70700 71900 04/11/15 05/22/15 42 0 Od AW1 L X MR BXX
117 04C030.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ70700 71900 06/27/15 07/31/15 35 0 Od AW1 C X MR BXX
118 04C030.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ70700 71900 07/15/14 08/25/14 42 357 Od AW1 L X MR BXX
119 04C030.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ70700 71900 06/30/15 08/10/15 42 7 Od AW1 L X MR BXX
120 04C040.010aL220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ72380 72600 04/12/14 04/18/14 7 10 Od AW1 L X MR BXX
121 04C040.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ71900 73000 09/07/14 10/18/14 42 10 Od AW1 R X MR BXX
122 04C040.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ71900 73000 02/28/15 04/10/15 42 10 Od AW1 L X MR BXX
123 04C040.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ71900 73000 05/23/15 07/10/15 49 10 Od AW1 C X MR BXX
124 04C042.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ73000 74000 04/03/14 05/07/14 35 121 Od AW1 L X MR BXX
125 04C042.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ73000 74000 12/28/14 01/31/15 35 121 Od AW1 R X MR BXX
126 04C042.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ73000 74000 03/01/15 04/04/15 35 121 Od AW1 C X MR BXX
127 04C045.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ74000 75150 05/31/14 07/11/14 42 10 Od AW1 R X MR BXX
128 04C045.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ74000 75150 02/28/15 04/10/15 42 10 Od AW1 L X MR BXX
129 04C045.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ74000 75150 05/23/15 07/03/15 42 10 Od AW1 C X MR BXX
130 04C050.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ75500 75800 04/01/14 04/28/14 28 109 Od AW1 R N MR BXX
131 04C050.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ75150 76500 08/30/14 11/14/14 77 0 Od AW1 L N MR BXX
132 04C050.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ75150 76500 05/08/15 07/23/15 77 0 Od AW1 R X MR BXX
133 04C060.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ76500 77700 11/19/14 01/06/15 49 0 Od AW1 R N MR BXX
134 04C060.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ76500 77700 06/10/15 07/28/15 49 0 Od AW1 L X MR BXX
135 04C070.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ77700 78900 12/10/14 01/27/15 49 107 Od AW1 L X MR BXX
136 04C080.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ78900 81100 08/27/14 11/18/14 84 0 Od AW1 R N MR BXX
137 04C080.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ78900 81100 05/26/15 07/20/15 56 0 Od AW1 L X MR BXX
138 04C090.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ81220 81320 05/03/14 05/09/14 7 763 Od AW1 R N MR BXX
139 04C090.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ81100 81900 08/29/14 10/09/14 42 94 Od AW1 L N MR BXX
140 04C090.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ81100 81900 03/14/15 04/24/15 42 94 Od AW1 R X MR BXX
141 04C095.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ81900 82600 08/28/14 10/08/14 42 106 Od AW1 L N MR BXX
142 04C095.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ81900 82600 03/02/15 04/12/15 42 106 Od AW1 R X MR BXX
143 04C100.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ83800 84100 07/14/14 09/21/14 70 101 Od AW1 L N MR BXX
144 04C100.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ82600 84100 10/09/14 12/24/14 77 0 Od AW1 R N MR BXX
145 04C100.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ82600 84100 04/21/15 07/06/15 77 0 Od AW1 L X MR BXX
146 04C110.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ84100 84900 06/11/14 07/15/14 35 7 Od AW1 R X MR BXX
147 04C110.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ84100 84900 12/11/14 01/14/15 35 0 Od AW1 L X MR BXX
148 04C110.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ84100 84900 06/30/15 08/03/15 35 0 Od AW1 C X MR BXX
149 04C120.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ84900 87000 07/23/14 10/14/14 84 7 Od AW1 R X MR BXX
150 04C120.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ84900 87000 02/25/15 04/14/15 49 7 Od AW1 L X MR BXX
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151 04C120.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ84900 87000 05/20/15 07/24/15 66 7 Od AW1 LR X MR BXX
152 04C125.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ87000 89700 07/11/14 10/09/14 91 0 Od AW1 R X MR BXX
153 04C125.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ87000 89700 02/10/15 04/13/15 63 0 Od AW1 L X MR BXX
154 04C125.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ87000 89700 05/19/15 07/31/15 74 0 Od AW1 LR X MR BXX
155 04C130.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ89700 90100 02/13/15 02/26/15 14 0 Od AW1 R X MR BXX
156 04C130.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ89700 90100 07/05/15 07/18/15 14 0 Od AW1 L X MR BXX
157 04C130.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ89700 90100 08/07/15 08/27/15 21 0 Od AW1 C X MR BXX
158 05X010.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ90100 91500 09/03/14 11/18/14 77 0 Od AW1N R X MR BXX
159 05X010.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ90100 91500 04/29/15 06/16/15 49 0 Od AW1N L X MR BXX
160 05X020.010L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ92150 92400 10/24/14 11/13/14 21 37 Od AW1N R N MR BXX
161 05X020.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ91500 92600 10/11/14 11/28/14 49 1 Od AW1N L N MR BXX
162 05X020.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ91500 92600 06/01/15 07/19/15 49 1 Od AW1N R X MR BXX
163 05X030.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ93300 94150 10/23/14 12/10/14 49 15 Od AW1N L N MR BXX
164 05X030.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ92600 94300 05/04/15 06/28/15 56 15 Od AW1N R N MR BXX
165 05X040.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ94300 94650 06/06/14 06/26/14 21 0 Od AW1N R N MR BXX
166 05X040.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ94300 95500 12/16/14 02/02/15 49 0 Od AW1N L N MR BXX
167 05X040.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ94300 95500 06/19/15 07/30/15 42 0 Od AW1N R N MR BXX
168 05X045.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ95500 96300 08/06/14 09/16/14 42 138 Od AW1N L N MR BXX
169 05X045.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ95500 96300 01/29/15 03/11/15 42 138 Od AW1N R X MR BXX
170 05X050.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ96300 98000 09/21/14 12/06/14 77 0 Od AW1N L N MR BXX
171 05X050.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ96300 98000 06/07/15 08/01/15 56 0 Od AW1N R X MR BXX
172 05X060.010aL220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ98800 99550 09/11/14 11/19/14 70 12 Od AW1N R N MR BXX
173 05X060.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ98000 99600 01/09/15 02/26/15 49 0 Od AW1N L N MR BXX
174 05X060.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ98000 99600 06/04/15 07/22/15 49 0 Od AW1N R X MR BXX
175 05X070.015L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ99600 100800 10/23/14 12/10/14 49 3 Od AW1N L N MR BXX
176 05X070.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ101330 101400 04/08/15 04/28/15 21 3 Od AW1N L N MR BXX
177 05X070.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ101925 102100 07/28/15 08/17/15 21 3 Od AW1N L N MR BXX
178 05X070.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ99600 100280 11/07/14 12/25/14 49 17 Od AW1N R X MR BXX
179 05X070.070L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ101000 102100 11/24/14 01/11/15 49 0 Od AW1N R X MR BXX
180 05X070.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ99600 100280 05/26/15 07/13/15 49 17 Od AW1N R X MR BXX
181 05X070.080L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ101000 102100 06/12/15 07/30/15 49 0 Od AW1N R X MR BXX
182 05X080.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ106240 106750 06/13/15 07/10/15 28 59 Od AW1N L N MR BXX
183 05X080.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ105445 106750 07/07/15 08/24/15 49 0 Od AW1N R N MR BXX
184 05X080.010L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ102100 102230 09/26/15 10/02/15 7 12 Od AW1N LR N MR BXX
185 05X090.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ107350 108550 12/04/14 02/18/15 77 1 Od AW1N R N MR BXX
186 05X090.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ106750 108700 04/14/15 07/06/15 84 0 Od AW1N L N MR BXX
187 05X100.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ108700 110750 02/24/15 05/18/15 84 0 Od AW3N L N MR BXX
188 05X100.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ108700 110750 05/09/15 07/31/15 84 0 Od AW3N R X MR BXX
189 05X110.010bL220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ111500 111900 07/03/14 09/10/14 70 17 Od AW3N L N MR BXX
190 05X110.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ110750 112000 11/22/14 01/09/15 49 0 Od AW3N R N MR BXX
191 05X110.050L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ110750 112000 06/19/15 08/06/15 49 0 Od AW3N L X MR BXX
192 05X110.070aL220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ110750 112000 02/18/15 04/14/15 56 132 Od AW3N L X MR BXX
193 06X040.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ116700 118450 08/16/14 10/31/14 77 0 Od AW3N R N MR BXX
194 06X040.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ116700 118450 09/02/15 11/17/15 77 0 Od AW3N L N MR BXX
195 06X040.070L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ116700 118450 12/29/15 02/22/16 56 0 Od AW3N C N MR BXX
196 06X010.010aL220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ112050 112500 04/23/14 05/06/14 14 2 Od AW3N R N MR BXX
197 06X010.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ112000 113600 08/31/14 11/15/14 77 2 Od AW3N L N MR BXX
198 06X010.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ112000 113600 04/19/15 07/04/15 77 2 Od AW3N R X MR BXX
199 06X020.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ113600 114200 10/17/14 12/16/14 60 1 Od AW3N LR N MR BXX
200 06X020.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ113600 114200 05/11/15 07/10/15 60 1 Od AW3N LR N MR BXX
201 06X030.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ114200 116700 03/17/14 07/06/14 112 0 Od AW3N L N MR BXX
202 06X030.030L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ114200 116700 02/11/15 04/21/15 70 0 Od AW3N R N MR BXX
203 06X030.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ114200 116700 06/03/15 08/04/15 63 0 Od AW3N C X MR BXX
204 06X050.020L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ118450 119400 08/11/14 09/28/14 49 62 Od AW3N R N MR BXX
205 06X050.040L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ118450 119400 07/24/15 09/10/15 49 62 Od AW3N L N MR BXX
206 06X050.060L220 Οδοστρωσία, Υδραυλικά Καταστρώματος, Υποδομές Η/Μ118450 119400 10/16/15 12/10/15 56 62 Od AW3N C X MR BXX
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AA Activity ID Activity Name KPS KPF Start Finish Original DurationPROGRESSTotal FloatDescr AW SIDE NEW EXRoad TypeRoad Type 2COMBO BK
1 03X020.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1150 2900 07/12/14 08/22/14 42 151 Asph AW5 R N MR BXX
2 03X020.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1150 2900 01/22/15 03/04/15 42 151 Asph AW5 L X MR BXX
3 03X030.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα2900 7100 08/23/14 10/31/14 70 13 Asph AW5 R N MR BXX
4 03X030.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα2900 7100 04/14/15 06/08/15 56 13 Asph AW5 L X MR BXX
5 03X040.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα7100 7500 07/16/15 07/29/15 14 0 Asph AW5 R N MR BXX
6 03X040.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα7100 7500 09/04/15 09/17/15 14 0 Asph AW5 L X MR BXX
7 03X050.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα7500 10400 09/23/14 11/03/14 42 11 Asph AW5 L N MR BXX
8 03X050.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα7500 10400 06/10/15 07/21/15 42 11 Asph AW5 R X MR BXX
9 03X060.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα10400 14000 06/21/14 08/15/14 56 0 Asph AW5 R N MR BXX

10 03X060.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα10400 14000 05/04/15 06/28/15 56 0 Asph AW5 L X MR BXX
11 03X070.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα14630 15100 05/17/14 05/30/14 14 17 Asph AW5 L N MR BXX
12 03X070.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα14000 15200 11/10/14 12/21/14 42 17 Asph AW5 R N MR BXX
13 03X070.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα14000 15200 06/22/15 08/02/15 42 17 Asph AW5 L X MR BXX
14 03X080.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα15200 16900 06/05/14 07/16/14 42 79 Asph AW5 R N MR BXX
15 03X080.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα15200 16900 04/11/15 05/22/15 42 79 Asph AW5 L X MR BXX
16 03X090.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα16900 18400 08/27/14 10/07/14 42 88 Asph AW5 R N MR BXX
17 03X090.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα16900 18400 04/02/15 05/13/15 42 88 Asph AW5 L X MR BXX
18 03X100.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα18400 19250 01/28/15 03/03/15 35 0 Asph AW5 LR N MR BXX
19 03X110.010L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα19250 20600 01/25/15 02/21/15 28 0 Asph AW5 LR N MR BXX
20 03X110.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα19250 20600 07/20/15 08/16/15 28 0 Asph AW5 LR N MR BXX
21 03X110.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα19250 20600 07/21/15 08/03/15 14 13 Asph AW5 LR N MR BXX
22 04A010.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα20600 23800 10/23/14 12/24/14 63 15 Asph AW5 L N MR BXX
23 04A010.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα20600 23800 07/01/15 08/18/15 49 15 Asph AW5 R X MR BXX
24 04A020.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα23850 25600 06/27/14 07/24/14 28 15 Asph AW5 R N MR BXX
25 04A020.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα23800 25600 12/10/14 01/20/15 42 0 Asph AW5 L N MR BXX
26 04A020.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα23800 25600 07/11/15 08/14/15 35 0 Asph AW5 R X MR BXX
27 04A030.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα27120 28130 08/15/14 09/11/14 28 0 Asph AW5 R N MR BXX
28 04A030.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα26480 26791 03/19/14 04/01/14 14 87 Asph AW5 L N MR BXX
29 04A030.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα25600 28250 10/19/14 12/13/14 56 0 Asph AW5 L N MR BXX
30 04A030.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα26480 26791 10/11/14 10/24/14 14 87 Asph AW5 R X MR BXX
31 04A030.045L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα26480 26791 05/05/15 05/11/15 7 87 Asph AW5 L X MR BXX
32 04A030.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα25600 28250 06/12/15 08/06/15 56 0 Asph AW5 R X MR BXX
33 04A040.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα28250 30100 11/01/14 12/12/14 42 0 Asph AW5 L N MR BXX
34 04A040.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα28250 30100 07/08/15 08/18/15 42 0 Asph AW5 R X MR BXX
35 04A050.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα30100 30900 05/28/14 06/17/14 21 180 Asph AW5 D N MR BXX
36 04A050.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα30100 30900 12/31/14 02/24/15 56 180 Asph AW5 LR NX MR BXX
37 04A060.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα30900 32600 10/23/14 12/03/14 42 59 Asph AW4 L N MR BXX
38 04A060.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα30900 32600 05/01/15 06/11/15 42 59 Asph AW4 R X MR BXX
39 04A070.010L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα32600 34250 10/15/14 11/25/14 42 0 Asph AW4 LR N MR BXX
40 04A070.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα32600 34250 08/01/15 09/11/15 42 0 Asph AW4 LR N MR BXX
41 04A080.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα34500 34750 08/02/14 08/15/14 14 17 Asph AW4 L N MR BXX
42 04A080.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα34250 35800 11/09/14 12/20/14 42 17 Asph AW4 R N MR BXX
43 04A080.070L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα34250 35800 06/13/15 07/24/15 42 17 Asph AW4 L X MR BXX
44 04A090.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα36180 36900 09/24/14 10/21/14 28 5 Asph AW4 L N MR BXX
45 04A090.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα35800 38200 12/28/14 02/21/15 56 5 Asph AW4 R N MR BXX
46 04A090.070L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα35800 38200 07/02/15 08/12/15 42 5 Asph AW4 L X MR BXX
47 04A100.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα38200 38850 02/22/15 03/21/15 28 0 Asph AW4 L N MR BXX
48 04A100.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα38200 38850 08/04/15 08/31/15 28 0 Asph AW4 R X MR BXX
49 04A110.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα38850 41200 09/15/14 11/09/14 56 0 Asph AW4 L N MR BXX
50 04A110.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα38850 41200 06/27/15 08/07/15 42 0 Asph AW4 R X MR BXX
51 04A120.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα41200 41650 08/13/14 08/26/14 14 449 Asph AW4 L N MR BXX
52 04A120.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα41200 41800 02/15/15 03/07/15 21 58 Asph AW4 R N MR BXX
53 04A120.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα41200 41800 06/14/15 07/04/15 21 58 Asph AW4 L X MR BXX
54 04A130.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα41800 43300 06/28/14 08/08/14 42 154 Asph AW4 R N MR BXX
55 04A130.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα41800 43300 01/27/15 03/09/15 42 154 Asph AW4 L X MR BXX
56 04A140.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα43300 45360 08/17/14 10/04/14 49 87 Asph AW4 R N MR BXX
57 04A140.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα43300 45360 03/21/15 05/08/15 49 87 Asph AW4 L X MR BXX
58 04A150.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα46100 46350 07/14/14 07/27/14 14 26 Asph AW4 L N MR BXX
59 04A150.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα45360 46850 12/13/14 01/23/15 42 3 Asph AW4 R N MR BXX
60 04A150.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα45360 46850 07/25/15 08/28/15 35 3 Asph AW4 L X MR BXX
61 04A160.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα46850 48400 07/22/14 09/01/14 42 77 Asph AW4 R N MR BXX
62 04A160.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα46850 48400 04/14/15 05/25/15 42 77 Asph AW4 L X MR BXX
63 04A170.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα48650 49100 07/23/14 08/05/14 14 57 Asph AW4 L N MR BXX
64 04A170.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα48400 49150 12/29/14 01/25/15 28 57 Asph AW4 R N MR BXX
65 04A170.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα48400 49150 06/01/15 06/28/15 28 57 Asph AW4 L X MR BXX
66 04A180.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα50000 50300 11/01/14 11/14/14 14 0 Asph AW4 L N MR BXX
67 04A180.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα49150 50400 01/20/15 03/02/15 42 0 Asph AW4 R N MR BXX
68 04A180.070L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα49150 50400 07/21/15 08/24/15 35 0 Asph AW4 L X MR BXX
69 04A190.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα50400 51200 02/09/15 03/08/15 28 0 Asph AW4 L N MR BXX
70 04A190.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα50400 51200 08/07/15 09/03/15 28 0 Asph AW4 R X MR BXX
71 04A200.010L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα51200 51492 09/27/14 10/10/14 14 2 Asph AW4 L N MR BXX
72 04A200.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα51970 52250 06/17/14 06/23/14 7 461 Asph AW4 L N MR BXX
73 04A200.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα52878 53050 09/26/14 10/02/14 7 10 Asph AW4 L N MR BXX
74 04A200.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα51200 53050 05/22/15 06/18/15 28 0 Asph AW4 R X MR BXX
75 04A200.040L260 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα51200 53050 08/31/15 09/27/15 28 0 Asph AW4 R X MR BXX
76 04A210.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα53050 53500 10/16/14 10/29/14 14 0 Asph AW4 L N MR BXX
77 04B012.010L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα53750 54050 04/18/14 04/24/14 7 319 Asph AW3 R N MR BXX
78 04B012.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα53500 54300 06/20/14 07/17/14 28 319 Asph AW3 L N MR BXX
79 04B012.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα53500 54300 09/12/14 10/09/14 28 319 Asph AW3 R X MR BXX
80 04B014.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα54300 55000 04/07/14 05/04/14 28 0 Asph AW3 L N MR BXX
81 04B014.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα54300 55000 10/12/14 11/08/14 28 0 Asph AW3 R X MR BXX
82 04B014.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα54300 55000 04/02/15 04/08/15 7 0 Asph AW3 R X MR BXX
83 04B014.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα54300 55000 08/18/15 08/24/15 7 0 Asph AW3 L N MR BXX



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διπλωματική Εργασία 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προγραμματισμός γραμμικών έργων 

Εφαρμογή στον αυτ/μο Κόρινθος – Πάτρα, με τη χρήση του λογισμικού TILOS 

 

 
Εποπτεία: Δ.Τουλιάτος, Επιστ.Συν/της Εκπόνηση: Συριανός Βασίλης 

Περίοδος: 06/14–06/16  Σελίδα:81 

 

 

84 04B010.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα55000 55800 08/02/14 08/29/14 28 187 Asph AW3 L N MR BXX
85 04B010.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα55000 55800 01/22/15 02/18/15 28 187 Asph AW3 R X MR BXX
86 04B020.010L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα55800 56021 06/19/14 06/25/14 7 453 Asph AW3 LR N MR BXX
87 04B020.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα57181 57350 07/05/14 07/11/14 7 437 Asph AW3 LR N MR BXX
88 04B030.010L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα57800 58350 05/28/14 06/17/14 21 16 Asph AW3 R N MR BXX
89 04B030.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα57350 58450 01/29/15 03/11/15 42 4 Asph AW3 L N MR BXX
90 04B030.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα57350 58450 06/25/15 08/05/15 42 24 Asph AW3 R X MR BXX
91 04B040.010L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα58450 59067 11/08/14 12/05/14 28 120 Asph AW3 L N MR BXX
92 04B040.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα59856 60154 11/17/14 11/30/14 14 105 Asph AW3 L N MR BXX
93 04B040.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα60406 60500 11/27/14 12/03/14 7 102 Asph AW3 L N MR BXX
94 04B040.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα58450 60500 08/04/15 09/07/15 35 0 Asph AW3 R X MR BXX
95 04B050.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα60500 61900 07/13/14 08/23/14 42 0 Asph AW3 R N MR BXX
96 04B050.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα60500 61900 01/14/15 02/24/15 42 56 Asph AW3 L X MR BXX
97 04B050.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα60500 61900 04/22/15 04/28/15 7 0 Asph AW3 L X MR BXX
98 04B050.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα60500 61900 08/31/15 09/06/15 7 0 Asph AW3 R N MR BXX
99 04B060.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα61900 62900 08/03/14 08/23/14 21 50 Asph AW3 R X MR BXX

100 04B060.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα61900 62900 04/13/15 05/03/15 21 50 Asph AW3 L X MR BXX
101 04B060.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα61900 62900 06/15/15 07/05/15 21 50 Asph AW3 LR X MR BXX
102 04B070.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα62900 64900 09/23/14 10/27/14 35 21 Asph AW3 R X MR BXX
103 04B070.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα62900 64900 03/19/15 04/22/15 35 21 Asph AW3 L X MR BXX
104 04B070.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα62900 64900 06/25/15 07/29/15 35 21 Asph AW3 C X MR BXX
105 04B075.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα64900 66600 06/20/14 07/24/14 35 161 Asph AW3 R X MR BXX
106 04B075.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα64900 66600 10/21/14 11/24/14 35 161 Asph AW3 L X MR BXX
107 04B075.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα64900 66600 01/27/15 03/02/15 35 161 Asph AW3 C X MR BXX
108 04B080.010L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα66600 67000 12/16/14 12/29/14 14 210 Asph AW3 L N MR BXX
109 04B080.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα66600 67000 10/23/15 11/05/15 14 0 Asph AW3 LR N MR BXX
110 04C010.010L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα67000 67152 08/16/14 08/22/14 7 353 Asph AW1 LR N MR BXX
111 04C010.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα68734 69000 02/09/15 02/15/15 7 176 Asph AW1 LR N MR BXX
112 04C020.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα69000 70700 10/13/14 11/09/14 28 0 Asph AW1 L X MR BXX
113 04C020.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα69000 70700 04/30/15 05/27/15 28 0 Asph AW1 R X MR BXX
114 04C020.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα69000 70700 07/30/15 09/02/15 35 0 Asph AW1 C X MR BXX
115 04C030.010L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα70700 71900 08/23/14 09/26/14 35 0 Asph AW1 R X MR BXX
116 04C030.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα70700 71900 05/16/15 06/19/15 35 0 Asph AW1 L X MR BXX
117 04C030.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα70700 71900 08/08/15 09/04/15 28 0 Asph AW1 C X MR BXX
118 04C030.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα70700 71900 08/26/14 09/29/14 35 357 Asph AW1 L X MR BXX
119 04C030.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα70700 71900 08/11/15 09/14/15 35 7 Asph AW1 L X MR BXX
120 04C040.010aL230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα72380 72600 04/19/14 04/25/14 7 10 Asph AW1 L X MR BXX
121 04C040.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα71900 73000 10/26/14 11/22/14 28 10 Asph AW1 R X MR BXX
122 04C040.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα71900 73000 04/18/15 05/15/15 28 10 Asph AW1 L X MR BXX
123 04C040.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα71900 73000 07/11/15 08/07/15 28 10 Asph AW1 C X MR BXX
124 04C042.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα73000 74000 05/08/14 05/28/14 21 121 Asph AW1 L X MR BXX
125 04C042.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα73000 74000 02/01/15 02/21/15 21 121 Asph AW1 R X MR BXX
126 04C042.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα73000 74000 04/05/15 04/25/15 21 121 Asph AW1 C X MR BXX
127 04C045.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα74000 75150 07/12/14 08/15/14 35 10 Asph AW1 R X MR BXX
128 04C045.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα74000 75150 04/11/15 05/15/15 35 10 Asph AW1 L X MR BXX
129 04C045.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα74000 75150 07/11/15 08/07/15 28 10 Asph AW1 C X MR BXX
130 04C050.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα75500 75800 04/29/14 05/12/14 14 109 Asph AW1 R N MR BXX
131 04C050.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα75150 76500 11/08/14 12/19/14 42 0 Asph AW1 L N MR BXX
132 04C050.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα75150 76500 07/17/15 08/27/15 42 0 Asph AW1 R X MR BXX
133 04C060.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα76500 77700 12/31/14 02/10/15 42 0 Asph AW1 R N MR BXX
134 04C060.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα76500 77700 07/22/15 09/01/15 42 0 Asph AW1 L X MR BXX
135 04C070.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα77700 78900 01/21/15 03/03/15 42 107 Asph AW1 L X MR BXX
136 04C080.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα78900 81100 11/12/14 12/30/14 49 0 Asph AW1 R N MR BXX
137 04C080.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα78900 81100 07/14/15 08/17/15 35 0 Asph AW1 L X MR BXX
138 04C090.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα81220 81320 05/10/14 05/16/14 7 763 Asph AW1 R N MR BXX
139 04C090.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα81100 81900 10/10/14 11/06/14 28 94 Asph AW1 L N MR BXX
140 04C090.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα81100 81900 04/25/15 05/22/15 28 94 Asph AW1 R X MR BXX
141 04C095.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα81900 82600 10/09/14 11/05/14 28 106 Asph AW1 L N MR BXX
142 04C095.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα81900 82600 04/13/15 05/10/15 28 106 Asph AW1 R X MR BXX
143 04C100.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα83800 84100 09/22/14 10/19/14 28 101 Asph AW1 L N MR BXX
144 04C100.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα82600 84100 12/18/14 01/28/15 42 0 Asph AW1 R N MR BXX
145 04C100.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα82600 84100 06/30/15 08/10/15 42 0 Asph AW1 L X MR BXX
146 04C110.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα84100 84900 07/16/14 08/05/14 21 7 Asph AW1 R X MR BXX
147 04C110.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα84100 84900 01/15/15 02/04/15 21 0 Asph AW1 L X MR BXX
148 04C110.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα84100 84900 08/04/15 08/24/15 21 0 Asph AW1 C X MR BXX
149 04C120.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα84900 87000 10/08/14 11/11/14 35 7 Asph AW1 R X MR BXX
150 04C120.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα84900 87000 04/08/15 05/12/15 35 7 Asph AW1 L X MR BXX
151 04C120.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα84900 87000 07/18/15 08/28/15 42 7 Asph AW1 LR X MR BXX
152 04C125.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα87000 89700 10/03/14 11/13/14 42 0 Asph AW1 R X MR BXX
153 04C125.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα87000 89700 04/07/15 05/11/15 35 0 Asph AW1 L X MR BXX
154 04C125.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα87000 89700 07/27/15 09/04/15 40 0 Asph AW1 LR X MR BXX
155 04C130.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα89700 90100 02/27/15 03/12/15 14 0 Asph AW1 R X MR BXX
156 04C130.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα89700 90100 07/19/15 08/01/15 14 0 Asph AW1 L X MR BXX
157 04C130.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα89700 90100 08/28/15 09/10/15 14 0 Asph AW1 C X MR BXX
158 05X010.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα90100 91500 11/12/14 12/23/14 42 0 Asph AW1N R X MR BXX
159 05X010.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα90100 91500 06/10/15 07/14/15 35 0 Asph AW1N L X MR BXX
160 05X020.010L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα92150 92400 11/14/14 11/27/14 14 37 Asph AW1N R N MR BXX
161 05X020.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα91500 92600 11/22/14 01/02/15 42 1 Asph AW1N L N MR BXX
162 05X020.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα91500 92600 07/13/15 08/23/15 42 1 Asph AW1N R X MR BXX
163 05X030.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα93300 94150 12/11/14 01/07/15 28 15 Asph AW1N L N MR BXX
164 05X030.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα92600 94300 06/22/15 07/26/15 35 15 Asph AW1N R N MR BXX
165 05X040.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα94300 94650 06/27/14 07/10/14 14 0 Asph AW1N R N MR BXX
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166 05X040.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα94300 95500 01/27/15 03/09/15 42 0 Asph AW1N L N MR BXX
167 05X040.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα94300 95500 07/31/15 08/27/15 28 0 Asph AW1N R N MR BXX
168 05X045.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα95500 96300 09/24/14 10/21/14 28 138 Asph AW1N L N MR BXX
169 05X045.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα95500 96300 03/12/15 04/08/15 28 138 Asph AW1N R X MR BXX
170 05X050.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα96300 98000 11/30/14 01/10/15 42 0 Asph AW1N L N MR BXX
171 05X050.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα96300 98000 07/26/15 08/29/15 35 0 Asph AW1N R X MR BXX
172 05X060.010aL230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα98800 99550 11/20/14 12/17/14 28 12 Asph AW1N R N MR BXX
173 05X060.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα98000 99600 02/20/15 03/26/15 35 0 Asph AW1N L N MR BXX
174 05X060.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα98000 99600 07/16/15 08/19/15 35 0 Asph AW1N R X MR BXX
175 05X070.015L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα99600 100800 12/04/14 01/14/15 42 3 Asph AW1N L N MR BXX
176 05X070.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 101400 04/29/15 05/05/15 7 3 Asph AW1N L N MR BXX
177 05X070.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 102100 08/18/15 08/24/15 7 3 Asph AW1N L N MR BXX
178 05X070.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα99600 100280 12/19/14 01/22/15 35 17 Asph AW1N R X MR BXX
179 05X070.070L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 102100 01/05/15 02/08/15 35 0 Asph AW1N R X MR BXX
180 05X070.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα99600 100280 07/07/15 08/10/15 35 17 Asph AW1N R X MR BXX
181 05X070.080L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 102100 07/24/15 08/27/15 35 0 Asph AW1N R X MR BXX
182 05X080.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 106750 07/11/15 07/24/15 14 59 Asph AW1N L N MR BXX
183 05X080.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 106750 08/18/15 09/21/15 35 0 Asph AW1N R N MR BXX
184 05X080.010L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 102230 10/03/15 10/09/15 7 12 Asph AW1N LR N MR BXX
185 05X090.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 108550 02/12/15 03/25/15 42 1 Asph AW1N R N MR BXX
186 05X090.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 108700 06/30/15 08/10/15 42 0 Asph AW1N L N MR BXX
187 05X100.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 110750 05/12/15 06/29/15 49 0 Asph AW3N L N MR BXX
188 05X100.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 110750 07/25/15 09/11/15 49 0 Asph AW3N R X MR BXX
189 05X110.010bL230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 111900 09/11/14 10/08/14 28 17 Asph AW3N L N MR BXX
190 05X110.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 112000 01/10/15 01/30/15 21 0 Asph AW3N R N MR BXX
191 05X110.050L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 112000 08/07/15 08/27/15 21 0 Asph AW3N L X MR BXX
192 05X110.070aL230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 112000 04/15/15 05/12/15 28 132 Asph AW3N L X MR BXX
193 06X040.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 118450 10/25/14 12/05/14 42 0 Asph AW3N R N MR BXX
194 06X040.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 118450 11/11/15 12/22/15 42 0 Asph AW3N L N MR BXX
195 06X040.070L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 118450 02/16/16 03/21/16 35 0 Asph AW3N C N MR BXX
196 06X010.010aL230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 112500 05/07/14 05/13/14 7 2 Asph AW3N R N MR BXX
197 06X010.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 113600 11/09/14 12/20/14 42 2 Asph AW3N L N MR BXX
198 06X010.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 113600 06/28/15 08/08/15 42 2 Asph AW3N R X MR BXX
199 06X020.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 114200 12/16/14 02/14/15 60 1 Asph AW3N LR N MR BXX
200 06X020.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 114200 07/10/15 09/07/15 59 1 Asph AW3N LR N MR BXX
201 06X030.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 116700 06/23/14 08/17/14 56 0 Asph AW3N L N MR BXX
202 06X030.030L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 116700 04/15/15 05/26/15 42 0 Asph AW3N R N MR BXX
203 06X030.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 116700 07/29/15 08/25/15 28 0 Asph AW3N C X MR BXX
204 06X050.020L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 119400 09/29/14 10/26/14 28 62 Asph AW3N R N MR BXX
205 06X050.040L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 119400 09/11/15 10/08/15 28 62 Asph AW3N L N MR BXX
206 06X050.060L230 Ασφαλτικά, Εξοπλισμός Η/Μ, Σήμανση, Ασφάλιση, Περιφράξεις, Τελειώματα1E+05 119400 12/11/15 01/07/16 28 62 Asph AW3N C X MR BXX



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διπλωματική Εργασία 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προγραμματισμός γραμμικών έργων 

Εφαρμογή στον αυτ/μο Κόρινθος – Πάτρα, με τη χρήση του λογισμικού TILOS 

 

 
Εποπτεία: Δ.Τουλιάτος, Επιστ.Συν/της Εκπόνηση: Συριανός Βασίλης 

Περίοδος: 06/14–06/16  Σελίδα:83 

 

Tilos Antiskid (B14) 

 

 

 

 

AA Activity ID Activity Name KPS KPF Start Finish Original DurationPROGRESSTotal Float Desc AW SIDE NEW EX AREA TYPEROAD TYPE B10COMBO BK
1 03X020.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα1150 2900 5-Mar-15 22-Apr-15 49 05/30/00 ANT AW5 C NX MR BXX
2 03X030.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα2900 7100 9-Jun-15 7-Sep-15 91 01/13/00 ANT AW5 C NX MR BXX
3 03X040.040 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα7100 7500 18-Sep-15 8-Oct-15 21 01/00/00 ANT AW5 C NX MR BXX
4 03X050.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα7500 10400 22-Jul-15 9-Sep-15 50 01/11/00 ANT AW5 C NX MR BXX
5 03X060.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα10400 14000 29-Jun-15 20-Sep-15 84 01/00/00 ANT AW5 C NX MR BXX
6 03X070.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα14000 15200 3-Aug-15 3-Sep-15 32 01/17/00 ANT AW5 C NX MR BXX
7 03X080.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα15200 16900 23-May-15 3-Jul-15 42 03/19/00 ANT AW5 C NX MR BXX
8 03X090.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα16900 18400 14-May-15 24-Jun-15 42 03/28/00 ANT AW5 C NX MR BXX
9 03X100.060 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα18400 19250 4-Mar-15 31-Mar-15 28 01/00/00 ANT AW5 C NX MR BXX

10 03X110.050 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα19250 20600 17-Aug-15 20-Sep-15 35 01/00/00 ANT AW5 C NX MR BXX
11 04A010.020.B14.010Asphalt Works (Χωρίς Αντιολισθηρά)20600 23800 13-Nov-14 22-Dec-14 40 10/30/01 ANT AW5 L N MR B14
12 04A010.040.B14.010Asphalt Works (Χωρίς Αντιολισθηρά)20600 23800 17-Jul-15 18-Aug-15 33 03/05/01 ANT AW5 R X MR B14
13 04A010.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα20600 23800 19-Aug-15 5-Oct-15 48 01/15/00 ANT AW5 C NX MR BXX
14 04A010.080.B14.020Asphalt Works (Αντιολισθηρά) 20600 23800 19-Aug-15 15-Sep-15 28 04/16/01 ANT AW5 C NX MR B17
15 04A020.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα23800 25600 15-Aug-15 20-Sep-15 37 01/00/00 ANT AW5 C NX MR BXX
16 04A030.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα25600 28250 7-Aug-15 20-Sep-15 45 01/00/00 ANT AW5 C NX MR BXX
17 04A040.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα28250 30100 19-Aug-15 20-Sep-15 33 01/00/00 ANT AW5 C NX MR BXX
18 04A050.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα30100 30900 25-Feb-15 24-Mar-15 28 06/28/00 ANT AW5 C NX MR BXX
19 04A060.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα30900 32600 12-Jun-15 23-Jul-15 42 02/28/00 ANT AW4 C NX MR BXX
20 04A070.050 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα32600 34250 12-Sep-15 16-Oct-15 35 01/00/00 ANT AW4 C NX MR BXX
21 04A080.090 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα34250 35800 25-Jul-15 4-Sep-15 42 01/17/00 ANT AW4 C NX MR BXX
22 04A090.090 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα35800 38200 13-Aug-15 26-Sep-15 45 01/05/00 ANT AW4 C NX MR BXX
23 04A100.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα38200 38850 1-Sep-15 28-Sep-15 28 01/00/00 ANT AW4 C NX MR BXX
24 04A110.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα38850 41200 8-Aug-15 21-Sep-15 45 01/00/00 ANT AW4 C NX MR BXX
25 04A120.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα41200 41800 5-Jul-15 25-Jul-15 21 02/27/00 ANT AW4 C NX MR BXX
26 04A130.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα41800 43300 10-Mar-15 20-Apr-15 42 06/02/00 ANT AW4 C NX MR BXX
27 04A140.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα43300 45360 9-May-15 26-Jun-15 49 03/27/00 ANT AW4 C NX MR BXX
28 04A150.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα45360 46850 29-Aug-15 1-Oct-15 34 01/03/00 ANT AW4 C NX MR BXX
29 04A160.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα46850 48400 26-May-15 6-Jul-15 42 03/17/00 ANT AW4 C NX MR BXX
30 04A170.090 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα48400 49150 29-Jun-15 26-Jul-15 28 02/26/00 ANT AW4 C NX MR BXX
31 04A180.090 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα49150 50400 25-Aug-15 21-Sep-15 28 01/00/00 ANT AW4 C NX MR BXX
32 04A190.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα50400 51200 4-Sep-15 1-Oct-15 28 01/00/00 ANT AW4 C NX MR BXX
33 04A200.060 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα51200 53050 28-Sep-15 18-Oct-15 21 01/00/00 ANT AW4 C NX MR BXX
34 04A210.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα53050 53500 16-Apr-15 6-May-15 21 05/17/00 ANT AW4 C NX MR BXX
35 04B012.060 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα53500 54300 10-Oct-14 6-Nov-14 28 11/14/00 ANT AW3 C NX MR BXX
36 04B014.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα54300 55000 25-Aug-15 21-Sep-15 28 01/00/00 ANT AW3 C N MR BXX
37 04B010.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα55000 55800 19-Feb-15 18-Mar-15 28 07/05/00 ANT AW3 C NX MR BXX
38 04B030.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα57350 58450 30-Aug-15 3-Oct-15 35 01/00/00 ANT AW3 C NX MR BXX
39 04B040.050 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα58450 60500 8-Sep-15 2-Oct-15 25 01/00/00 ANT AW3 C NX MR BXX
40 04B050.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα60500 61900 7-Sep-15 4-Oct-15 28 01/00/00 ANT AW3 C NX MR BXX
41 04B060.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα61900 62900 6-Jul-15 2-Aug-15 28 02/19/00 ANT AW3 C NX MR BXX
42 04B070.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα62900 64900 30-Jul-15 31-Aug-15 33 01/21/00 ANT AW3 C NX MR BXX
43 04B075.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα64900 66600 3-Mar-15 13-Apr-15 42 06/09/00 ANT AW3 C NX MR BXX
44 04C020.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα69000 70700 3-Sep-15 7-Oct-15 35 01/00/00 ANT AW1 C NX MR BXX
45 04C030.060 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα70700 71900 5-Sep-15 2-Oct-15 28 01/00/00 ANT AW1 C NX MR BXX
46 04C040.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα71900 73000 8-Aug-15 11-Sep-15 35 01/10/00 ANT AW1 C NX MR BXX
47 04C042.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα73000 74000 26-Apr-15 23-May-15 28 04/30/00 ANT AW1 C NX MR BXX
48 04C045.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα74000 75150 8-Aug-15 11-Sep-15 35 01/10/00 ANT AW1 C NX MR BXX
49 04C050.100 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα75150 76500 28-Aug-15 1-Oct-15 35 01/00/00 ANT AW1 C NX MR BXX
50 04C060.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα76500 77700 2-Sep-15 6-Oct-15 35 01/00/00 ANT AW1 C NX MR BXX
51 04C070.060 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα77700 78900 22-Mar-15 25-Apr-15 35 03/29/00 ANT AW1 C NX MR BXX
52 04C080.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα78900 81100 18-Aug-15 21-Sep-15 35 01/00/00 ANT AW1 C NX MR BXX
53 04C090.100 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα81100 81900 23-May-15 19-Jun-15 28 04/03/00 ANT AW1 C NX MR BXX
54 04C095.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα81900 82600 11-May-15 7-Jun-15 28 04/15/00 ANT AW1 C NX MR BXX
55 04C100.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα82600 84100 11-Aug-15 21-Sep-15 42 01/00/00 ANT AW1 C NX MR BXX
56 04C110.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα84100 84900 25-Aug-15 21-Sep-15 28 01/00/00 ANT AW1 C NX MR BXX
57 04C120.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα84900 87000 29-Aug-15 2-Oct-15 35 01/07/00 ANT AW1 C NX MR BXX
58 04C125.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα87000 89700 5-Sep-15 16-Oct-15 42 01/00/00 ANT AW1 C NX MR BXX
59 04C130.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα89700 90100 11-Sep-15 1-Oct-15 21 01/00/00 ANT AW1 C NX MR BXX
60 05X010.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα90100 91500 9-Sep-15 6-Oct-15 28 01/00/00 ANT AW1N C NX MR BXX
61 05X020.060 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα91500 92600 24-Aug-15 20-Sep-15 28 01/01/00 ANT AW1N C NX MR BXX
62 05X030.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα92600 94300 27-Jul-15 6-Sep-15 42 01/15/00 ANT AW1N C NX MR BXX
63 05X040.090 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα94300 95500 28-Aug-15 21-Sep-15 25 01/00/00 ANT AW1N C NX MR BXX
64 05X045.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα95500 96300 9-Apr-15 6-May-15 28 05/17/00 ANT AW1N C NX MR BXX
65 05X050.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα96300 98000 30-Aug-15 3-Oct-15 35 01/00/00 ANT AW1N C NX MR BXX
66 05X060.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα98000 99600 20-Aug-15 21-Sep-15 33 01/00/00 ANT AW1N C NX MR BXX
67 05X070.110 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα99600 102100 28-Aug-15 21-Sep-15 25 01/00/00 ANT AW1N C NX MR BXX
68 05X090.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα106750 108700 11-Aug-15 21-Sep-15 42 01/00/00 ANT AW1N C NX MR BXX
69 05X100.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα108700 110750 12-Sep-15 16-Oct-15 35 01/00/00 ANT AW3N C NX MR BXX
70 05X110.090 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα110750 112000 28-Aug-15 21-Sep-15 25 01/00/00 ANT AW3N C NX MR BXX
71 06X040.150 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα116700 118450 22-Mar-16 6-May-16 46 01/00/00 ANT AW3N C NX MR BXX
72 06X010.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα112000 113600 9-Aug-15 19-Sep-15 42 01/02/00 ANT AW3N C NX MR BXX
73 06X020.080 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα113600 114200 7-Sep-15 21-Sep-15 14 01/01/00 ANT AW3N C NX MR BXX
74 06X030.050 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα114200 116700 26-Aug-15 9-Oct-15 45 01/00/00 ANT AW3N C NX MR BXX
75 06X050.070 Αντιολισθηρά, σήμανση, κεντρική νησίδα118450 119400 8-Jan-16 4-Feb-16 28 03/02/00 ANT AW3N C NX MR BXX



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
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Εποπτεία: Δ.Τουλιάτος, Επιστ.Συν/της Εκπόνηση: Συριανός Βασίλης 
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Tilos Finishing - Work Completion Certificate Issuance 

 

 

AA Activity ID Activity Name KPS KPF Start Finish Original DurationPROGRESSTotal Float Desc AW SIDE NEW EX AREA TYPEROAD TYPE B10COMBOBK
1 03X010.060 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε. 0 1150 07/12/15 09/09/15 60 03/11/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
2 03X020.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε. 1150 2900 04/23/15 06/21/15 60 05/30/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
3 03X030.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε. 2900 7100 09/08/15 11/06/15 60 01/13/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
4 03X040.050 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε. 7100 7500 10/09/15 11/19/15 42 01/00/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
5 03X050.100 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε. 7500 10400 09/10/15 11/08/15 60 01/11/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
6 03X060.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.10400 14000 09/21/15 11/19/15 60 01/00/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
7 03X070.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.14000 15200 09/04/15 11/02/15 60 01/17/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
8 03X080.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.15200 16900 07/04/15 09/01/15 60 03/19/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
9 03X090.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.16900 18400 06/25/15 08/23/15 60 03/28/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX

10 03X100.070 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.18400 19250 03/21/15 05/19/15 60 01/00/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
11 03X110.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.19250 20600 09/21/15 11/19/15 60 01/00/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
12 04A010.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.20600 23800 09/21/15 11/19/15 60 01/15/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
13 04A020.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.23800 25600 09/21/15 11/19/15 60 01/00/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
14 04A030.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.25600 28250 09/21/15 11/19/15 60 01/00/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
15 04A040.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.28250 30100 09/21/15 11/19/15 60 01/00/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
16 04A050.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.30100 30900 03/25/15 05/23/15 60 06/28/00 BPE AW5 ALL ALL ALL BXX
17 04A060.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.30900 32600 07/24/15 09/21/15 60 02/28/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
18 04A070.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.32600 34250 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
19 04A080.100 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.34250 35800 09/05/15 11/03/15 60 01/17/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
20 04A090.100 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.35800 38200 09/17/15 11/15/15 60 01/05/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
21 04A100.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.38200 38850 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
22 04A110.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.38850 41200 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
23 04A120.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.41200 41800 07/26/15 09/23/15 60 02/27/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
24 04A130.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.41800 43300 04/21/15 06/19/15 60 06/02/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
25 04A140.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.43300 45360 06/27/15 08/25/15 60 03/27/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
26 04A150.100 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.45360 46850 09/19/15 11/17/15 60 01/03/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
27 04A160.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.46850 48400 07/07/15 09/04/15 60 03/17/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
28 04A170.100 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.48400 49150 07/27/15 09/24/15 60 02/26/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
29 04A180.100 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.49150 50400 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
30 04A190.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.50400 51200 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
31 04A200.070 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.51200 53050 10/07/15 11/20/15 45 01/00/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
32 04A210.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.53050 53500 05/07/15 07/05/15 60 05/17/00 BPE AW4 ALL ALL ALL BXX
33 04B012.070 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.53500 54300 11/07/14 01/05/15 60 11/14/00 BPE AW3 ALL ALL ALL BXX
34 04B014.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.54300 55000 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW3 ALL ALL ALL BXX
35 04B010.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.55000 55800 03/19/15 05/17/15 60 07/05/00 BPE AW3 ALL ALL ALL BXX
36 04B020.040 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.55800 57350 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW3 ALL ALL ALL BXX
37 04B030.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.57350 58450 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW3 ALL ALL ALL BXX
38 04B040.060 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.58450 60500 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW3 ALL ALL ALL BXX
39 04B050.100 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.60500 61900 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW3 ALL ALL ALL BXX
40 04B060.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.61900 62900 08/03/15 10/01/15 60 02/19/00 BPE AW3 ALL ALL ALL BXX
41 04B070.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.62900 64900 09/01/15 10/30/15 60 01/21/00 BPE AW3 ALL ALL ALL BXX
42 04B075.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.64900 66600 06/07/15 08/05/15 60 04/16/00 BPE AW3 ALL ALL ALL BXX
43 04B080.040 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.66600 67000 11/06/15 11/20/15 15 01/00/00 BPE AW3 ALL ALL ALL BXX
44 04C010.040 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.67000 69000 09/15/15 11/13/15 60 01/07/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
45 04C020.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.69000 70700 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
46 04C030.070 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.70700 71900 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
47 04C040.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.71900 73000 09/12/15 11/10/15 60 01/10/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
48 04C042.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.73000 74000 05/24/15 07/22/15 60 04/30/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
49 04C045.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.74000 75150 09/12/15 11/10/15 60 01/10/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
50 04C050.110 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.75150 76500 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
51 04C060.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.76500 77700 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
52 04C070.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.77700 78900 06/25/15 08/23/15 60 03/29/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
53 04C080.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.78900 81100 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
54 04C090.110 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.81100 81900 06/20/15 08/18/15 60 04/03/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
55 04C095.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.81900 82600 06/08/15 08/06/15 60 04/15/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
56 04C100.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.82600 84100 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
57 04C110.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.84100 84900 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
58 04C120.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.84900 87000 09/15/15 11/13/15 60 01/07/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
59 04C125.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.87000 89700 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
60 04C130.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.89700 90100 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1 ALL ALL ALL BXX
61 05X010.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.90100 91500 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1N ALL ALL ALL BXX
62 05X020.070 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.91500 92600 09/21/15 11/19/15 60 01/01/00 BPE AW1N ALL ALL ALL BXX
63 05X030.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.92600 94300 09/07/15 11/05/15 60 01/15/00 BPE AW1N ALL ALL ALL BXX
64 05X040.100 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.94300 95500 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1N ALL ALL ALL BXX
65 05X045.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.95500 96300 05/07/15 07/05/15 60 05/17/00 BPE AW1N ALL ALL ALL BXX
66 05X050.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.96300 98000 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1N ALL ALL ALL BXX
67 05X060.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.98000 99600 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1N ALL ALL ALL BXX
68 05X070.120 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.99600 102100 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1N ALL ALL ALL BXX
69 05X080.050 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.102100 106750 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1N ALL ALL ALL BXX
70 05X090.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.106750 108700 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW1N ALL ALL ALL BXX
71 05X100.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.108700 110750 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW3N ALL ALL ALL BXX
72 05X110.100 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.110750 112000 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW3N ALL ALL ALL BXX
73 06X040.170 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.116700 118450 04/07/16 06/05/16 60 01/00/00 BPE AW3N ALL ALL ALL BXX
74 06X010.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.112000 113600 09/20/15 11/18/15 60 01/02/00 BPE AW3N ALL ALL ALL BXX
75 06X020.090 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.113600 114200 09/21/15 11/20/15 60 01/01/00 BPE AW3N ALL ALL ALL BXX
76 06X030.070 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.114200 116700 09/22/15 11/20/15 60 01/00/00 BPE AW3N ALL ALL ALL BXX
77 06X050.080 Τελειώματα και προετοιμασία έκδοσης Β.Π.Ε.118450 119400 02/05/16 04/04/16 60 03/02/00 BPE AW3N ALL ALL ALL BXX
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